

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Obec Třebotov

Klidná 69, 252 26 Třebotov

IČ: 00241741

DIČ: CZ00241741

Bankovní spojení: 126584339/0800 Česká spořitelna, a.s.

Zast.: Ing. Matějem Králem, starostou obce

Email: starosta@obectrebotov.cz

Tel: 725 021 481

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Matěj Král

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Matěj Král

Ve věcech realizačních oprávněn jednat: Ing. Matěj Král

Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat: Ing. Matěj Král

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

Prosto interiér s.r.o.

Němčany 307, 684 01 Němčany

IČ: 03171906

DIČ: CZ03171906

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; 107-7656940267/0100

Zast.: Josefem Procházkou, jednatelem

Email: info@prosto.cz

Tel: 724 070 791

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Josef Procházka

Ve věcech technických oprávněn jednat: Rudolf Matúš

Ve věcech realizačních oprávněn jednat: Rudolf Matúš, Josef Procházka

Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat: Josef Procházka, Rudolf Matúš

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně; C112605

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

se dnešního dne dohodli na následujícím dodatku č.1 smlouvy, kterým se mění následující ustanovení
(článek) smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v bodě 4. Termín plnění :

Etapa III. – dodávka a montáž

Realizace = dodávka a montáž všech prvků daných Smlouvou o dílo:

SO 04 - 20.08.2025 až 13.09.2025

SO 05 - 20.08.2025 až 08.09.2025

SO 06 - 01.09.2025 až 19.09.2025.

Etapa IV. – dokončení a předání díla jako celku

SO 04 - 16.09.2025

SO 05 - nejpozději do 11.09.2025

SO 06 - nejpozději do 20.09.2025.

2. Hlavním důvodem posunutí termínu byl prodloužený proces schvalování projektové dokumentace zaslané zhotovitelem objednateli. Z uvedeného důvodu došlo k opožděnému zadávání subdodavatelských objednávek (zejména kovovýroba) a nebylo objektivně možné dodržet původní harmonogram realizace.

III.

Cenové změny

V rámci změn, které vznikly v průběhu realizace, zasíláme změnové listy, které zohledňují cenové navýšení proti původnímu projektu.

Původní cena projektu: 6 407 058kč bez DPH

Nová cena projektu : 6 457 800,40kč bez DPH

Příloha tohoto dodatku obsahuje změnové listy, ve kterých je změna ceny konkrétně specifikovaná u dotčených položek.

IV.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo podepsané dne 3.6. 2025 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Příloha:

ZL_01-04_podklad_pro_dodatek_TREB_INT

V Třebotově

dne

V Němčanech

dne 03.09.2025

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele