

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Linhart spol. s r. o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

MS v Praze, oddíl C, vložka 14513

Zastoupený:

Miroslavem Linhartem, jednatelem

Sídlo:

Lhotecká 820, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Doručovací adresa:

Lhotecká 820, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

47052121

DIČ:

CZ47052121

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu:

1652606-504/0600

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

e-mail pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:

(oprávněný zástupce ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Období

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.5.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu sportovních povrchů školního hřiště Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Plotiště, na adrese Petra Jilemnického 420/6, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125018 s názvem „Oprava školního hřiště Masarykovy základní a Mateřské školy, Hradec Králové - Plotiště“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 4.915.819,33 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o následující méněpráce:
 - zemní práce - frézování živичného krytu tl. 40 mm pruh šířky přes 1 m pl přes 500 do 2000 m²
 - komunikace pozemní - penetrace asfaltového povrchu
 - komunikace pozemní - asfaltový koberec vodopropustný AKDJ tl 40 mm s penetrací
 - přesun sutě
Konkrétně se jedná o následující vícepráce:
 - zemní práce - frézování živичného krytu tl. 30 mm pruh šířky přes 0,5 m pl do 500 m²
 - komunikace pozemní - penetrace vyspraveného asfaltového podkladu
 - doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací
 - zámečnické konstrukce.
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) zákona, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní dohody závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
5. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se ponížila o 484.637,25 Kč bez DPH.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 4.431.182,08 Kč.“*


2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne


ZA ZHOTOVITELE:



Miroslav Linhart, jednatel
Linhart spol. s r. o.

V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava školního hřiště Masarykova ZŠ a MŠ Hradec Králové- Plotiště

Objekt:

ZL1 - Změnový list

Místo:

Hradec Králové-Plotiště

Datum:

14. 4. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové Na Brně

Projektant:

PITTER
DESIGN,s.r.o.Pardubice

Zhotovitel:

Linhart spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-484 637,25

D M1

Méněpráce

-1 172 927,75

D 1

Zemní práce

-288 930,00

1	K	113154542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 926,200			
PP			Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2					
VV			"D1,3"					
VV			"ovál s rovinkou"					
VV			2,*3,14*12,25*2,5		192,325			
VV			54,25*2*2,5		271,250			
VV			(15+7,5)/2*2,5		28,125			
VV			"skok dodálky"					
VV			18*1,25		22,500			
VV			"basketbalové hřiště"					
VV			33*22		726,000			
VV			"volejbalové hřiště"					
VV			30*22		660,000			
VV			(7,5+5,5)/2*4,0		26,000			
VV			Součet		1 926,200			

D 5

Komunikace pozemní

-706 247,75

2	K	5732-R11	Penetrace asfaltového povrchu	m2	1 934,350			
PP			Penetrace asfaltového povrchu					
VV			"v.č. C3 řez 1 a2"					
VV			1934,35		1 934,350			

3	K	576133-R01	Asfaltový koberec vodopropustný AKDJ tl 40 mm s penetrací	m2	1 934,950			
PP			Asfaltový koberec vodopropustný AKDJ tl 40 mm s penetrací					
VV			"D1,3"					
VV			"ovál s rovinkou"					
VV			2,*3,14*12,25*2,5		192,325			
VV			54,25*2*2,5		271,250			
VV			(15+7,5)/2*2,5		28,125			
VV			"skok do dálky"					
VV			25*1,25		31,250			
VV			"basketbalové hřiště"					
VV			33*22		726,000			
VV			"volejbalové hřiště"					
VV			30*22		660,000			
VV			(7,5+5,5)/2*4,0		26,000			
VV			Součet		1 934,950			

D 997

Přesun sutě

-177 750,00

4	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	150,000			
PP			Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					

5	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	150,000			
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km					

6	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	1 350,000			
PP			Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot					
VV			150*9		1 350,000			

7	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	150,000			
PP			Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami					

D M2

Vícepráce

688 290,50

D 1

Zemní práce

35 908,00

1	K	113154521	Frézování živичného podkladu nebo krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	376,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2					
VV			prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm					

D 5

Komunikace pozemní

422 832,50

2	K	R002	Penetrace vyspraveného asfaltového podkladu	m2	1 934,950			
PP			Penetrace vyspraveného asfaltového podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	R003	Příplatek za zvětšení tl. spodní vrstvy umělého povrchu v pr. o 10mm	m2	522,950			
	PP		Příplatek za zvětšení tl. spodní vrstvy umělého povrchu v pr. o 10mm					
4	K	R004	Elastická podložka ze směsi SBR granulátu, kameniva 4-8 (alt. 2-5) a PUR lepidla	m2	376,000			
	PP		Elastická podložka ze směsi SBR granulátu, kameniva 4-8 (alt. 2-5) a PUR lepidla					
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				171 650,00	
5	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	270,000			
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
6	K	R001	Vyčištění spár z asfaltu s vyplněním směsí PUR lepidla a gumového granulátu	m2	282,400			
	PP		Vyčištění spár z asfaltu s vyplněním směsí PUR lepidla a gumového granulátu					
	VV		1412*0,2 "odhad 20% plochy"		282,400			
7	K	R005	D+M zarážecího břevna na vrh koulí	kus	1,000			
	PP		D+M zarážecího břevna na vrh koulí					
D	767		Konstrukce zámečnické				20 400,00	
8	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnická	hod	24,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnické					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				37 500,00	
9	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Mimostaveništní doprava strojů					