

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Mirkovice

Sídlem: Mirkovice 19, 382 32 Velešín

Zastoupené: Romanem Fučíkem, starostou

IČO: 002 46 000

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s. Český Krumlov, 6527241/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Roman Fučík, starosta
- technických: *bude uveden nejpozději v protokolu o předání a převzetí staveniště*

2. Zhotovitel:

Společnost: ECO CB s.r.o.

Sídlem: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Zastoupená: Zbyněkem Lerchem, jednatelem

IČO: 260 31 825

DIČ: CZ26031825

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a.s, 256527041/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Zbyněk Lerch, jednatel, tel. 601565748
- technických: Pavel Beneš, tel. 792301609

Telefon a fax: 601 565 748

E-mail: z.lerch@ecocb.cz

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu dodatku) uvedené v záhlaví dodatku prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek smlouvy o dílo.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 11. 2024 uzavřely smlouvy o dílo (dále též „Smlouva“, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Mirkovice – Malčice – dostavba vodovodu“.

Smluvní strany se v souladu s čl. II. smlouvy o dílo dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o realizaci dalších prací (víceprací a méněprací), specifikovaných v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V důsledku realizace víceprací a méněprací – z důvodu geologických poměrů změna technologie řízeného vrtání, se smluvní strany dohodly na úpravě článku IV. odst.1 smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. IV. odst. 1

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem 888 500,00 Kč
Sazba DPH 21 % 186 585,00 Kč

Cena včetně DPH celkem 1 075 085,00 Kč

Nové znění čl. IV. odst. 1

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem 1 171 702,00 Kč
Sazba DPH 21 % 246 057,42 Kč

Cena včetně DPH celkem 1 417 759,42 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27. 11. 2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a byl schválen zastupitelstvem obce Mirkovice dne 28. 4. 2025 usnesením č.17/8.

Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 1:

- Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Mirkovicích, dne 29. 4. 2025



Roman Fučík


objednatel



OBEC MIRKOVICE

Tel. 380 711 914
IČO 002 46 000

V Českých Budějovicích, dne 29. 4. 2025



Zbyněk Lerch

zhotovitel

ECO CB s.r.o.

Ant. Janouška 840/12
370 08 České Budějovice
IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825

SOUPIŠ PRACÍ Položkový rozpočet víceprací a méněprací - Z.L. č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							283 202,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV - vícepráce					398 541,98
D	1	Zemní práce					308 488,83
3	K	113107342	Odsíranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	29,540	190,00	5 612,60
13	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	93,840	500,00	46 920,00
16	K	spcm	Rízené horizontální vrtání se zatažením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 5 až 7 dimenze pro PE potrubí, průměru do DN 200 mm	m	74,000	3 000,00	222 000,00
23	K	162751137	Vodírovnné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,590	250,00	1 397,50
24	K	162751139	Vodírovnné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	72,670	15,00	1 090,05
26	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,590	155,00	866,45
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,590	150,00	838,50
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,180	150,00	1 677,00
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	88,250	180,00	15 885,00
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,590	850,00	4 751,50
33	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	11,180	220,00	2 459,60
34	K	181351003	Rozšíření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	199,625	25,00	4 990,63
D	5	Komunikace pozemní					73 147,20
48	K	572942112R00	Vysíravání krytu po překopu lit.asfaltem, do 10 cm	m2	43,540	1 680,00	73 147,20
D	8	Trubní vedení					1 781,20
60	K	871211211	Mon šáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,3 mm	m	8,000	23,90	191,20
61	M	28613670	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm	m	8,400	135,00	1 134,00
84	K	899722111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	8,000	45,00	360,00
85	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	8,000	12,00	96,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 255,50
87	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s popyem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	22,000	150,00	3 300,00
88	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	29,300	135,00	3 955,50
D	997	Přesun sutě					7 869,25
89	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,089	90,00	638,01
90	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	155,971	35,00	5 458,99
94	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,089	250,00	1 772,25
D	1	Zemní práce - méněpráce					-115 340,00
16	K	141721343RHDD	Rízené horizontální vrtání se zatažením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 dimenze pro PE potrubí, průměru do DN 200 mm	m	-146,000	790,00	-115 340,00

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 171926977-292048-250430135722.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171926977-292048-250430135722**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Mirkovice

Pracoviště: Obec Mirkovice

Datum vyhotovení: **30.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARIE PAPOUŠKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171926977-292048-250430135722