

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 223/2025/SD mezi smluvními stranami:

Město Ústěk

se sídlem: Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústěk
Osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Pavel Ott (investiční a majetkový odbor)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1003723399/0800
Identifikační číslo: 00264571
DIČ: CZ00264571

dále jen „*Objednatel*“

a

Tomáš Hlaváček

se sídlem: 1.Máje čp. 65, České Předměstí, 411 45 Ústěk
IČO: 11452072
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2401728333/2010
Zastoupený: Tomášem Hlaváčkem
dále jen „*Zhotovitel*“

dále také obecně jako „smluvní strany“

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 223/2025/SD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Pokračující obnova kulturní památky hradu z programu záchrany architektonického dědictví na rok 2025“, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
- I.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 6 písm.a) a b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se stavební práce dle Smlouvy o dílo č. 223/2025/SD rozdělí na dvě samostatné etapy. Každá z etap bude mít samostatný položkový rozpočet a výkaz výměr, kdy součtem obou etap nedojde ke změně závazku vyplývajícího ze Smlouvy o dílo č. 223/2025/SD, tj. cena bez DPH 2 740 930,81 Kč a cena včetně DPH 3 316 526,28 Kč. K rozdělení na dvě etapy, které budou realizované takto: I. etapa v roce 2025 s cenovou nabídkou 1 497 195,24 Kč bez DPH a 1 811 606,24 Kč včetně DPH a II. etapa v roce 2026 s cenovou nabídkou 1 243 735,57 Kč bez DPH a 1 504 920,04 Kč včetně DPH.

Jednotlivé etapy jsou podloženy položkovými rozpočty a výkazy výměr, jejichž součet je roven Smlouvě o dílo č. 223/2025/SD. Změna závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. S ohledem na současnou nepříznivou finanční situaci Města Ústě, se sídlem Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústě, IČO 00264571 a z důvodu výše přiznané dotace z Programu zachrany architektonického dědictví na rok 2025, bylo nutné přistoupit k rozdělení na dvě etapy, jak je výše uvedeno.

- I.3. Veškeré změny dle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 223/2025/SD uzavřené mezi smluvními stranami, a to způsobem obsaženým v položkových rozpočtech a výkazech výměr jednotlivých etap. Položkový rozpočet I. etapy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Dodatku č. 1 považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- II.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je snížení sjednaného rozsahu stavebních prací v roce 2025 a v přímé návaznosti na úpravu rozsahu stavebních prací se tak upravuje i smluvní cena pro rok 2025. V rámci etapy v roce 2025 budou realizovány práce v rozsahu: oprava a konzervace částí stávajících omítek, klínování trhlin ve zdivu, spárování, vnitřní omítky a obnova historického schodiště z nádvoří. Do portálu budou osazeny nové dubové dveře. V rámci prací bude provedena opěrná zeď u schodiště, pískovcové základové patky a dodláždění prostoru v dotčeném místě.
- II.3. Dodatek č. 1 současně sjednává etapizaci realizace díla. Jedná se o dvě etapy, I. etapa bude realizována v roce 2025, dle položkového rozpočtu a výkazu výměr a II. etapa v roce 2026.
- II.4. I. etapa realizace stavebních prací bude provedena v termínu:

Termín zahájení prací: květen 2025 (po nabytí účinnosti tohoto Dodatku)

Termín dokončení: 30. listopad 2025

- II.5. I. etapa realizace stavebních prací prováděných v roce 2025 za podpory příspěvku PZAD v roce 2025 je specifikována položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a činí:

1 497 195,24 Kč bez DPH

1 811 606,24 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání

- III.1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti účinnosti beze změn.
- III.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- III.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
1. Položkový rozpočet I. etapy stavby pro rok 2025

V Úštěku dne:

za Objednatele:

Bc.
Ondřej
Elísek

Digitálně
podepsal Bc.
Ondřej Elísek
Datum:
2025.04.22
13:30:59
+02'00'

Bc. Ondřej Elísek, starosta města

V Úštěku dne: 23. 4. 2025

za Zhotovitele:



Tomáš Hlaváček
1. Máje 65, 411 45 Úštěk
IČ: 11452072
DIČ: CZ6711251899 -3-

Tomáš Hlaváček

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 394/9/39/2/2025 ze dne 16.4.2025.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020156 Úštěk hrad

Objednatel: Město Úštěk IČO: 00264571
Mírové náměstí 83 DIČ: CZ00264571
41145 Úštěk-Úštěk-Vnitřní Město

Zhotovitel: Tomáš Hlaváček IČO: 11452072
1. máje 65 DIČ: CZ6711251899
41145 Úštěk - Úštěk České Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 029 113,15
PSV			418 082,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 497 195,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 497 195,24 CZK
Základní DPH	21 %	314 411,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 811 606,24 CZK

v Úštěku

dne

23.8.2025



Tomáš Hlaváček

1. Máje 65, 411 45 Úštěk

IČ: 11452072

DIČ: CZ6711251899 -3-

Za zhotovitele

MĚSTO ÚŠTĚK

Mírové náměstí 83

411 45 Úštěk

-6-

Bc. Elísek Ondřej

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
06	Etapa 2025	0,00	1 497 195,24	314 411,00	1 811 606,24	100
2025.0001.01	Východní část hradu - dodatek č.1	0,00	199 566,41	41 908,95	241 475,36	13
2025.0002.01	Hradní vstup - dodatek č. 1	0,00	1 297 628,83	272 502,05	1 570 130,88	87
Celkem za stavbu		0,00	1 497 195,24	314 411,00	1 811 606,24	100

Popis stavby: 2020156 - Úštěk hrad

Popis objektu: 06 - Etapa 2025

Popis rozpočtu: 2025.0001.01 - Východní část hradu - dodatek č.1

Popis rozpočtu: 2025.0002.01 - Hradní vstup - dodatek č.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 793,60	4,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			18 560,00	1,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			68 909,10	4,6
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			18 235,00	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			294 847,00	19,7
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			9 257,59	0,6
5	Komunikace	HSV			134 905,81	9,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			74 917,46	5,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 003,67	1,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 932,50	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 507,97	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 882,51	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			156 474,48	10,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			155 000,00	10,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			76 227,44	5,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			26 457,75	1,8
783	Nátěry	PSV			396,90	0,0
798	Restaurování	PSV			160 000,00	10,7
999	Poplatky za skládky	PSU			40 399,68	2,7

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			90 486,78	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	3,3
Cena celkem					1 497 195,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	2020156	Úštěk hrad
O:	06	Etapa 2025
R:	2025.0001.01	Východní část hradu - dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				18 235,00
1	289201212R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen střední	m2	6,50000	700,00	4 550,00
2	289474222R00	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene stř.	m2	6,50000	725,00	4 712,50
3	289904122R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene střed	m2	6,50000	755,00	4 907,50
4	280000001IND	Vyklínkování trhlin ve zdivu	m	5,00000	255,00	1 275,00
5	280000002IND	Vyspárování trhlin, zdiva smíšeného	m	5,00000	430,00	2 150,00
6	280000003IND	Vyškrábání a vyčištění trhlin	m	5,00000	128,00	640,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 980,00
7	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	0,50000	6 800,00	3 400,00
8	31121112xIND	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 bez dodávky kamenů	m3	0,40000	9 450,00	3 780,00
9	m310.01	Pískovcový kámen druhotně použitý	m3	0,40000	44 500,00	17 800,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				9 257,59
10	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	31,92271	290,00	9 257,59
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				74 917,46
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	8,43630	65,00	548,36
12	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	22,00000	80,00	1 760,00
13	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	16,28000	120,00	1 953,60
14	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	23,92704	455,00	10 886,80
15	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	39,91838	815,00	32 533,48
16	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	63,84542	225,00	14 365,22
17	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	39,00000	330,00	12 870,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 003,67
18	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	63,84542	235,00	15 003,67
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 950,70
19	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	33,12790	240,00	7 950,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 574,95
20	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,40000	1 950,00	780,00
21	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,50000	1 290,00	645,00
22	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	63,84542	65,00	4 149,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 053,50
23	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	9,39172	3 200,00	30 053,50
Díl: 999		Poplatky za skládky				3 032,02
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,36891	900,00	3 032,02
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 561,52
25	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	3,36891	390,00	1 313,87
26	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,36891	500,00	1 684,46
27	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,36891	330,00	1 111,74
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,36891	320,00	1 078,05
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,06725	28,00	2 829,88
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,36891	475,00	1 600,23
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,73782	140,00	943,29

Položkový rozpočet

S:	2020156	Úštěk hrad
O:	06	Etapa 2025
R:	2025.0002.01	Hradní vstup - dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				68 793,60
1	113105112R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, spáry s MC	m2	2,11900	625,00	1 324,38
2	130901112R00	Bourání konstrukcí kamenných na MVC ve vykopávkách	m3	1,13400	2 950,00	3 345,30
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	6,04800	3 150,00	19 051,20
4	139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.5-7	m3	1,51200	8 250,00	12 474,00
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	6,04800	2 000,00	12 096,00
6	161101551R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 ruční	m3	1,51200	2 800,00	4 233,60
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,53600	320,00	1 451,52
8	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 - 7 a vybouraných sutí do 10000 m	m3	1,51200	370,00	559,44
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	90,72000	25,00	2 268,00
10	162701159R00	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny tř. 5 - 7 za další 1 km	m3	30,24000	30,00	907,20
11	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	4,53600	350,00	1 587,60
12	162201253R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 5 - 7, do 10 m, kolečkem	m3	1,51200	480,00	725,76
13	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem	m3	9,07200	310,00	2 812,32
14	162201260R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 5 - 7 kolečkem	m3	3,02400	450,00	1 360,80
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,51200	670,00	1 013,04
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,53600	560,00	2 540,16
17	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,51200	690,00	1 043,28
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				18 560,00
18	11-101	Příprava podkladu pod dlažbu (rozebrání pův kcí, odebrání podkladu), vč. odvozu a poplatků za likvidaci	m2	32,00000	580,00	18 560,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				68 909,10
19	211571111R00	Výpiň odvodňovacích žebířů štěrkokem tříděným	m3	2,87500	3 000,00	8 625,00
20	271571111R00	Polštář základu ze štěrkoku tříděného	m3	0,73000	3 000,00	2 190,00
21	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	4,67000	3 950,00	18 446,50
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,59500	860,00	7 391,70
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,59500	185,00	1 590,08
24	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2,63000	3 950,00	10 388,50
25	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	7,46000	835,00	6 229,10
26	275354211R00	Bednění základových patek odstranění	m2	7,46000	182,00	1 357,72
27	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	12,47000	150,00	1 870,50
28	329357110R00	Bednění ztracené konstrukcí ostatních, všech ploch	m2	1,80000	2 400,00	4 320,00
29	210000001IND	Drenážní odvodňovací potrubí, geotextilie, zásyp	m	10,00000	650,00	6 500,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				269 867,00
30	38522RP02	Přezdívaní kamenného a smíšeného zdiva	m3	10,00000	19 400,00	194 000,00
31	K/5	Prvek K/5 - zdivo soklové zidky	m3	1,01156	75 000,00	75 867,00
Díl: 5		Komunikace				134 905,81
32	596491113R00	Rezáni kamenné dlažby tl. 80 mm	m	9,60000	335,00	3 216,00

Položkový rozpočet

S:	2020156	Úštěk hrad
O:	06	Etapa 2025
R:	2025.0002.01	Hradní vstup - dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	596415040R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	5,75000	1 500,00	8 625,00
34	596415061R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	34,11900	970,00	33 095,43
35	631571004R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	6,40000	3 000,00	19 200,00
36	583804RP01	Čedič štípaný výběrový (lom Dubičná) cca1m2, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, nutno odsouhlasit - vzorkovat vždy cca 1m2	t	4,80000	8 200,00	39 360,00
37	58382434R	obklad kamenný deska; pískovec; h = 90,0 mm; povrch broušený	m2	6,61250	4 750,00	31 409,38
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 932,50
38	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,15000	1 150,00	1 322,50
39	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek	t	2,30000	700,00	1 610,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 557,27
40	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,98600	195,00	1 557,27
Díl: 96 Bourání konstrukcí						20 307,56
41	967021112R00	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	5,50000	325,00	1 787,50
42	971024691R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, nad 90 cm, MVC	m3	4,35600	4 220,00	18 382,32
43	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,11900	65,00	137,74
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						126 420,98
44	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	70,23388	1 800,00	126 420,98
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						155 000,00
45	T/01	Prvek T/1 - vrata do historického portálu	ks	1,00000	155 000,00	155 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						76 227,44
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	2 000,00	2 000,00
47	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	46,36800	270,00	12 519,36
48	Z/01	Prvek Z/1 - tyčové kované zábradlí vč. stavebních výpomocí	m	8,86500	5 360,00	47 516,40
49	Z/02	Prvek Z/2 - tyčové kované zábradlí vč. stavebních výpomocí	m	1,74000	2 560,00	4 454,40
50	55399992R	výrobek kovový	kg	46,36800	210,00	9 737,28
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						26 457,75
51	K/02	Prvek K/2 - nová kamenná patka	m3	0,19200	75 000,00	14 400,00
52	K/03	Prvek K/3 - nová kamenná patka	m3	0,16077	75 000,00	12 057,75
Díl: 783 Natěry						396,90
53	783222130RT2	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva, Hmota natěrová funkce: protikorozní, dekorační; barva: černá	m2	1,47000	270,00	396,90
Díl: 798 Restaurování						160 000,00
54	K/04	Prvek K/4 - obnova a restaurování historického schodiště	celek	1,00000	160 000,00	160 000,00
Díl: 999 Poplatky za skládky						37 367,66
55	979999999R00	Poplatek za ukládku suř do 10 % příměsí (skup.170107)	t	41,51962	900,00	37 367,66
Díl: D96 Přesuny suťi a vybouraných hmot						79 925,26
56	979081111R00	Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,51962	330,00	13 701,47

Položkový rozpočet

S:	2020156	Úštěk hrad
O:	06	Etapa 2025
R:	2025.0002.01	Hradní vstup - dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 245,58860	28,00	34 876,48
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	41,51962	475,00	19 721,82
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	83,03924	140,00	11 625,49
Díl: VN Vedlejší náklady						50 000,00
60	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

