

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.10.2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Název: Obec Malé Svatoňovice
Sídlo: Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
IČO, DIČ: 00278114, CZ 00278114
Zastoupený: Vladimírem Provazníkem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Úpice
Číslo účtu: 2906215349/0800
Telefon: + 420 499 886 341, 724 149 599
E-mail: obec@malesvatonovice.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Vladimír Provazník, starosta
K technickému jednání oprávněn: Vladimír Provazník, starosta
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TECHTEX s.r.o.
sídlo: Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8
osoba oprávněná ve věcech smlouvy: Martin Maličký
IČ: 25927329
DIČ: CZ259227329
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 262551689/0300
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje doba plnění díla na zakázce „PD sportovně-relaxačního areálu Malé Svatoňovice“ realizované na základě smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023 (dále také „smlouva o dílo“).

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedeného článku Smlouvy o dílo takto:

3. Doba plnění

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje doba plnění díla. Zhotovitel i přes veškeré vynaložené úsilí nezískal potřebná vyjádření dotčených orgánů ve stanovených termínech (milnících). Další zdržení způsobila digitalizace stavebního řízení.

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené zdržení předvídat, neboť časové prodloužení vzniklo až v průběhu realizace díla a jedná se o průtahy nepředvídatelné. Pro zdárné dokončení díla považuje zhotovitel uvedené prodloužení doby plnění díla jako nezbytné.

Zhotovitel se nově zavazuje provést (dokončit a předat) dílo objednateli v těchto termínech:

A. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

A.2 Zajištění inženýrské činnosti, tj. obstarání vyjádření dotčených organizací až po podání žádosti



o společné povolení – **do 24 týdnů** od zpracování PD pro společné územní a stavební řízení

B. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

B.1 Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. zpracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro objednatele – **nejpozději do 30.05.2026**.

4. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023 a v tomto Dodatku č. 2 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.


Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Malých Svatoňovicích **27.2.2026**

Za objednatele:



.....
za Obec Malé Svatoňovice
Vladimír Provazník – starosta obce

Obec Malé Svatoňovice

Nádražní 105 ②
542 34 Malé Svatoňovice
IČ: 002 78 114 DIČ: CZ00278114
www.malesvatonovice.cz

V Praze **24.2.2026**

Za zhotovitele:



.....
za TECHTEX s.r.o.
Martin Maličský – jednatel společnosti

techtex
s.r.o.

Nad Rokoskou 2361/2a
182 00 PRAHA 8
IČO: 25927329 DIČ: CZ25927329 ⑦