

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY											
Identifikace stavby: Novostavba stezky pro pěší			Číslo změny: 1								
			Datum: 1. 9. 2020								
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒							
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒							
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:											
Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově. Soupis přípočty: <table> <tr> <td>Geodetické zaměření – 2 x</td> <td>12.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Zpracování PD skutečného provedení stavby</td> <td>3.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů</td> <td>..... + 15.000,- Kč</td> </tr> </table>						Geodetické zaměření – 2 x	12.000,- Kč	Zpracování PD skutečného provedení stavby	3.000,- Kč	Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů	 + 15.000,- Kč
Geodetické zaměření – 2 x	12.000,- Kč										
Zpracování PD skutečného provedení stavby	3.000,- Kč										
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů	 + 15.000,- Kč										
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 149.398,53 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:								
zvýšení ceny o 15.000,- Kč Kč (bez DPH)			prodloužení lhůty o	kalendářních dní							
			zkrácení lhůty o	kalendářních dní							
celková cena po změně	164.398,53 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně	Datum dokončení:							
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒							
	chybou v dokumentaci zakázky			☐							
	chybou zhotovitele			☐							
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.											
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: - TDS			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Stavby Jetmar s.r.o. Seštnická 302, 407 01 Jilové IČ: 07791143 DIČ: CZ07791143 Tel.: 724 855 806 www.stavbyjetmar.cz								
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko:											

V Malšovicích dne 01.09. 2020

starosta – Jiří Krpálek

1. místostarosta – Dušan Jehlička

2. místostarosta – Bc. Radovan Urban

