

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb. a předpisů jej novelizujících).

Číslo objednatele: SD/00663/2013

Číslo zhotovitele: 1503.3050711TZD

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

zástupce pro věci smluvní

Ing. Jiří Fišer

zástupce pro věci technické

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP ARCADIS CZ a.s.

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu

9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. ARCADIS CZ a.s.: 724 074 550 (Ing. František Indra),

602 579 172 (Ing. Zdeněk Zálešák),

724 106 307 (Mgr. Dana Otrubová)

725 353 006 (Ing. Jan Bartoň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,

ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ

zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

Ing. Petr Hajdina, provozně technický náměstek

odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu: Ing Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

-obor autorizace: vodohospodářské stavby

-číslo autorizace: 0401411

odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339

-obor autorizace: vodohospodářské stavby

-číslo autorizace: 0401612

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák

-obor autorizace: geotechnika

-číslo autorizace: 0401857

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, DiS., tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-0165530237/0100

tel. 378 771 670, fax 378 771 672, e-mail: zdenek.novak@eurovia.cz

a

SOLETANCHE Česká republika s.r.o.

se sídlem: K Třebonicům 100, 155 00 Praha 5

IČ: 43875637

DIČ: CZ43875637

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ

zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Lopata, jednatel společnosti

odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu: Ing Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710

-obor autorizace: vodohospodářské stavby

-číslo autorizace: 0401411

odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339

-obor autorizace: vodohospodářské stavby

-číslo autorizace: 0401612

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák

-obor autorizace: geotechnika

-číslo autorizace: 0401857

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, DiS., tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5571

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-0165530237/0100

tel. 271 745 217, fax 271 745 212, e-mail: slopata@soletanche.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

„Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“

Dodatek č. 4



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

II. Předmět plnění (dílo)

Čl. II se doplňuje takto:

2.1.2. Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení víceprací a odpočtu méněprací. Rozsah víceprací a méněprací je tvořen **Změnovým listem č. 7** a je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V. Cena

Čl. V. se doplňuje takto:

3.1.2. Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 4 se zvyšuje o 239 483,16 Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	59 301 748,35 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 2	+ 2 170 333,92 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 3	- 802 580,23 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 4	+ 239 483,16 Kč bez DPH
CENA CELKEM	60 908 985,20 Kč bez DPH
	12 790 886,89 Kč DPH 21%
	73 699 872,09 Kč včetně DPH

XIX. Závěrečná ustanovení

Čl. XIX. Závěrečná ustanovení se doplňuje a mění takto:

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele SD/00663/2013 a č. zhotovitele 1503.3050711TZD a dodatku č. 1, 2 a 3 se nemění a tvoří s dodatkem č. 4 smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: Rozpočet víceprací změnového listu č. 7.

V Táboře dne 14. 3. 2015

V Chlumci dne 11.3.2015



Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Fišer
Starosta

Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)
(na základě plné moci, obsažené v příložené Smlouvě o sdružení ze dne 9.4.2013)

Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře Ref.č. CZ.1.02/1.3.00/11.11679, Akcept.č. 11095561		
Změnový list č. 7	Datum předložení	11.3.2015
Ev.č.	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor	
Zhotovitel	Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“, vedoucí partner – EUROVIA CS, a.s. Národní 10, Praha 1	
Projektant stavby	VRV a.s., Nábrežní 4, 150 56 Praha 5	
TDI stavby	ARCADIS CZ, a.s. Geologická 988/4, Praha 5	

Změnový list předkládá:	Zbyněk Hořejší, EUROVIA CS, a.s.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 02 protipovodňová zeď	
Specifikace změny: Změna v provedení ochranného impregnačního nátěru za nátěr ochranný impregnační s účinky proti zamezení vstřebání aplikovaných graffiti		
Zdůvodnění změny: Již v době výstavby došlo k aplikaci graffiti na pohledovou část železobetonové stěny. Z důvodu prevence a zajištění odstranění případných graffiti investor přistoupil k záměně aplikace impregnačního nátěru za aplikaci výrobku s lepšími parametry pro snadnější odstranění nanesených graffiti.		
Finanční dopad změny: +239 483,16 CZK	Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: +239 483,16 CZK		

Stanovisko TDI: 	
Vyjádření zhotovitele: změna nemá vliv na časový harmonogram výstavby	
Vyjádření projektanta stavby: 	
Vyjádření objednatele: S ohledem na nebezpečí, že betonová část protipovodňové zdi bude znehodnocována graffiti nátěry, rozhodla Rada města Tábora dne 16.3.2015 provést navrženou aplikaci ochranného antigrafitového nátěru tzv. NANO technologií, místo původního impregnačního nátěru betonových částí protipovodňové zdi	
Přílohy:	č.1 – rozpočet změny č. 07

--	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko projektanta stavby
 EUROVIA CS, a.s. Odštepny závod oblast Čechy západ závod Ústí nad Labem 403 39 Chlumec, U Dálnice 261 Zbyněk Hořejší Datum: 11.3.2015	 VRV HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA Nábřeží 4 150 56 Praha 5 -15- Ing. Pavel Menhard Datum: 11.3.2015
Podpis a razítko TDI	Podpis a razítko objednatele
 ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČ 41192168 DIČ CZ41192168 Ing. Jan Bartoň Datum: 11.3.2015	 Ing. Pavel Stolař Datum: 11.3.2015

Stavba : Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře

číslo a název SO: Rozpočet - změnový list č. 7, Antigrafitový nátěr zdi PPO

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		Počet jednotek	CENA	
			4	6		celkem	7
1	2	3			5		
		přípočet:					
N		Nátěr na bázi oxidu křemíku – nanotechnologie, NanoAntiGraffiti	m2	1 032,255		322,00	332 386,11
		odpočet:					
78	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A - II.D.1.4	m2	-1 032,255		90,00	-92 902,95
		Celkem					239 483,16

Za TDI:
Ing. Jan Bartoň
ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika
Geologická 4, 152 00 Praha 5
IČ 41192168 DIČ CZ41192168

Za zhotovitele:
Zbyněk Hořejší

EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Ostřední závod oblast Čechy západ
závod Ústí nad Labem
403 39 Chlumec, U Dálnice 261

Za autorský dozor projektanta:
Ing. Pavel Menhard

Za objednatele:
Ing. Pavel Stolař

VRI
VODOHOSPODÁRSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 53 Praha 5

TÁBOR