
S180/2022/0103/OIV

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO S180/2021/0165/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
Zastoupený: Filip Zábranský, jednatel
Monika Šebková, prokuristka
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 252961465/0300
ČS, a.s., číslo účtu 7024072/0800

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0165/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Londýnská 16/537 – rekonstrukce prostoru jeslí v 1.PP, 1.NP- 3.NP**“ se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností nebo je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZVZ. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a), b), c) ZZVZ.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:**

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 2 - vícepráce (přípočty) ze dne 21.04.2022- Londýnská 16/537- rekonstrukce prostoru jeslí v 1.PP, 1.NP - 3.NP- vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 2 dodatku
- předmět plnění smlouvy se poníží práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve Výkazech výměr s názvem:
 - Změnový list č. 1 - méněpráce (odpočty) - Londýnská 16/537- rekonstrukce prostoru jeslí v 1.PP, 1.NP - 3.NP- méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
 - Změnový list č. 1 a č. 2, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - **cena méněprací + cena dodatečných prací**

28.161.099,62 Kč

(27.388.474,50 Kč = cena díla dle smlouvy - 1.089.606,52 = cena méněprací + 1.862.231,64 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

5.913.830,92 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

34.074.930,54 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů sedmdesát čtyři tisíc devět set třicet korun českých a padesát čtyři haléřů).

Článek III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 3 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek č. 3 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

III.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan
Korseska
Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2022.05.05
11:43:43 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2

Monika
Šebková
Digitálně podepsal
Monika Šebková
Datum: 2022.05.04
09:14:50 +02'00'

za Zhotovitele

Monika Šebková
prokuristka

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 266 ze dne 2. 5. 2022

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

**Ing. Petr
Grametbauer**

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer

Datum: 2022.05.04 15:50:12 +02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš
Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2022.05.03
16:10:05 +02'00'