

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2026

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Modernizace učeben ZŠ Zliv**

Místo plnění díla: *Jihočeský kraj, katastrální území Zliv [793272], p.č.st. 343/1, p.č.st. 1358*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Zliv

sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv

statutární zástupce: Radek Rothschedl, starosta

IČ: 00245721

DIČ: CZ00245721

tel.: +420 387 001 191

e-mail: podatelna@zliv.cz

ID-DS: 8dna98w

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3126231/0100

1.2 Zhotovitel: CB Building s.r.o.

sídlo: Truskovice 87

statutární zástupce: Václav Trobl, jednatel

IČ: 48203181

DIČ: CZ48203181

tel.: +420 774 209 071

e-mail: info@cbb.cz

ID-DS: 442u7vs

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 78-397630237/0100

registrace – spis. zn.: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2250

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s čl. 2.9. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 7. 2026 dohodly, z důvodu realizace méněprací a víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1, na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ustanovení čl. 4.1. smlouvy následovně:

Původní znění čl. 4.1. smlouvy:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Modernizace učeben ZŠ Zliv</i>	
rekonstrukce kabinetu I. stupeň - II.NP	199 512,- Kč
rekonstrukce skladu I. stupeň - II.NP	199 512,- Kč
rekonstrukce učebny I.C	746 709,- Kč
rekonstrukce učebny III.B	746 709,- Kč
rekonstrukce učebny IV.A	746 709,- Kč
rekonstrukce učebny IV.B	746 709,- Kč
rekonstrukce učebny V.A	746 709,- Kč
Cena celkem bez DPH	4 132 569,- Kč
DPH 21 %	867 839,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 000 408,49 Kč

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Modernizace učeben ZŠ Zliv</i>	
rekonstrukce kabinetu I. stupeň - II.NP	199 512,- Kč
<i>vícepráce</i>	<i>+ 31 395,- Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>- 5 635,- Kč</i>
rekonstrukce skladu I. stupeň - II.NP	199 512,- Kč
<i>+ vícepráce</i>	<i>+ 15 295,- Kč</i>
<i>- méněpráce</i>	<i>- 5 635,- Kč</i>
rekonstrukce učebny I.C	746 709,- Kč
<i>- méněpráce</i>	<i>- 10 403,50 Kč</i>
rekonstrukce učebny III.B	746 709,- Kč
<i>- méněpráce</i>	<i>- 10 403,50 Kč</i>
rekonstrukce učebny IV.A	746 709,- Kč
<i>- méněpráce</i>	<i>- 10 403,50 Kč</i>
rekonstrukce učebny IV.B	746 709,- Kč
<i>- méněpráce</i>	<i>- 10 403,50 Kč</i>
rekonstrukce učebny V.A	746 709,- Kč
<i>- méněpráce</i>	<i>- 10 403,50 Kč</i>

demontáž stávajícího vybavení učeben, nábytek, interaktivní tabule, ostatní	
+ <i>vícepráce</i>	+ 35 000,- Kč
zpětná montáž stávajícího vybavení učeben, nábytek, interaktivní tabule, ostatní	
+ <i>vícepráce</i>	+ 35 000,- Kč
mimostaveništní doprava, přesuny hmot	
+ <i>vícepráce</i>	+ 15 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	4 200 971,50 Kč
DPH 21 %	882 204,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 083 175,52 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2026 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet – změnový list č. 1

Schváleno na jednání rady města Zliv dne 17. 8. 2026 usnesením č. 95/2026 ze dne 17.8.2026, číslo usnesení 850/26.

Ve Zlivi dne

Za objednatele:

Radek

Rothschedl

Digitálně podepsal
Radek Rothschedl
Datum: 2026.08.26
11:06:17 +02'00'

Radek Rothschedl
starosta města Zliv

V Truskovicích dne

Za zhotovitele:

Václav

Trobl

Digitálně podepsal
Václav Trobl
Datum: 2026.08.25
12:44:22 +02'00'

Václav Trobl
jednatel CB Building s.r.o.