

Dodatek č. 1

uzavřený ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Obec Průhonice

se sídlem Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice

zastoupený **PhDr. Hanou Borovičkovou**, starostkou obce

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: **PhDr. Hana Borovičková**, starostka obce
tel: 272 111 621, e-mail: starosta@pruhonice-obec.cz
- ve věcech technických: **Luděk Francán** (IKP Consulting Engineers, s.r.o.,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7), technický dozor
investora
tel: 603 848 502, e-mail: Ludek.Francan@ikpce.com
Ing. arch. Jan Dvořák, autorský dozor investora
tel: 728 541 245, e-mail: dvorak@arch.cz

IČ: 00241563
DIČ: CZ00241563

Zhotovitel:

B&J Holding, a. s.

se sídlem Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12509

zastoupený **Petrem Jančurou**, členem představenstva

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: **Petr Jančura**
- ve věcech technických: **Karel Zavřel**

IČ: 28173279
DIČ: CZ28173279

I.

Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2014 smlouvu o dílo, v níž se Zhotovitel zavázal dodat stavbu „Modernizace ZŠ Průhonice“. S ohledem na její průběh se smluvní strany dohodly na změně

- a) čl. 3 odst. 1 v datu dokončení prací/předání a převzetí díla;
- b) čl. 4 odst. 1 v základní ceně bez DPH a ceně celkem včetně DPH a
- c) čl. 4 odst. 4 ve způsobu fakturace.

II.

V Čl. 3 odst. 1 se datum dokončení prací/předání a převzetí díla nově stanoví na 14. 11. 2014.

III.

1. Čl. 4 odst. 1 se mění v určení ceny díla tak, že nově

- základní cena za dílo bez DPH činí	9.740.173,56 Kč,
- DPH činí	2.045.436,45 Kč,
- celková cena za dílo včetně DPH činí	11.785.610,00 Kč.

Cena díla doznala změny v důsledku víceprací a méněpráce, to vše v hodnotě 327.402,54 Kč bez DPH. Povaha víceprací a méněpráce je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ve zbytku zůstává čl. 4 odst. 1 smlouvy nezměněn.


2. Čl. 4 odst. 4 zní nově takto:

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. **Zhotovitel bude cenu díla fakturovat třemi fakturami, a to na základě Objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací. První faktura bude vystavena k 25. 8. 2014, druhá k 15. 9. 2014 a třetí (konečná) faktura po dokončení díla až po odstranění vad a nedodělků.** Povinnou součástí faktury je Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací k danému datu musí obsahovat sloupec celkového plnění po jednotlivých položkách na základě této Smlouvy a všech jejích dodatků od počátku stavby. Plnění za fakturované období je uvedeno ve stejném členění v dalším sloupci. Konečná faktura má všechny náležitosti běžné faktury a navíc nese zřetelné označení „KONEČNÁ FAKTURA“. Je prohlášením Zhotovitele, že nebude na Objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.


IV.

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti a smlouva se tak mění dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Průhonicích dne 11. 9. 2014


.....
Objednatel

V Praze dne 11. 9. 2014


.....
Zhotovitel

B&J Holding, a.s.

Freyova 62/27, Praha 9 - Vysočany
IČO: 28173279 / DIČ: CZ28173279
www.bajholding.cz
e-mail: info@bajholding.cz
zapsaná: OR MS Praha, oddíl B, vložka 12509

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Průhonice 2014
poř. č. vidimace 1646/14
tato úplná kopie,
obsahující 3 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem,
obsahujícím 3 stran.
V Průhonice 2014 dne 19.9.2014
Ivana Erbenová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)