

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

č. smlouvy vedené u objednatele: P-375/15/08

č. stavby: 21100115

č. smlouvy vedené u zhotovitele: 11-4224-0200

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubicová, zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.
7326

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.

Manažer projektu: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ladislav Sommer

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081

Bank. spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4, číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy v následujícím znění:

VI. Doba plnění

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

Tímto dodatkem č. 2 smlouvy se sjednává následující:

Původní termíny plnění se ruší a sjednávají se nové termíny plnění:

Zpracování dokumentace pro stavební řízení	30.6.2016
Podání žádosti o vydání stavebního povolení	20.7.2016
Vydání stavebního povolení	30.9.2016
Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele	20.7.2016

VIII. Platební podmínky

Ustanovení tohoto článku se vzhledem k výše uvedenému doplňuje následovně:

Dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo má zhotovitel právo fakturovat dle částecného předávání díla, dle termínů uvedených v čl. "VI. Doba plnění" tohoto dodatku, ve výši sjednané smlouvou a dodatkem č. 1, v režimu sjednaném smlouvou.

X. Součinnost objednatel a zhotovitel:

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací v termínech dle čl. VI. tohoto dodatku tím, že zhotoviteli do 19.4.2016 upřesní technické řešení způsobu realizace rekonstrukce vodovodní sítě.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:

V Kladně dne 12.4.2016

Zhotovitel:

V Praze dne 12.4.2016

Ing. Vladimír Mikulík
místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Sweco Hydrotech a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

192-16,1381,4224

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5