

**„Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací
v lokalitě obce Vědomice“****SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Obec Vědomice

sídlo: Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 002 64 598

číslo účtu: 14 122 471/0100

jednající prostřednictvím: Václav Tyl – starosta obce
na straně jedné jakožto objednatelem

a

OBECNÍ ÚŘAD Vědomice	
DOŠLO	Zpracoval
13 -09- 2017	Dr. D. H. F.
Č.j.	Znak
Přílohy:	819 / 14 SHOV 00/L 2010 38 20

společností: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
sídlo: Křižkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308
číslo účtu: Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 1578.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800

jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Procházka, jednatel
Vilém Řáha, jednatel
tel.: +420 417 941 117, mail: info@vhs.cz
na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodnuly na úpravy ceny díla z důvodu změn prací. Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění čl. IV. Cena díla, bod II. takto:

ČLÁNEK IV**Cena díla**

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena díla bez DPH	18 175 000,00 Kč
Více-,méněpráce	162 359,11 Kč
Cena včetně změn bez DPH	18 337 359,11 Kč
DPH 21 %	3 850 845,41 Kč
Nová celková cena včetně DPH	22 188 204,52 Kč

II.

Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Přehled změn
--------------	--------------

Ve Vědomicích dne 24.10.2017

Objednatel:




.....
Václav Tyl, starosta obce



V Teplicích dne:

11. 09. 2017

Zhotovitel:



.....
Ing. Pavel Procházka, jednatel

.....
Vilém Řáha, jednatel

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-101-

Uzavření dodatku smlouvy o dílo – dodatku č.2. schválilo zastupitelstvo obce Vědomice usnesením č. 165/17/2017 dne 25.10.2017

SOD	18 175 000,00 Kč	Cena vč změn: 18 337 359,11 Kč	Cena vč změn vč. DPH: 22 188 204,52 Kč									
Přehled změn												
	vícepráce	%	méněpráce	%	celkem	%	DPH	CELKEM vč. DPH	DPH de minimis	%	cena celkem	cena celkem vč. DPH
Změna	462 181,82 Kč	2,54 %	-299 822,71 Kč	-1,65 %	162 359,11 Kč	0,89 %	34 095,41 Kč	196 454,52 Kč	762 004,53 Kč	4,19 %	18 337 359,11 Kč	22 188 204,52 Kč
01/2017	56 471,80 Kč	0,31 %	0,00 Kč	0,00 %	56 471,80 Kč	0,31 %	11 859,08 Kč	68 330,88 Kč	56 471,80 Kč	0,31 %	18 231 471,80 Kč	22 060 080,88 Kč
02/2017	152 007,72 Kč	0,84 %	-61 276,80 Kč	-0,34 %	90 730,92 Kč	0,50 %	19 053,49 Kč	109 784,41 Kč	269 756,32 Kč	1,48 %	18 322 202,72 Kč	22 169 865,29 Kč
03/2017	25 536,00 Kč	0,14 %	-153 802,34 Kč	-0,85 %	-128 266,34 Kč	-0,71 %	-26 935,93 Kč	-155 202,27 Kč	449 094,66 Kč	2,47 %	18 193 936,38 Kč	22 014 663,02 Kč
04/2017	92 348,76 Kč	0,51 %	-84 743,57 Kč	-0,47 %	7 605,19 Kč	0,04 %	1 597,09 Kč	9 202,28 Kč	626 186,99 Kč	3,45 %	18 201 541,57 Kč	22 023 865,30 Kč
05/2017	50 036,57 Kč	0,28 %	0,00 Kč	0,00 %	50 036,57 Kč	0,28 %	10 507,68 Kč	60 544,25 Kč	676 223,56 Kč	3,72 %	18 251 578,14 Kč	22 084 409,55 Kč
06/2017	85 780,97 Kč	0,47 %	0	0,00 %	85 780,97 Kč	0,47 %	18 014,00 Kč	103 794,97 Kč	762 004,53 Kč	4,19 %	18 337 359,11 Kč	22 188 204,52 Kč