

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

Obec Malšovice

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupená ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Statutární zástupce: Petr Podrazil, výkonný ředitel (pověřený na základě generální plné moci)

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

I.

1. Dne 02.09.2024 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice“ (dále jen „SOD“).
2. Smluvní strany se nyní dohodly, že se smluvní vztah založený touto SOD ruší, a to s účinky ke dni podepsání této Dohody.

II.

1. Důvodem zrušení smlouvy o dílo je zásadní změna v rozsahu prací oproti původnímu zadání (z důvodu nevyhovujícího podloží znatelné navýšení konstrukčních vrstev a s tím spojená přeložka vodovodu a ochrana stávajícího potrubí dešťové kanalizace, doplnění silničních obrub včetně sjezdů na přilehlé pozemky a uliční vpustě dle nových požadavků objednatele).
2. K ukončení smluvního vztahu nedochází pro porušení povinnosti zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádných dalších závazků vyplývajících ze SOD a ani nebudou žádné další pohledávky či nároky ze zrušené smlouvy o dílo, než které jsou uvedeny ve druhé větě tohoto odst.3, vůči sobě případně dále uplatňovat. Provedené práce (sondy včetně souvisejících příprav pro zatěžovací zkoušky v domluveném rozsahu a dle požadavků projektové dokumentace) jejichž rozsah je vymezen a oceněn ve zjišťovacích protokolech, které jsou přílohou této Dohody, na částku (bez DPH) 95.369,60 Kč a 87.412,19 Kč byly fakturovány a řádně uhrazeny.

III.

1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této dohody svým podpisem.
3. Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Zastupitelstva obce Malšovice dne 12.03.2025 usnesením č. 28/83/1246.

V Malšovicích dne 13.03.2025

V Děčíně dne 14.3.2025

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele



**V14 – Zápis o předání a převzetí stavby**

Verze č. 1 s účinností od 1.11.2008

Přijímací řízení zahájeno dne: 29.11.2024

Zástupci objednatele: **Obec Malšovice**
Jiří KrpálekZástupci dodavatele: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Petr KapicOstatní účastníci: **Technický dozor investora**
Jan Horák DiS. MBA

provedli přijímací řízení této stavby (její ucelené části):

Název a určení

324026**„Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice“**Místo
MalšoviceKraj
ÚsteckýGen. projektant
**Ing. Martina
Hřebřinová**

Zodp. projektant

Smlouva o dílo vč. dodatku

324026 + dodatek č. 1 a 2

Datum započetí prací

plán

09/2024

skutečnost

1.10.2024

Provedení prací odpovídá projektu a technickým normám

Ano

Datum dokončení prací

plán:

skutečnost

30.10.2024

Základní rozměry, stručný technický popis:

Odtěžení stávající komunikace, práce na sanaci pláň, zkoušky a uvedení do sjízdného stavu.

Průběh a výsledky provedených zkoušek:

Viz. samostatné protokoly 2 ks.

Jakost provedených prací:

dobrá

Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky (nebo prohlášení objednatele o výši požadovaných srážek a stanovisko dodavatele):

nebyla uplatněna

