

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. VuB-1/2016 ze dne 18. 5. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 1252/16 ze dne 20. 5. 2016

na akci: Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

mezi

Zhotovitelem: RE, s.r.o, Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2
 zastoupeným: Marek Brož, ak.mal., jednatelem společnosti
 IČ: 48591441
 DIČ: XXXXXXXXXX
 (dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov
 zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem
 IČ: 49 46 17 96
 DIČ: není plátce DPH
 (dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 4 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2019 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu se čl. 3.6 smlouvy o dílo. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná:


	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 21%:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 15%:</i>	<i>DPH 15%:</i>	<i>Celková cena včetně DPH:</i>
cena díla dle SoD	2 812 470,40 Kč	590 618,78 Kč	3 387 475,00 Kč	508 121,25 Kč	7 298 685,43 Kč
etapa v roce 2016	834 670,40 Kč	175 280,80 Kč	121 781,57 Kč	18 267,24 Kč	1 150 000,00 Kč
etapa v roce 2017	566 500,00 Kč	118 965,00 Kč	726 332,10 Kč	108 949,82 Kč	1 520 746,92 Kč
etapa v roce 2018	398 600,00 Kč	83 706,00 Kč	1 106 225,00 Kč	165 933,75 Kč	1 754 464,75 Kč
Etapa v roce 2019	390 200,00 Kč	81 942,00 Kč	922 104,90 Kč	138 315,74 Kč	1 532 562,64 Kč
k dokončení díla zbývá	622 500,00 Kč	130 724,98 Kč	511 031,43 Kč	76 654,71 Kč	1 340 911,13 Kč

Specifikace rozsahu etapy pro rok 2019 je uvedena v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují pro etapu v roce 2019 takto:
- 4.1 Zahájení prací (etapa v roce 2019): 01. 6. 2019
 - 4.2 Ukončení prací (etapa v roce 2019): 30. 11. 2019
3. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.


Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č. 4 pro etapu 2019

Ve Vranově dne 16.04.2019



za objednatele:


V Praze dne 02.04.2019



za zhotovitele:

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

„Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby“ - Etapa rok 2019		
	Krycí list rozpočtu	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Vranov u Brna sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov	IČ: 49 46 17 96
Zhotovitel:	RE, s.r.o. sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2	IČ: 48591441
	Restaurátorská oprava na nástropních a nástěnných malbách na klenbě kostela	
	Cena celkem bez DPH	1 312 304,90 Kč
	výpočet příslušné DPH	220 257,74 Kč
	Cena celkem, včetně DPH	1 532 562,64 Kč
z toho neuznatelné náklady (vč. DPH)		80 672,78 Kč
	Uznatelné náklady na restaurátorské práce pro žádost PZAD	1 451 889,86 Kč


 P. ThLic. Pavel Kříž, OM - farář

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

Průběh 2

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
K postupu prací: - po montáži lešení bude svolán KD a budou za účasti zástupců státního památkového dohledu a NPÚ-ÚOP Brno, bude upřesněn detailní postup a budou zahájeny vlastní restaurátorské práce, - práce na nástěnné malbě bude provádět pouze držitel povolení MK ČR pro restaurování nástěnné malby figurální, - práce budou v celém průběhu řádně dokumentovány a budou svolávány KD na upřesnění dalších postupů - práce budou předány komisionálně za účasti zástupců státní památkové péče, - restaurátor vyhotoví závěrečnou restaurátorskou zprávu v souladu s §10 odst.4) Vyhl. č. 66/1988 Sb., a předá ji majiteli KP, ten zajistí předání 1 výtisku na NPÚ - před zahájením restaurátorské sezóny bude upřesněn rozsah prací a současně může být upraven objem lešeníských prací					
Práce na nástěnné malbě (včetně lešení, doprava, ubytování, spotřeba energií apod.)					
1	fotodokumentace stavu před restaurováním, prohlídka maleb v UV luminiscenci	soubor	0,10	25 000,00 Kč	2 500,00 Kč
2	v případě nejasností odběry vzorků pro laboratorní průzkum (např. pro zjištění obsahu vodorozpustných solí nebo identifikaci novodobých přemaleb	m2	252,34	25,00 Kč	6 308,50 Kč
3	vyjmutí nefunkčních vápenných, sádkových tmelů;	m2	0,00	200,00 Kč	- Kč
4	tmelení defektů vápennými omítkovinami (kvalitní štukový písek a dlouhodobě uležené vzdušné vápno), úprava povrchu tmelů vápenným pačokem s mramorovou moučkou, pevnost a struktura musí odpovídat původní omítce, technologická přestávka nutná ke karbonataci povrchu tmelů;	m2	252,34	370,00 Kč	93 365,80 Kč
5	zpevnění okrajů trhlin (provádí se po provedené sanaci trhlin) např. nanosuspensí CaloSil E25 nebo Sillexem-OH apod.	m2	252,34	240,00 Kč	60 561,60 Kč
6	odstranění starých retušů a přemaleb demí vodou s průběžným upěvňováním originální malby na secco partičky např. Klucelcem G ve vodním či ethanolovém 2%-3% roztoku (nutno aktuálně rozhodnout, která aplikace bude lépe vyhovovat) nástřikem s následným přitaháním tampony.	m2	252,34	290,00 Kč	73 178,60 Kč
7	odstranění nečistot z povrchu malby např. roztokem Vulpexu 1 :7-10 ředěného demí vodou	m2	252,34	370,00 Kč	93 365,80 Kč
8	zpevnění / oprava zazdívek otvorů ve vrcholu klenby, vyrovnání nerovností, hloubkové zpevnění okrajů např. Ledan D1, D2, D3 (dle potřeby), okraje např. Sillexem OH, následně vytmelit a vyretušovat	soubor	0,00	600,00 Kč	- Kč
9	malířská rekonstrukce novodobých andlíků na velkém dozděném defektu pod malbou uctvávané sošky Panny Marie ze první poloviny 20.století, nahrazení vhodnéjší kompozicí dle schválení zástupců NPÚ, MÚ Šlapanice a vlastníka objektu	soubor	0,00	175 000,00 Kč	- Kč
10	celoplošná oprava po provedené statické opravě a vyplnění meziomítkových dutin, zejména v okrajových místech klenby, v nábožích k okenním otvorům apod., kde nebyl dostatečný přístup z mobilního lešení (Ledan D1, D2, D3)	m2	252,34	450,00 Kč	113 553,00 Kč
11	sjednocení povrchu tmelů vápenným nátěrem, technologické přestávka nutná pro karbonataci povrchu tmelů	m2	252,34	290,00 Kč	73 178,60 Kč
12	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty, doporučena běloba San Giovanni s přírodními zemími pigmenty pojenými Glucelcem G či E ve 2% koncentraci, obnovení zlacených detailů na zdobných prvcích lustrů architektury původní technologií (pokládání plátkového zlata na mordantovou podkresbu	m2	252,34	1 250,00 Kč	315 425,00 Kč
13	závěrečná fixace malířských partí v secco technice nástřikem např. Paraloidu B72 ve 3%koncentraci v toluenu, nitru či isopropanolu	m2	252,34	200,00 Kč	50 468,00 Kč
14	injektáž dutin uvolněných omítkových vrstev na klenbách v interiéru kostela - hlavní loď kostela	m2	20,10	2 000,00 Kč	40 200,00 Kč
15	injektáž dutin uvolněných omítkových vrstev na klenbách v interiéru kostela - Vítězný oblouk	m2	0,00	2 000,00 Kč	- Kč
16	rest. obnova hlavního oltáře, odstranění nevhodných oprav, doplnění nových, retuše poškozených míst, celková povrchová úprava	soubor	0,00	180 000,00 Kč	- Kč
17	vyhotovení 2 identických paré restaurátorských zpráv (tisk + CD)	soubor	0,00	35 000,00 Kč	- Kč
	Celkem za restaurátorské práce				922 104,90 Kč
	sazba DPH (16%, 21%)	%	15%		138 315,74 Kč
	Celkem za restaurátorské práce, včetně DPH				1 060 420,64 Kč
Práce na lešení (včetně lešení, doprava, ubytování, spotřeba energií apod.)					
15	lešeníské práce (výpočet kubatury na pohledové lešení) pro 1 sezónu				
16	Montáž lešení (vč. podlážek a žebříků)	m2	900,00	60,00 Kč	54 000,00 Kč
17	Demontáž lešení (vč. podlážek a žebříků)	m2	900,00	50,00 Kč	45 000,00 Kč
18	Připlátek zaužívání lešení 6měsíců	m2	900,00	250,00 Kč	225 000,00 Kč
19	Přesun materiálu - montáž	m2	900,00	12,00 Kč	10 800,00 Kč
20	Přesun materiálu - demontáž	m2	900,00	10,00 Kč	9 000,00 Kč
21	Dovoz materiálu - montáž	m2	900,00	20,00 Kč	18 000,00 Kč
22	Odvoz materiálu - demontáž	m2	900,00	20,00 Kč	18 000,00 Kč
23	lešeníské práce pro 4 sezóny	soubor	1	379 800,00 Kč	379 800,00 Kč
	Celkem za lešeníské práce				379 800,00 Kč
	sazba DPH (16%, 21%)	%	21%		79 758,00 Kč
	Celkem za lešeníské práce, včetně DPH				459 558,00 Kč
Práce na přípravě a dopravní, ubytování, spotřeba energií apod.					
24	režijní náklady, doprava, ubytování, spotřeba energií apod.	soubor	0,15	10 000,00 Kč	1 500,00 Kč
25	přípravné práce (zakrývání a po dokončení odstranění zakrytí mobiliáře bedněním/pevnou fólií)	soubor	0,20	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč
26	- varhany (předpoklad 2 sezóny)	soubor	0,00	2 500,00 Kč	- Kč
27	- 4 boční oltáře s výzdobou (předpoklad 5 sezón)	soubor	4,00	600,00 Kč	2 400,00 Kč
28	- hlavní oltář s výzdobou (předpoklad 2 sezóny)	soubor		1 700,00 Kč	- Kč
29	- 4 bloky lavic	soubor	3,00	500,00 Kč	1 500,00 Kč
30	zařízení pracoviště	soubor	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč
31	účast na KD, konzultace, apod.	soubor	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování vymalby klenby

Dříteň 2

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
32	odvoz odpadu a uložení suti na skládku	soubor	4,00	500,00 Kč	2 000,00 Kč
	Celkem za vedlejší náklady				10 400,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	21%		2 184,00 Kč
	Celkem za vedlejší náklady, včetně DPH				12 584,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				1 312 304,90 Kč
	výpočet příslušné DPH				220 257,74 Kč
	Cena celkem, včetně DPH				1 532 562,64 Kč

Poznámka: z výše uvedených částí budou pro kalkulaci uznatelných nákladů odečteny náklady neuznatelné (včetně DPH)

80 672,78 Kč