

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Byšice – ul. Mělnická, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-688/25-D1
Číslo zakázky: 21102523
Číslo smlouvy u zhotovitele: 19/2026

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **ALSTAP s.r.o.**
se sídlem: Hvozdčanská 2237/5, 148 00 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Petr Vospěl, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Vospěl

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

h



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné koordinace s investicí obce Byšice při výstavbě dešťové kanalizace.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:


- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Zahájení plnění předmětu díla: | 30.03.2026 |
| - Dokončení plnění předmětu díla: | 30.06.2027 |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-688/25 (**Byšice – ul. Mělnická, obnova vodovodu**), uzavřené dne 3.3.2026 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-688/25 (**Byšice – ul. Mělnická, obnova vodovodu**), uzavřené dne 3.3.2026, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-688/25 (**Byšice – ul. Mělnická, obnova vodovodu**), uzavřené dne 3.3.2026
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 10. 08. 2026

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Praze dne 10. 08. 2026

ZHOTOVITEL



ALSTAP s.r.o.

Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti