

SMLOUVA O DÍLO

„Smržovka, chodníky a parkoviště 2025“

Smluvní strany

Objednatel

Město Smržovka

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, starosta města

IČO: 00262579

DIČ: CZ00262579

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0963229369/0800

dále také „objednatel“

a

Dodavatel

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

jednající Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti

Ing. Jozef Krížek, technický vedoucí provozní jednotky

v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu 112071233/0300

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Článek I.

Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Smržovka, chodníky a parkoviště 2025“ podle výkazů výměr, které vypracoval Petr Löffler, tel.: 602 553 139, e-mail: petr.loffler@smrzovka.cz, v rozsahu specifikovaném v oceněných výkazech výměr (položkovém rozpočtu), které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byly součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.

Předmětem díla jsou následující stavební práce:

- a. Propojení mezi Domovy pro seniory ve Vrchlického ulici** – vybudování chodníku v délce 39 m, šířka 1,5 m, celková plocha 64,5 m²
- b. Chodník v ul. Školní** - vybudování plochy ze zámkové dlažby tl.80 mm na pozemku města Smržovka p.č.1898/1 základní délka 40 m a šířka 2,5 m.
- c. Oprava chodníků ve Smržovce, levostranný chodník I/14 ul. Hlavní 1., 3. a 4. etapa** - stavba je rozdělena na tři samostatné úseky. V ulici Hlavní podél I/14 po levé straně ve směru na Tanvald, kde dojde k opravě stávajících chodníků. Přesná specifikace je dána situačními výkresy, výkazy výměr a podmínkami ŘSD s. p. z 23. 2. 2024. Stavbou nedojde k manipulaci se stávajícími silničními obrubníky, a to jak směrově, tak výškově. Stavba řeší zvýšení bezpečnosti chodců, od čp.525 po čp.1424, dále osob směřujících k autobusové zastávce na ppč. 2358/11 a neposlední řadě chodců mezi objekty č.p. 690 a čp. 691
- d. Rekonstrukce povrchů parkovacích míst pro občanské vybavení v ulici Sportovní** - parkoviště podél ul. Sportovní je 32,5 m, šířka parkoviště 6 m, kolmé stání pro 13 vozidel + prostor tvořící zázemí pro sportovní hřiště je v délce 31,5 m a průměrné šířce 15,5 m. Stávající povrch je ze šterkodrti.

Specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 PD, podmínky ŘSD s.p. z 23.2.24 a příloze č. 4 – výkazy výměr.

1.1. Místa plnění se nachází:

- a. ulice Vrchlického ppč. 3085/1, 3085/2 na k.ú. Smržovka (751324)
- b. ulice Školní na ppč. 1898/1 k.ú. Smržovka (751324)
- c. ulice Hlavní na ppč.2358/11; 2358/1; 4193; 4194/2 k.ú. Smržovka (751324)
- d. ulice Sportovní ppč. 2418/1, k.ú. Smržovka (751324)

Závaznost požadavků zadavatele

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební

technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.4. Dodavatel je povinen před zahájením realizace každé etapy provádění Díla specifikované v článku I. a příloze č. 3 smlouvy, písemně oznámit Objednateli termín zahájení další etapy.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací, v důsledku změn neprodleně;
- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se o tuto dobu neprodlužuje;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím;
- součástí Díla bude zajištění DIO;
- *veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, budou zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních položkách soupisu prací.*

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatel, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen

přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Smržovka, chodníky a parkoviště 2025**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkazy výměr, 3) nabídka dodavatele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.11. V souladu s ustanovením § 6 zákona 134/2016 Objednatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti a v souladu s tím v

nastavení požadavků na kvalifikaci, bod 3.4, umožňuje účast i malých a středních podniků. Dodavatel v rámci své nabídky čestně prohlásil, že:

- A. Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- B. Dodavatel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu max do **20 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou výzvou poštou, a to nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

- 2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.
- 2.7 Dodavatel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněných soupisech prací (výkazech výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)* platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat objednateli,
 - c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a dodavatele,
 - d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2.712.839,11 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněným výkazům výměr, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 569.696,21 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 3.282.535,32 Kč.

Označení předmětu plnění (článek 1.2.4 ZD)		Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Sazba DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
a.	Propojení ulice Vrchlického	310.820,58	21	65.272,32	376.092,90
b.	Pojízdný chodník ulice Školní	240.923,97	21	50.594,03	291.518,00
c.	1. etapa od čp.703 Hotel I+M s.r.o. po čp.948, ulice Hlavní	418.728,32	21	87.932,95	506.661,27
c.	3. etapa od čp.690, čp.691, ulice Hlavní	389.473,72	21	81.789,48	471.263,20
c.	4. etapa od čp.525 – čp.1424, ulice Hlavní	559.194,30	21	117.430,80	676.625,10
d.	Rekonstrukce povrchů ulice Sportovní	793.698,22	21	166.676,63	960.374,85
CELKEM		2.712.839,11		569.696,21	3.282.535,32

- 3.2 Nedílnou součástí Smlouvy jsou oceněné výkazy výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněných výkazech výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněných výkazů výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
- 3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
- 3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5,

odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy.

- 3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.7 Smlouvy, tj. snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.7 Smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatel, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název zakázky a číslo smlouvy objednatel. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatel a TDS, a dále fotodokumentace.
- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků.
- 4.4 Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů**, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3.

Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.

- 4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.
- 4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky.
- 4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

- 5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.
- 6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít.
- 6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz,

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

- 6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.7 Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.8 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.9 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. zajistí

výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS. V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku).

7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.4 Oprávněnými zástupci objednatele (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

ve věcech smluvních

- Mgr. Marek Hotovec, starosta města, tel: 602 420 158, e-mail: starosta@smrzovka.cz,
náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

při provádění a převzetí díla a ve věcech technických

- Petr Löffler, stavební dozor, .: 602 553 139, e-mail: petr.loffler@smrzovka.cz,

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit právní úkony.

7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a finančních jsou:

- Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti, tel: 606 738 745, e-mail:
petr.ballek@strabag.com, STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

- Ing. Jozef Krížek, technický vedoucí PJ, tel: 606 675 024, e-mail: jozef.krizek@strabag.com, STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
- Ing. Jozef Krížek, technický vedoucí PJ, tel.: 606 675 024, jozef.krizek@strabag.com

7.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.4 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.
- 8.5 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po

jejich určení.

- 8.6 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.7 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.
- 8.8 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných

právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.9 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.10 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této Smlouvy, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.11 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. odst. 1.1 a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.12 Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této Smlouvy.
- 8.13 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně.
- 8.14 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.15 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

- 8.16 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.17 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.18 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.19 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
- 8.20 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH** uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prosta

kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla

v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část je sjednána na dobu 36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.3 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému

účelu.

- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro

porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy.

12.3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatel nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik

k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- 12.7. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.8. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z celkové ceny díla nebo z příslušné části díla v Kč bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Dodavatel podpisem SoD přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je povinen dodržet při plnění SoD. Odběratel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Dodavatel povinen změnit kteréhokoli Poddodavatele. Takovou změnu je Dodavatel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může Dodavatele vyzvat Odběratel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Odběratele je Dodavatel povinen zaplatit Odběratel i smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového Poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu Smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Odběratele. Odběratel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že
- budou proti Dodavateli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
 - Dodavatel odmítne vyměnit Poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového Poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Odběratele podle tohoto odstavce.

- 15.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věci technických a TDS.. V případě, že dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 15.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.
- 15.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 15.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.11 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD či USB.
- 15.12 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.13 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

- Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 3: Oceněné výkazy výměr

Ve Smržovce dne.....

V Liberci dne

Objednatel
Město Smržovka

Dodavatel
STRABAG a.s.

.....
Mgr. Marek Hotovec
starosta města

.....
Ing. Petr Ballek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025

.....
Ing. Jozef Krížek
technický vedoucí provozní jednotky
v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025

Příloha č.1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přijímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko)	č. zápisu:
Datum zahájení přijímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „Smržovka, chodníky a parkoviště 2025“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:

Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i>
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč Celková cena s DPH
Záruční doba (konečné datum):
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha
Vyjádření účastníků řízení: ne
Datum skončení převímacího řízení:
Dnem skončení převímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji převímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele převímají toto dílo do své správy a užívání.

Zástupci zhotovitele	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 5582021955

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026
kterou zastupuje
Milada Pavlíková, manažer, Mezinárodní obchod
Ing. Jana Mádrová, upisovatel, Mezinárodní obchod
(dále jen „pojistitel“)

vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o pojištění stavebních rizik pro pojištěného:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744,,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
(dále jen „pojistník/pojištěný“)

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2025 do 1. 1. 2026 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

PŘEDMÉT POJIŠTĚNÍ Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění stavební rizik

a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla

dle VPPSM-P-01/2020 a následující doložky:

- EP001 - Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC)
- EP003 – Záruční krytí
- EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby
- EP006 - Pojištění nákladů za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu
- EP007 - Zvýšené náklady na leteckou dopravu
- EP013 - Majetek mimo staveniště
- EP055 - Pojištění odcizení
- EP107 - Sklady a sociální zařízení
- EP110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou
- EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi
- EP113 - Přeprava po České republice
- EP119 - Stávající majetek
- EP121 - Zvláštní ujednání pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam
- EP300 – Plány a dokumenty

72 Definice jedné pojistné události

Doložka DE5 Výluka vylepšené vadné části

b) pojištění odpovědnosti (dle ZPP STA 2014/01 a následující doložky
EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti
EP120 – Vibrace / *Vibrations*

LIMITY PLNĚNÍ

Celkový limit pro jednotlivé budované dílo a pro jednu pojistnou událost (včetně pojistné částky na 1. riziko a 25 % navýšení maximální celkové pojistné částky EUR 40.000.000,-)

Sublimit plnění pro jednotlivé budované dílo pro záplavu a povodeň

celková pojistná částka max.
EUR 10.000. 000,-
avšak
max. EUR 750.000,-
pro dílo v v rizikové/záplavové zóně
20-ti leté vody

Sublimit pro fotovoltaické systémy

EUR 1.000.000,-

Limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti na škodu
včetně křížové odpovědnosti a pro
doložku Vibrace

70 % z celkové pojistné částky za dílo
max. EUR 5 000 000 na projekt a po dobu
trvání příslušného projektu

SPOLUÚČAST

EUR 10.000,-

pro oddíl I.
Pojištěné věci
avšak
pro přírodní nebezpečí a pro
fotovoltaické systémy
pro oddíl II.
Pojištění odpovědnosti
avšak bez spoluúčasti pro újmu
vzniklou jiné osobě při ublížení na
zdraví nebo usmrcení, vč. duševních
útrap (újma na zdraví)

EUR 20.000,-

EUR 20.000,-

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Česká pojišťovna a.s.



Digitálně
podepsal Milada
Pavlíková
Datum: 2024.12.30
13:33:41 +01'00'

Milada Pavlíková
manažer
Mezinárodní obchod



Digitálně podepsal
Jana Mádrová
Datum: 2024.12.30
14:31:38 +01'00'

Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Mezinárodní obchod

Certifikát o pojištění

POJISTITEL**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO p 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS, pod číslem 026
PP

POJIŠTĚNÝ**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 5582023878**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2025 – 1. 1. 2026

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá
v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. 5 000 000 EUR
pro škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
for Bodily Injury and Property Damage (combined)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada (kromě ekologické újmy a škod na životním
prostředí)

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Digitálně podepsal
Milada Pavlíková
Datum: 2024.12.12
20:53:07 +01'00'

.....
Milada Pavlíková
manažer
Mezinárodní obchod



Digitálně podepsal
Jana Mádrová
Datum: 2024.12.13
10:19:33 +01'00'

.....
Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Mezinárodní obchod

Smržovka chodníky a parkoviště 2025

příloha 1

Propojení DPD I a DPD II

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ		Cena celkem bez DPH	
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, v místě (39 x 1,5 + 4 x 1,5) x 0,3 + 10 x 39 x 0,2- včetně odhumusování	m3	97,350	Kč	1 069,88	Kč	104 152,82
2	596 29-1111.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80mm 39+4+1,5+1,5+1,5 m	m	43,500	Kč	1,00	Kč	43,50
3	113 20-1011.RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m	6,000	Kč	298,12	Kč	1 788,72
4	181 20-1102.R00	Úprava pláně dálnic v násypch se zhutněním 39 x 1,5 + 4 x 1,5	m2	64,500	Kč	26,59	Kč	1 715,06
5	564 85-1114.RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm , 39 x 1,5 + 4 x 1,5	m2	64,500	Kč	231,45	Kč	14 928,53
6	591 10-0020.RAA	Chodník z dlažby zámkové, dlažba přírodní tloušťka 6 cm, 39 x 1,5 + 4 x 1,5	m2	64,500	Kč	1 233,76	Kč	79 577,52
7	182 20-1101.R00	Svahování násypů 10x39	m2	390,000	Kč	14,70	Kč	5 733,00
8	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS 1,5 x 39 x 10	m3	585,000	Kč	34,84	Kč	20 381,40
9	916 66-1111.RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm 39 x 2 + 4x2	m	86,000	Kč	602,14	Kč	51 784,04
10	767 90-0090.RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus(sušák na prádlo) transfer v místě	kus	2,000	Kč	940,52	Kč	1 881,04
11	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže,poklopu	ks	2,000	Kč	2 826,19	Kč	5 652,38
12	749 10303.R	Lavička s opěradlem a madly 1700 x 650 x 820 mm kov/akát	kus	1,00	Kč	18 734,63	Kč	18 734,63
13	182 30-0012.RAC	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou 10 x 39	m2	390,000	Kč	5,00	Kč	1 950,00
14	R-položka	DIO - mobilní oplocení po dobu výstavby	kpl	1,00	Kč	2 497,95	Kč	2 497,95
Celkem							Kč	310 820,58

Cena bez DPH 310 820,58 Kč
DPH 21%
Cena včetně DPH 376 092,90 Kč

Smržovka chodníky a parkoviště 2025

příloha 2

ul. Školní pojízdný chodník šířka 2,5 m

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ		Cena celkem bez DPH	
1	122 10-0010.RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, (40 x 2,5 + 2 x 6 +2 x 1,5) x 0,3	m3	34,500	Kč	825,15	Kč	28 467,68
2	596 29-1113.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 50% z 40 m	m	20,000	Kč	1,00	Kč	20,00
3	979 08-9001.R00	Poplatek za uložení zeminy a kameniva 34,5 x 1,8	t	62,100	Kč	1,00	Kč	62,10
4	181 10-2302.R00	Úprava pláň se zhutněním 40 x 2,5 + 2 x 6 +2 x 1,5	m2	115,000	Kč	26,59	Kč	3 057,85
5	564 85-1114.RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm , 40 x 2,5 + 2 x 6 +2 x 1,5	m2	115,000	Kč	239,15	Kč	27 502,25
6	591 10-0020.RAA	Chodník z dlažby zámkové, dlažba přírodní tloušťka 8 cm, 40 x 2,5+2x6+2x1,5	m2	115,000	Kč	885,70	Kč	101 855,50
7	917 86-2111.RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	45,000	Kč	639,51	Kč	28 777,95
8	916 66-1111.RT3	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý 80x250x500 mm	m	48,000	Kč	602,14	Kč	28 902,72
9	460 03-0081.RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm,40+3	m	43,000	Kč	1,00	Kč	43,00
10	928 62-1012.R00	Zálivka asfaltová podél silničních obrubníků 4 x 8 cm ,40+3	m	43,000	Kč	1,00	Kč	43,00
11	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže,poklopu	ks	1,000	Kč	2 826,19	Kč	2 826,19
12	589 42502.R	Beton asfaltový výprava mezi obrubníkem a komunikací	t	3,00 Kč	Kč	4 306,95	Kč	12 920,85
13	182 30-0012.RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm 40 x 1	m2	40,000	Kč	5,00	Kč	200,00
14	R-položka	DIO	kpl	1,00 Kč	Kč	6 244,88	Kč	6 244,88
Celkem							Kč	240 923,97

Cena bez DPH 240 923,97 Kč
DPH 21%
Cena včetně DPH 291 518,00 Kč

Smržovka chodníky a parkoviště 2025

příloha 4

I/14 ul. Hlavní od čp.703 Hotel I+M - čp.948 I.etapa

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ		Cena celkem bez DPH	
1	13230-1110.R00	Hloubení rýh v hor.4 do 60 cm 84x0,3x0,3	m3	7,560	Kč	376,61	Kč	2 847,17
2	12230-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 odvoz do 10 km 84 x 1,5 x 0,3	m3	37,800	Kč	847,47	Kč	32 034,37
3	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS 24 x 1 x 0,7	m3	16,80	Kč	174,21	Kč	2 926,73
4	181 20-1102.R00	úprava pláně se zhutněním 84 x 1,5	m2	126,000	Kč	26,59	Kč	3 350,34
5	979 08-9001.R00	poplatek za uložení odpadu (7,56+37,8)x1,8	t	81,648	Kč	1,00	Kč	81,65
6	564 86-1111.RT2	podklad z ŠD v tl. 200 mm 84 x 1,5 x 0,2	m3	25,200	Kč	1 328,60	Kč	33 480,72
7	271 31-3511.R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý 6x1x0,3	m3	1,80	Kč	1 822,19	Kč	3 279,94
8	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním 6 x 1 x 0,3	m3	1,80	Kč	4 175,74	Kč	7 516,33
9	639 56-1111.R00	obrubník zahradní ABO 10-20 šedý 250 x 50x 1000 12+84	m	96,000	Kč	580,34	Kč	55 712,64
10	591 10-0010.RAA	dlažba zámková, dlažba přírodní tl. 6 cm (84x1,5)-(18x0,4+1,5x0,4+1,5x0,4)	m2	105,600	Kč	983,16	Kč	103 821,70
11	596 29-1111.R00	řezání dlažby tl.6 cm 84	m	84,000	Kč	1,00	Kč	84,00
12	591 10-0010.RAB	dlažby zámkové, dlažba červená tl. 8 cm 8x1,5	m2	12,000	Kč	933,64	Kč	11 203,68
13	113 20-2111.R00	vytrhání obrubníků silničních 2+2+2+4+1+1	m	12,000	Kč	298,12	Kč	3 577,44
14	592 17010.R	obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 přírodní	m	12,000	Kč	1 262,43	Kč	15 149,16
15	59110-0010.RAB	dlažba zámková červená tl.6 cm 18 x0,4+1,5x0,4+1,5x0,4	m2	8,40	Kč	711,53	Kč	5 976,85
16	966 07-5141.R00	demontáž zábradlí ocelového + ocel.konstr. 6+2,5	m	8,50	Kč	832,65	Kč	7 077,53
17	911 23-1111.R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového	m	6,00	Kč	832,65	Kč	4 995,90
18	31120-0001.RA0	Zdivo z kamene, lícované, spárované 6x 0,8x0,6	m3	2,88 Kč	Kč	17 383,11	Kč	50 063,36
19	181 30-1101.R00	rozprostření ornice tl.do 20 cm, osetí trávou, 15 km, 154-12	m2	142,00	Kč	5,00	Kč	710,00
20	553 424601.R	dočasné oplocení stavby, zábrany 84 x 1,8	kus	42,000	Kč	944,23	Kč	39 657,66
21	998 22-3011.R00	přesun hmot pro dlážděné pl. přes 5 km (105,6+8,4) x 0,06) +(12 x 0,08) x2,4	t	18,72	Kč	117,96	Kč	2 208,21
22	46011-0001.R00	sondy ing.sítí	kus	4	Kč	1 998,36	Kč	7 993,44
23	VRN	DIO schéma B6 standartní pracovní místo dle TP 66	kpl	1	Kč	24 979,51	Kč	24 979,51
Celkem							Kč	418 728,32

Cena bez DPH 418 728,32 Kč

DPH 21%

Cena včetně DPH 506 661,27 Kč

Smržovka chodníky a parkoviště 2025
I/14 ulice Hlavní III.etapa čp.690

příloha 5

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm	m2	15	Kč 227,53	Kč 3 412,95
2	13230-1110.R00	Hloubení rýh v hor.4 do 60 cm 4x0,3x0,3+25x1,2x0,6+3x0,3x0,3	m3	18,630	Kč 376,61	Kč 7 016,24
3	12230-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 odvoz do 10 km 149 m2 x 0,3	m3	44,700	Kč 1 003,37	Kč 44 850,64
4	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 25x1,2x0,6	m3	18,00	Kč 1 310,73	Kč 23 593,14
5	181 20-1102.R00	úprava pláň se zhutněním 149 m2	m2	149,000	Kč 26,59	Kč 3 961,91
6	979 08-9001.R00	poplatek za uložení odpadu (18,63+44,7+2,64)x2+3x1x0,15x2,4	t	133,020	Kč 1,00	Kč 133,02
7	273 31-0020.RA0	beton základ z betonu C 12/15, včetně bednění 1,2x1,5x0,5,sanace konstr.zdi+1,2x4x0,3 anglické dvorky	m3	2,34	Kč 5 495,78	Kč 12 860,13
8	286 111125.R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000mm 25 m	m	25,00	Kč 1 081,36	Kč 27 034,00
9	286 506013.R	Koleno kanalizační PVC	ks	4,00	Kč 719,41	Kč 2 877,64
10	460 08-0101.R00	Rozbourání betonového základu 1x1x0,6+1x1x0,6+1,2x4x0,3 + rozbourání panelu 3x1x0,15	m3	3,09	Kč 1 385,53	Kč 4 281,29
11	552 43560.R	Lapač střešních splavenin, gajgr DN 150	ks	1,00	Kč 633,23	Kč 633,23
12	721 24-2805.R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 150 mm	ks	1,00	Kč 749,39	Kč 749,39
13	564 86-1111.RT2	podklad z ŠD v tl. 200 mm 149 x 0,2	m3	29,800	Kč 1 328,60	Kč 39 592,28
14	113 20-2111.R00	vytrhání obrubníků silničních 1,5+1,5+2+2	m	7,000	Kč 369,78	Kč 2 588,46
15	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním 25 x 0,6 x 0,8	m3	12,00	Kč 297,38	Kč 3 568,56
16	639 56-1111.R00	obrubník zahradní ABO 10-20 šedý 250 x 50x 1000, 12m	m	12,000	Kč 580,34	Kč 6 964,08
17	591 10-0010.RAB	dlažba zámková, dlažba přírodní tl.8 cm 149-16,4	m2	132,600	Kč 853,75	Kč 113 207,25
18	596 29-1111.R00	řezání dlažby tl.6 cm 41	m	41,000	Kč 1,00	Kč 41,00
19	591 10-0010.RAB	dlažby zámkové, dlažba červená tl. 8 cm 41x1,5	m2	16,400	Kč 933,64	Kč 15 311,70
20	721 22-3460.R00	Vpusť sklepní mříž pro anglický dvorek včetně montáže	ks	4,00	Kč 3 122,44	Kč 12 489,76
21	592 17010.R	obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 přírodní	m	7,000	Kč 1 262,43	Kč 8 837,01
22	59110-0010.RAB	dlažba zámková červená tl.6 cm 18 x0,4+1,5x0,4+1,5x0,4	m2	8,40	Kč 936,69	Kč 7 868,20

23	970 04-1200.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	ks	1,00	Kč	6 244,88	Kč	6 244,88
24	553 424601.R	dočasné oplocení stavby, zábrany 41 x 1,8	kus	21,000	Kč	472,11	Kč	9 914,31
25	998 22-3011.R00	přesun hmot pro dláždění pl. přes 5 km (149 x 0,08)x2,4	t	28,608	Kč	112,41	Kč	3 215,83
26	46011-0001.R00	sondy ing.sítí	kus	4	Kč	1 998,36	Kč	7 993,44
27	VRN	DIO schéma B6 standartní pracovní místo dle TP 66	kpl	1	Kč	20 233,40	Kč	20 233,40
Celkem							Kč	389 473,72

Cena bez DPH 389 473,72 Kč

DPH 21%

Cena včetně DPH 471 263,21 Kč

Smržovka chodníky a parkoviště 2025
ul. Hlavní od čp.525 - čp.1424 IV.etapa

příloha 3

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH			
1	13230-1110.R00	Hloubení rýh v hor.4 do 60 cm 177x0,3x0,3	m3	15,930	Kč 376,61	Kč	5 999,40		
2	12230-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 odvoz do 10 km 177 x 1,5 x 0,3	m3	79,650	Kč 847,47	Kč	67 500,99		
3	181 20-1102.R00	úprava pláně se zhutněním 177 x 1,5	m2	265,500	Kč 26,59	Kč	7 059,65		
4	979 08-9001.R00	poplatek za uložení odpadu (177x1,5x0,3)+(177x0,3x0,3)x1,8	t	172,044	Kč 1,00	Kč	172,04		
5	564 86-1111.RT2	podklad z ŠD v tl. 200 mm 177 x 1,5 x 0,2	m3	53,100	Kč 1 328,60	Kč	70 548,66		
6	639 56-1111.R00	obrubník zahradní ABO 10-20 šedý 250 x 50x 1000	m	177,000	Kč 580,34	Kč	102 720,18		
7	591 10-0010.RAA	dlažba zámková, dlažba přírodní tl. 6 cm 177 x 1,5	m2	265,500	Kč 857,55	Kč	227 679,53		
8	596 29-1111.R00	řezání dlažby tl.6 cm	m	177,000	Kč 1,00	Kč	177,00		
9	591 10-0010.RAB	dlažby zámkové, dlažba červená tl. 6 cm 1,5 x 4 x 0,4	m2	2,400	Kč 936,69	Kč	2 248,06		
10	113 20-2111.R00	vytrhání obrubníků silničních 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1+1+1+1	m	10,000	Kč 596,25	Kč	5 962,50		
11	592 17010.R	obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 přírodní	m	10,000	Kč 1 262,43	Kč	12 624,30		
12	181 30-1101.R00	rozprostření ornice tl.do 20 cm, osetí trávou, 15 km, (75+47)x0,2	m2	24,40	Kč 5,00	Kč	122,00		
13	553 424601.R	dočasné oplocení stavby, zábrany 177x2 , 3 úseky	kus	30,000	Kč 674,45	Kč	20 233,50		
14	998 22-3011.R00	přesun hmot pro dlážděné pl. přes 5 km (177x1,5) x 0,06 x2,4	t	28,232	Kč 112,41	Kč	3 173,56		
15	46011-0001.R00	sondy ing.sítí	kus	4	Kč 1 998,36	Kč	7 993,44		
16	VRN	DIO schéma B6 standartní pracovní místo dle TP 66	kpl	1	Kč 24 979,51	Kč	24 979,51		
Celkem							Kč	559 194,30	

Cena bez DPH 559 194,30 Kč
 DPH 21%
Cena včetně DPH 676 625,11 Kč

INVESTORSKÝ ROZPOČET

příloha 6

ul.Sportovní parkoviště,občanské vybavení pro sportovce p.č.2418/1

RTS II/2024

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ		Cena celkem bez D	
1	113 10-7222.RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky,frézováním v tl.50 mm vč.nakládání a odvozu na skládku do 10 km v napojení na stávající komunikace 34+14+5 x 0,5=26,5 m2	m2	26,500	Kč	132,08	Kč	3 500,12
2	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm ,35+12	m	47,000	Kč	40,18	Kč	1 888,46
	131 10-0010.RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku 15x6x0,25	m3	22,50	Kč	896,82	Kč	20 178,45
3	11320-1011.RA0	Vytrhání obrubníků vč.naložení a odvozu na skládku do 10 km, 21 m	m	21,000	Kč	340,28	Kč	7 145,88
4	13220-0010.RA0	Hloubení rýh v šířce do 60 cm v hor. 1-4,vč.naložení a odvozu na skládku pro obrubníky(81+24)x0,4x0,5	m3	21,000	Kč	951,27	Kč	19 976,67
	564 87-1111.RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm 15 x 6	m2	90,00	Kč	324,51	Kč	29 205,90
5	917 73 -2111.RT7	Osazení silničního obrubníku 100/15/25 do betonu C12/15, 81+24	m	105,000	Kč	1 382,43	Kč	145 155,15
6	572 75-3111.R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem v tl. 5 cm(36x17+34x6)x0,1255	t	102,408	Kč	2 074,55	Kč	212 450,52
7	57323-1123.R00	Postřík spojovací z KAE v množství 0,3 kg/m2, 36x17+34x6	m2	816,000	Kč	16,61	Kč	13 553,76
8	577 14-2212.RT2	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, 36x17+34x6	m2	816,000	Kč	413,98	Kč	337 807,68
9	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 35+12	m	47,000	Kč	1,00	Kč	47,00
10	181 30-1105.R00	Rozprostření ornice v rovině do tl.30-40 cm (81+24)x0,4	m2	42,000	Kč	5,00	Kč	210,00
11	97999-0107.R00	poplatek za uložení suti směs betonu a zeminy skupina170904 (26,5x0,05)+(21)x 1,8 +(15x6x0,25)x1,8	t	80,685	Kč	1,00	Kč	80,69
12	R-položka	DIO	kpl	1,000	Kč	2 497,95	Kč	2 497,95
Celkem Kč bez DPH							Kč	793 698,22

Cena bez DPH 793 698,22 Kč
DPH 21%
Cena včetně DPH 960 374,85 Kč