

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Objednatel:

Techmania Science Center o.p.s.

se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00

zastoupený: Mgr. Vlastimil Volák, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Šípek

elektronická adresa: vladimir.sipek@techmania.cz

IČ: 263 96 645

DIČ: CZ 26 39 66 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ARTEO CZ s.r.o.

se sídlem: Blovice, Tržní 818, okres Plzeň-jih

zastoupený: Miroslavem Sýkorou, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. František Lahodný

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Mašek

elektronická adresa: lahodny@arteo.cz

IČ: 182 40 160

DIČ: CZ182 40 160

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.12.2013 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal dodat objednateli ve stanoveném termínu dílo: Dodávku a instalaci nábytkového vybavení, atypické truhlářské prvky, vybavení sociálních zařízení, zatemnění svítidel, výstavních panelů a drobných doplňků do interiéru Techmania Science Center, a to do objektu SO 55, dle projektu vypracovaného společností Ateliér Velehradský, s.r.o., a to dle bližšího zadání objednatele. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli za řádné dodání díla sjednanou cenu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany omezují dílo specifikované ve smlouvě o dílo popsané v čl. I. tohoto dodatku o:

- a) 1 kus projekčního plátna vč. závěsu (položkový řádek 161, označení V79),
- b) 80 m2 SDK stěny nad šatními skříňkami (položkový řádek 14, označení S1.3).

2. Smluvní strany se s ohledem na uvedené omezení rozsahu díla dohodly, že cena díla dle smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se snižuje z původní celkové částky ve výši

8.999.468,--Kč bez DPH

o částku 99.400,--Kč bez DPH

na novou celkovou částku ve výši

8.900.068,--Kč bez DPH.

3. Cena díla dle smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku po snížení tedy činí:
8.900.068,--Kč bez DPH,
21 % sazba DPH,
1.869.014,28 Kč DPH,
10.769.082,28 Kč vč. DPH.
4. Důvodem omezení rozsahu díla dle této smlouvy je: Položky byly přesunuty do vlivu interiérů stavební část z důvodů technologických návazností.
- 5.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
2. Tento dodatek je účinný okamžikem svého uzavření.

V Plzni

Dne: 9.1. 2014

Za objednatele:

Techmania Science Center o.p.s.
Mgr. Vlastimil Volák
ředitel

Techmania Science Center o.p.s.
Tylova 1/57 | 316 00 Plzeň | Česká republika
IČ: 26396645

V Plzni

Dne: 13.1. 2014

Za zhotovitele:

ARTEO CZ s.r.o.
Miroslav Sýkora
jednatel

ARTEO CZ s.r.o.
Tržní 818, 336 01 Blatná
DIČ: CZ18240160