

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.2.2014/ 15.12.2013

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Rohatec
sídlem: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
DIČ:
jednající: Mgr. Miroslav Králík, starosta obce

1.2.1 Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o.
sídlem: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov - Bylnice
registrace: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 277 40 498
DIČ: CZ27740498
jednající: Ing. Martin Ptáček, jednatel společnosti
Dále je ve věcech technických oprávněn jednat Ing. Kateřina Pind'áková
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1420518329/0800

(dále jen zhotovitel)

Smlouva o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.2.2014/ 15.12.2013 na akci:

„Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo“

(dále jen Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo v článku 3. PŘEDMĚT SMLOUVY a článku 6. CENA ZA DÍLO.

Důvodem je požadavek objednatele na provedení prací nad rámec tzv. vícepráce, vyčíslených v deseti dílčích položkových rozpočtech, které tvoří přílohu tohoto dodatku

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Text článku 3 odst.1 se doplňuje takto:

Předmět díla se upravuje v rozsahu dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně deseti dílčích položkových rozpočtů, ve kterých jsou tzv. vícepráce specifikovány a vyčísleny.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit –
IV. kolo“

6. CENA ZA DÍLO

Navýšení ceny díla o tzv. vícepráce činí celkem 205. 994,47 Kč bez DPH, tedy 249.254,- Kč
včetně DPH (slovy: Dvěstěčtyřicetdevět tisíc devět set padesát čtyřikorun českých).

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4) Přílohy tvoří deset dílčích položkových rozpočtů se specifikací prací a vyčíslení ceny.
- 5) Tento dokument-dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen na jednání Rady obce Rohatec dne 8.9.2014 a schválen usnesením č. 5/19-R14.

V Rohatci dne 12.9.2014

Objednatel:


OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ③
okr. HODONÍN


Mgr. Miroslav Králík, starosta

V Brumově-Bylnici dne

16. 09. 2014

Zhotovitel:


Ing. Martin Ptáček, jednatel



Položkový rozpočet

Stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV, PSV, MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/3** VCP, dřevěné dvoukřídle venkovní dveře-TJ Slavoj

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Dodávka:

Montáž:

Celkem:

HSV	0,00	915,00	915,00
PSV	0,00	31 262,42	31 262,42
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	0,00	32 177,42	32 177,42

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	32 177,42 CZK
DPH	21 %	6 757,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

38 934,68 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 24.4.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/3	VCP,dřevěné dvoukřídle venkovní dveře-TJ Slavoj	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	915,00	915,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	31 262,42	31 262,42
			0,00	32 177,42	32 177,42

avba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
jekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
rozpočet:	3/3	VCP,dřevěné dvoukřídlé venkovní dveře-TJ Stavoj	

noř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	900 R03	HZS,zednické zapravení stavebního otvoru	h	3,00000	305,00	915,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	305,00	915,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
						915,00

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
2	PC1	Dveře dřevěné, 2-křídlé venkovní, rozměry: 1 400mm x 2 150 mm, bezpečnostní klikové paníkové kování, lak ADLER dle vzorku	kus	1,00000	29 859,00	29 859,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	29 859,00	29 859,00
3	PC2	Montáž dveří	ks	1,00000	987,00	987,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	987,00	987,00
4	998766202R00	Přesun timot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	308,46000	1,35	416,42
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1,35	416,42
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				
						31 262,42

Položkový rozpočet

Stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/10** VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 101b,106,

Projektant:

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	0,00	11 840,57	11 840,57
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	0,00	11 840,57	11 840,57

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	11 840,57 CZK
DPH	21 %	2 486,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

14 327,09 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 23.4.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/10	VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 101b,106,	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	3 526,62	3 526,62
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	8 313,95	8 313,95
			0,00	11 840,57	11 840,57

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/10	VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 101b,106,	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
1	113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	28,80000	63,90	1 840,32
	Výkaz výměr:				
	čm 101b:				
	28,8		28,80000		
2	113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	21,90000	47,00	1 029,30
	Výkaz výměr:				
	čm.106:				
	21,9		21,90000		
3	762522812R00 Demontáž podlah s polštář , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	21,90000	30,00	657,00
	Výkaz výměr:				
	čm.106:				
	21,9		21,90000		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					3 526,62
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
4	979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	9,86000	275,00	2 711,50
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	275,00
5	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,86000	252,00	2 484,72
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	252,00
6	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,74000	10,00	887,40
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	10,00
	Výkaz výměr:				
	9,86*9		88,74000		
7	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,86000	203,50	2 006,51
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	203,50
8	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,86000	22,70	223,82
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	22,70
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					8 313,95

Položkový rozpočet

Stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/12** VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 103,104

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	0,00	29 693,07	29 693,07
PSV	0,00	1 794,00	1 794,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	0,00	31 487,07	31 487,07

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	31 487,07 CZK
DPH	21 %	6 612,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

38 099,35 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 23.4.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/12	VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 103,104	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	5 903,20	5 903,20
762	Konstrukce tesařské	PSV	0,00	1 794,00	1 794,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	23 789,87	23 789,87
			0,00	31 487,07	31 487,07

vyba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
jekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
rozpočet:	3/12	VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 103,104	

poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
1	113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	125,80000	47,00	5 903,20
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	47,00	5 903,20
	Výkaz výměr:				
	čm.103:				
	59,8		59,80000		
	čm.104:				
	65,8		65,80000		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					5 903,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
2	762522812R00 Demontáž podlah s polštářů z prken přes 32 do 50 mm	m2	59,80000	30,00	1 794,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	30,00	1 794,00
	Výkaz výměr:				
	čm.103:				
	59,8		59,80000		
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					1 794,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
3	979999996R00 Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	31,93000	275,00	8 780,75
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	275,00	8 780,75
4	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	287,37000	10,00	2 873,70
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	10,00	2 873,70
	Výkaz výměr:				
	31,93*9		287,37000		
5	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	31,93000	114,00	3 640,02
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	114,00	3 640,02
6	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	31,93000	14,00	447,02
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	14,00	447,02
7	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,93800	252,00	8 048,38
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	252,00	8 048,38
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					23 789,87

Položkový rozpočet

stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/7** VCP č.2 elektro , nouzové osvětlení

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	11 220,61	1 768,88	12 989,49
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	11 220,61	1 768,88	12 989,49

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	12 989,49 CZK
DPH	21 %	2 727,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

15 717,28 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 21.4.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/7	VCP č.2 elektro , nouzové osvětlení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
_1	Elektromontáže schodiště 101C + 202 pohybové čidla ke světlům	HSV	3 706,95	684,00	4 390,95
_2	Doplnění a úprava rozmístění nouzového osvětlení	HSV	2 972,72	811,20	3 583,92
_3	Rozvody pro televizi místo dataprojektoru	HSV	4 540,94	473,68	5 014,62
			11 220,61	1 768,88	12 989,49

Objekt:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
Projekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Ročník:	3/7	VCP č.2 elektro , nouzové osvětlení	

číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _1	Elektromontáže schodiště 101C + 202 pohybové čidla ke světélům				
1 002	mon. pohyb čidlo + nastavení	ks	3,00000	228,00	684,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	228,00	684,00
2 001	pohyb čidlo ke světélům Theben bílá	ks	3,00000	957,00	2 871,00
			Dodávka:	957,00	2 871,00
			Montáž:	0,00	0,00
3 101105	kabel CYKY 3x1,5	m	35,00000	9,55	334,25
			Dodávka:	9,55	334,25
			Montáž:	0,00	0,00
4 199211	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	9,00000	2,78	25,02
			Dodávka:	2,78	25,02
			Montáž:	0,00	0,00
5 210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	3,00000	30,56	91,68
			Dodávka:	30,56	91,68
			Montáž:	0,00	0,00
6 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	35,00000	8,60	301,00
			Dodávka:	8,60	301,00
			Montáž:	0,00	0,00
7 311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S86	ks	3,00000	28,00	84,00
			Dodávka:	28,00	84,00
			Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: _1	Elektromontáže schodiště 101C + 202 pohybové čidla ke svět...				4 390,95

Díl: _2	Doplnění a úprava rozmístění nouzového osvětlení				
8 219002621	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	20,00000	30,56	611,20
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	30,56	611,20
9 101105	kabel CYKY 3x1,5	m	40,00000	9,57	382,80
			Dodávka:	9,57	382,80
			Montáž:	0,00	0,00
10 199211	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	9,00000	2,87	25,83
			Dodávka:	2,87	25,83
			Montáž:	0,00	0,00
11 210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	3,00000	30,56	91,68
			Dodávka:	30,56	91,68
			Montáž:	0,00	0,00
12 210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	3,00000	240,00	720,00
			Dodávka:	240,00	720,00
			Montáž:	0,00	0,00
13 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	40,00000	8,60	344,00
			Dodávka:	8,60	344,00
			Montáž:	0,00	0,00
14 218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00000	6,69	20,07
			Dodávka:	6,69	20,07
			Montáž:	0,00	0,00
15 218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00000	4,78	14,34

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.4
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/7	VCP č.2 elektro , nouzové osvětlení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
			Dodávka:	4,78	14,34
			Montáž:	0,00	0,00
16	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	3,00000	28,00
			Dodávka:	28,00	84,00
			Montáž:	0,00	0,00
17	552321	nouzové svítidlo 8,1x8W,IP42,t=3hod	ks	3,00000	430,00
			Dodávka:	430,00	1 290,00
			Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: _2		Doplnění a úprava rozmístění nouzového osvětlení			3 583,92

Díl: _3	Rozvody pro televizi místo dataprojektoru				
18	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	2,00000	7,64
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	7,64	15,28
19	219002621	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	15,00000	30,56
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	30,56	458,40
20	209311	VF koaxiální kabel B 121 Cu	m	25,00000	9,00
			Dodávka:	9,00	225,00
			Montáž:	0,00	0,00
21	209405	kabel UTP cat6 PVC 4P	m	50,00000	6,00
			Dodávka:	6,00	300,00
			Montáž:	0,00	0,00
22	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	20,00000	12,00
			Dodávka:	12,00	240,00
			Montáž:	0,00	0,00
23	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2,00000	3,82
			Dodávka:	3,82	7,64
			Montáž:	0,00	0,00
24	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	2,00000	182,00
			Dodávka:	182,00	364,00
			Montáž:	0,00	0,00
25	210803501R00	Kabel vf koaxiální VCEOY 50-1,5 volně uložený	m	25,00000	9,00
			Dodávka:	9,00	225,00
			Montáž:	0,00	0,00
26	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	50,00000	38,00
			Dodávka:	38,00	1 900,00
			Montáž:	0,00	0,00
27	311216	krabice přístrojová KP67/3	ks	2,00000	17,19
			Dodávka:	17,19	34,38
			Montáž:	0,00	0,00
28	321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	30,00000	23,00
			Dodávka:	23,00	690,00
			Montáž:	0,00	0,00
29	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	1,00000	191,00
			Dodávka:	191,00	191,00
			Montáž:	0,00	0,00

stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.5			
objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013				
Rozpočet:	3/7	VCP č.2 elektro , nouzové osvětlení				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) 5011A-A00300	ks	1,00000	24,00	24,00
				Dodávka:	24,00	24,00
				Montáž:	0,00	0,00
31	420053	kryt zásuvky komunikační 5014A-A100	ks	1,00000	41,00	41,00
				Dodávka:	41,00	41,00
				Montáž:	0,00	0,00
32	420092	rámeček pro 2 přístroje 3901A-B20 vodorovný	ks	1,00000	22,92	22,92
				Dodávka:	22,92	22,92
				Montáž:	0,00	0,00
33	420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	2,00000	104,00	208,00
				Dodávka:	104,00	208,00
				Montáž:	0,00	0,00
34	420211	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	2,00000	34,00	68,00
				Dodávka:	34,00	68,00
				Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: _3		Rozvody pro televizi místo dataprojektoru				
						5 014,62

Položkový rozpočet

Stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/14** Vybourání stávající žebet jímky

Projektant:

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	187,60	11 481,61	11 669,22
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	187,60	11 481,61	11 669,22

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	11 669,22 CZK
DPH	21 %	2 450,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

14 119,76 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 16.4.2014

Podpis:

Popis:

Uložení suti uvažováno v samostatné jímkě po vyčerpání

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/14	Vybourání stávající železobetonové jímky	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	1 494,24	1 494,24
96	Bourání konstrukcí	HSV	187,60	8 920,33	9 107,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	1 067,04	1 067,04
			187,60	11 481,61	11 669,21

avba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
jekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
rozpočet:	3/14	Vybourání stávající želebet jímky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	1,33200	3 205,00	4 269,06
				Dodávka:	34,87	46,45
				Montáž:	3 170,13	4 222,61
		Výkaz výměr:				
		(3,3+2,25)*2*0,2*0,6		1,33200		
2	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,89100	2 625,00	2 338,88
				Dodávka:	158,42	141,15
				Montáž:	2 466,58	2 197,72
		Výkaz výměr:				
		3,3*2,25*0,12		0,89100		
3	PC1	Vyvezení jímky cca 7,5m3, předpokládána cena,bude fakturováno dle skutečnosti	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				9 107,94
Díl: 1		Zemní práce				
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,28000	283,00	1 494,24
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	283,00	1 494,24
Celkem za: 1		Zemní práce				1 494,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m	t	5,33520	200,00	1 067,04
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	200,00	1 067,04
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 067,04

Položkový rozpočet

Stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/14** Vybourání stávající žebet jímky

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	187,60	11 481,61	11 669,22
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	187,60	11 481,61	11 669,22

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	11 669,22 CZK
DPH	21 %	2 450,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

14 119,76 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 16.4.2014

Podpis:

Popis:

Uložení suti uvažováno v samostatné jímkě po vyčerpání

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/14	Vybourání stávající žebet jímky	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	1 494,24	1 494,24
96	Bourání konstrukcí	HSV	187,60	8 920,33	9 107,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	1 067,04	1 067,04
			187,60	11 481,61	11 669,21

vyba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
rozpočet:	3/14	Vybourání stávající žebet jímky	

poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
1	962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,33200	3 205,00	4 269,06
	Výkaz výměr:				
	(3,3+2,25)*2*0,2*0,6		1,33200		
			Dodávka:	34,87	46,45
			Montáž:	3 170,13	4 222,51
2	963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,89100	2 625,00	2 338,88
	Výkaz výměr:				
	3,3*2,25*0,12		0,89100		
			Dodávka:	158,42	141,15
			Montáž:	2 466,58	2 197,72
3	PC1 Vyvezení jímky cca 7,5m3, předpokládána cena,bude fakturováno dle skutečností	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					9 107,94
Díl: 1 Zemní práce					
4	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,28000	283,00	1 494,24
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	283,00	1 494,24
Celkem za: 1 Zemní práce					1 494,24
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
5	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m	t	5,33520	200,00	1 067,04
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	200,00	1 067,04
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					1 067,04

14

Položkový rozpočet

Stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/3** VCP-ZTI_BOX 29.4.2014

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	859,00	25 521,00	26 380,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	859,00	25 521,00	26 380,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	26 380,00 CZK
DPH	21 %	5 539,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: 31 919,80 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum: 29.4.2014

Podpis:

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/3	VCP-ZTI_BOX 29.4.2014	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV	0,00	823,00	823,00
722	Vnitřní vodovod	PSV	0,00	2 796,00	2 796,00
725	Zařizovací předměty	PSV	859,00	21 902,00	22 761,00
			859,00	25 521,00	26 380,00

Objekt:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
Projekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/3	VCP-ZTI_BOX 29.4.2014	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176102R00	...Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00000	73,00	73,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	73,00	73,00
2	721176103R00	...Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00000	82,00	328,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	82,00	328,00
3	721194104R00	...Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	21,00	21,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	21,00	21,00
4	721194105R00	...Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	21,00	21,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	21,00	21,00
5	900RT1	Hzs - nezměřitelné práce - kanalizace	h	2,00000	190,00	380,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	190,00	380,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				823,00

Díl: 722		Vnitřní vodovod				
6	722174311R00	...Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	16,00000	105,00	1 680,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	105,00	1 680,00
7	722181213RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	16,00000	31,00	496,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	31,00	496,00
8	722190401R00	...Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	60,00	240,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	60,00	240,00
9	900RT2VOP	Hzs - nezměřitelné práce vodovod	hod	2,00000	190,00	380,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	190,00	380,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				2 796,00

Díl: 725		Zařizovací předměty				
10	725219401R00	...Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	434,00	434,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	434,00	434,00
11	725823633RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, pro teplou a studenou vodu, standardní	kus	1,00000	6 580,00	6 580,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	6 580,00	6 580,00
12	725829301R00	...Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	119,00	119,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	119,00	119,00
13	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; díturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	859,00	859,00

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.4		
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013			
Rozpočet:	3/3	VCP-ZTI_BOX 29.4.2014			
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	
			Dodávka:	859,00	859,00
			Montáž:	0,00	0,00
14	725245104U00 Sprchový box čtverhranový celoskleněný, bílý, sklo transparent, SIMPLE	soubor	1,00000	11 897,00	11 897,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	11 897,00	11 897,00
15	725245107U00 Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	1 590,00	1 590,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	1 590,00	1 590,00
16	725813111U00 Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	2,00000	116,00	232,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	116,00	232,00
17	725813112T00 Připojovací sada boxu, voda + kanalizace	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	1 050,00	1 050,00
Celkem za: 725 Zařizovací předměty					22 761,00

Položkový rozpočet

stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/102** Zřízení umyvadla a sprch.boxu čm 206

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Klouboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	872,90	2 123,61	2 996,50
PSV	0,00	6 796,50	6 796,50
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	872,90	8 920,11	9 793,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	9 793,00 CZK
DPH	21 %	2 056,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

11 849,53 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 29.4.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/102	Zřízení umyvadla a sprch. boxu čm 206	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	807,40	914,81	1 722,21
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	38,62	421,58	460,20
96	Bourání konstrukcí	HSV	26,88	454,73	481,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	332,49	332,49
7631	Konstrukce sádkokartonové	PSV	0,00	1 612,50	1 612,50
781	Obklady keramické	PSV	0,00	5 184,00	5 184,00
			872,90	8 920,11	9 793,01

avba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/102	Zřízení umyvadla a sprch.boxu čm 206	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 7631	Konstrukce sádrokartonové				
1	763112132R00 Příčky sádrokartonové W111 2x12, GKB1 75	m2	3,75000	430,00	1 612,50
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	430,00
	Výkaz výměr:				
	206:				
	1*3,75		3,75000		
Celkem za: 7631	Konstrukce sádrokartonové				1 612,50

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
2	974031265R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150, mm, šířky do 200 mm	m	4,30000	112,00	481,60
				Dodávka:	6,25
				Montáž:	105,75
	Výkaz výměr:				
	206:				
	2,3+2		4,30000		
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				481,60

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	346244361RT2 Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	3,54000	486,50	1 722,21
				Dodávka:	228,08
				Montáž:	258,42
	Výkaz výměr:				
	pro sprchový kout:				
	4,3*0,3		1,29000		
	stupačka na půdu:				
	3,75*0,6		2,25000		
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 722,21

Díl: 781	Obklady keramické				
4	998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	200,00	0,00
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	200,00
5	781 01 Obklad dle výběru investora dodávka	m2	9,00000	400,00	3 600,00
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	400,00
6	781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele	m2	8,80000	180,00	1 584,00
				Dodávka:	0,00
				Montáž:	180,00
	Výkaz výměr:				
	(2,3+1+0,1+1)*2		8,80000		
Celkem za: 781	Obklady keramické				5 184,00

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
7	612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn , štukových	m2	3,54000	130,00	460,20
				Dodávka:	10,91
				Montáž:	119,09
	Výkaz výměr:				

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.4		
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům obcanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013			
Rozpočet:	3/102	Zřízení umyvadla a sprch.boxu čm 206			
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	
	pro sprchový kout:				
	4,3*0,3		1,29000		
	stupačka na půdu:				
	3,75*0,6		2,25000		
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				460,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,44870	741,00	332,49
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	741,00	332,49
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				332,49

19

Položkový rozpočet

Javba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/3** VCP elektro 3,příprava pro reproduktory,televizi

Projektant:

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	1 782,35	2 818,67	4 601,02
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	1 782,35	2 818,67	4 601,02

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	4 601,02 CZK
DPH	21 %	966,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

5 567,23 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 30.4.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/3	VCP elektro 3,příprava pro reproduktory,televizi	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	162,35	1 552,67	1 715,02
M22-STK	DR+STK	MON	1 620,00	1 266,00	2 886,00
			1 782,35	2 818,67	4 601,02

Objekt:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
Projekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
rozpočet:	3/3	VCP elektro 3,příprava pro reproduktory,televizi	

poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21 Elektromontáže					
1	210010301R00 krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,00000	3,82	11,46
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	3,82	11,46
2	210010313R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	3,00000	43,93	131,79
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	43,93	131,79
3	210111012R00 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00000	65,89	131,78
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	65,89	131,78
4	219002213 vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	6,00000	7,64	45,84
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	7,64	45,84
5	219002623 vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm	m	30,00000	41,06	1 231,80
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	41,06	1 231,80
6	31121604R krabice přístrojová KP67/3	ks	3,00000	17,19	51,57
			Dodávka:	17,19	51,57
			Montáž:	0,00	0,00
7	420010 2-zásuvka 16A/250Vstř 5512A-2349	ks	2,00000	55,39	110,78
			Dodávka:	55,39	110,78
			Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					1 715,02

Díl: M22-STK DR+STK					
8	210010005R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm	m	60,00000	15,00	900,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	15,00	900,00
9	210010313R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	3,00000	64,00	192,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	64,00	192,00
10	311325 OA0 krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	3,00000	58,00	174,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	58,00	174,00
11	321126 trubka ohebná PVC monořex 1436/1	m	60,00000	27,00	1 620,00
			Dodávka:	27,00	1 620,00
			Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: M22-STK DR+STK					2 886,00

Položkový rozpočet

Stavba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/3** Shodišťové madlo

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	3 250,00	3 250,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	0,00	3 250,00	3 250,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 250,00 CZK
DPH	21 %	682,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

3 932,50 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 24.4.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/3	Shodišťové madlo	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	3 250,00	3 250,00
			0,00	3 250,00	3 250,00

oba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
jekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
ozpočet:	3/3	Shodišťové madlo	

of.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	PC 01	D+M,masivní schodišťové madlo vč. 4 přichytu madla, olejový vosk Cirano	ks	2,00000	1 625,00	3 250,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 625,00	3 250,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				3 250,00

21

Položkový rozpočet

avba: **3** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/20** Oprava omítek nad rámec SoD

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	5 157,48	31 662,18	36 819,66
PSV	25,11	6 026,16	6 051,27
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	5 182,59	37 688,34	42 870,93

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	42 870,93 CZK
DPH	21 %	9 002,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

51 873,83 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 2.5.2014

Podpis:

Stavba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/20	Oprava omítek nad rámec SoD	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celka
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	5 157,48	30 698,88	35 856,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	963,30	963,30
784	Malby	PSV	25,11	6 026,16	6 051,27
			5 182,59	37 688,34	42 870,93

yba:	3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	List č.3
jekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
rozpočet:	3/20	Oprava omítek nad rámec SoD	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
1	602016191R00 Penetrační nátěr stěn ,hloubkový	m2	251,09000	17,50	4 394,08
			Dodávka:	5,42	1 360,91
			Montáž:	12,08	3 033,17
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				4 394,08

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,30000	741,00	963,30
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	741,00	963,30
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				963,30

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
3	613471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi 2x	m2	251,09560	125,30	31 462,28
			Dodávka:	15,12	3 796,57
			Montáž:	110,18	27 665,71

Výkaz výměr:

mezipodesta 101a:	
3,25*3-0,6*1,5*2-0,9*2,02	6,13200
203:	
6,75*3,5-1,03*2,03	21,53410
204:	
6,75*3,5*2-1,02*2,03+1,4*3,4	49,93940
205:	
6,5*3,5*2-1,03*2,03+9,5*3,5-2,4*0,75	74,85910
206:	
4,5*3,75	16,87500
208:	
4,5*3,75-1,2*2,03	14,43900
209:	
6,2*3,75-1,2*2,03+9*3,75-1*2,05*4-0,9*2,03	44,53700
210:	
6,7*3,4	22,78000

Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				31 462,28
----------------------	-------------------------------	--	--	--	------------------

Díl: 784	Malby				
4	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	251,09000	24,10	6 051,27
			Dodávka:	0,10	25,11
			Montáž:	24,00	6 026,16
Celkem za: 784	Malby				6 051,27

mi AL

Položkový rozpočet

avba: **3** Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: **01** SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: **3/20** VCP č.1ELEKTRO knihovna

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Dodávka: Montáž: Celkem:

HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	12 480,53	18 295,79	30 776,32
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	12 480,53	18 295,79	30 776,32

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	30 776,32 CZK
DPH	21 %	6 463,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

37 239,35 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 21.8.2014

Podpis:

Stavba:	3	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.2
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/20	VCP č.1ELEKTRO knihovna	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
M21	Elektromontáže místnost 102 svítidla	MON	4 818,87	3 299,88	8 118,75
M21	Elektromontáže místnost 104 úprava	MON	2 489,84	2 569,36	5 059,20
M22-STK	DR+STK úprava místnost č. 104	MON	2 326,33	9 418,82	11 745,15
M22-TKR	TKR úprava místnost č.104	MON	2 845,49	3 007,73	5 853,22
			12 480,53	18 295,79	30 776,32

3	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.3
01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
3/20	VCP č.1ELEKTRO knihovna	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
M21	Elektromontáže místnost 102 svítidla				
1 210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna.a zapojení(-KR68)	ks	4,00000	30,56	122,24
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	30,56	122,24
2 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	87,00000	8,60	748,20
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	8,60	748,20
3 218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	14,00000	6,69	93,66
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	6,69	93,66
4 218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	-2,00000	6,69	-13,38
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	6,69	-13,38
5 218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	-6,00000	4,78	-28,68
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	4,78	-28,68
6 218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	28,00000	4,78	133,84
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	4,78	133,84
7 PC 01	Montáž svítidla 2x18W		14,00000	198,00	2 772,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	198,00	2 772,00
Výkaz výměr:					
8 PC 02	14 Montáž svítidla 336 3x36 W		14,00000	-2,00000	264,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	264,00	-528,00
9 311117	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	2,00000	38,20	76,40
			Dodávka:	38,20	76,40
			Montáž:	0,00	0,00
10 101105	kabel CYKY 3x1,5	m	87,00000	9,55	830,85
			Dodávka:	9,55	830,85
			Montáž:	0,00	0,00
11 199111	svorka lámací do 2,5mm2	ks	30,00000	2,87	86,10
			Dodávka:	2,87	86,10
			Montáž:	0,00	0,00
12 199211	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	10,00000	2,87	28,70
			Dodávka:	2,87	28,70
			Montáž:	0,00	0,00
13 513206	sv.zářivkové LLX336 Al,EP,3x36W,IP20	ks	-2,00000	968,52	-1 937,04
			Dodávka:	968,52	-1 937,04
			Montáž:	0,00	0,00
14 519919	sv.zářivk.downlight SPMA 218D,EP,2x18W,IP20	ks	14,00000	291,28	4 077,92
			Dodávka:	291,28	4 077,92
			Montáž:	0,00	0,00
15 592273	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W/840	ks	28,00000	85,95	2 406,60

Stavba:	3	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.4
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/20	VCP č.1ELEKTRO knihovna	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
			Dodávka:	85,95	2 406,60
			Montáž:	0,00	0,00
16	PC1 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	-6,00000	125,11	-750,66
			Dodávka:	125,11	-750,66
			Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: M21 Elektromontáže místnost 102 svítidla					8 118,75

Díl:	M21	Elektromontáže místnost 104 úprava				
17	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	12,00000	3,82	45,84
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3,82	45,84
18	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	12,00000	65,90	790,80
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	65,90	790,80
19	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	70,00000	8,60	602,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	8,60	602,00
20	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	12,00000	7,64	91,68
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	7,64	91,68
21	219002621	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	30,00000	30,56	916,80
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	30,56	916,80
22	30,56	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR66)x	ks	4,00000	30,56	122,24
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	30,56	122,24
23	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,00000	38,20	152,80
				Dodávka:	38,20	152,80
				Montáž:	0,00	0,00
24	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	70,00000	17,19	1 203,30
				Dodávka:	17,19	1 203,30
				Montáž:	0,00	0,00
25	199222	svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	18,00000	2,87	51,66
				Dodávka:	2,87	51,66
				Montáž:	0,00	0,00
26	311216	krabice přístrojová KP67/3	ks	12,00000	17,19	206,28
				Dodávka:	17,19	206,28
				Montáž:	0,00	0,00
27	420001	zásuvka 16A/250V stř.5518A-A2349	ks	12,00000	55,39	664,68
				Dodávka:	55,39	664,68
				Montáž:	0,00	0,00
28	420005	zásuvka 16A/250V stř.5598A-A2349 chráněná	ks	1,00000	62,08	62,08
				Dodávka:	62,08	62,08
				Montáž:	0,00	0,00
29	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	12,00000	12,42	149,04
				Dodávka:	12,42	149,04
				Montáž:	0,00	0,00

3	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.5
01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
3/20	VCP č.1ELEKTRO knihovna	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Průměr za: M21	Elektromontáže místnost 104 úprava				5 059,20
Díl: M22-STK	DR+STK úprava místnost č. 104				
30 210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	0,00000	12,00	0,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	12,00	0,00
31 210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	10,00000	14,00	140,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	14,00	140,00
32 210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	7,00000	3,82	26,74
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	3,82	26,74
33 210010313R00	Krabice odbočná KO 100, bez zapojení-čtvercová	kus	1,00000	64,00	64,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	64,00	64,00
34 210111311	zásuvka domovní sdělovací 1 násobná vč.zapojení	ks	7,00000	182,00	1 274,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	182,00	1 274,00
35 210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	180,00000	38,00	6 840,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	38,00	6 840,00
36 210990030	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit	hod	1,00000	190,00	190,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	190,00	190,00
37 219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	7,00000	7,64	53,48
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	7,64	53,48
38 219002621	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	10,00000	30,56	305,60
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	30,56	305,60
39 420053	kryt zásuvky komunikační 5014A-A100	ks	7,00000	41,00	287,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	41,00	287,00
40 420211	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	7,00000	34,00	238,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	34,00	238,00
41 209405	kabel UTP cat6 PVC 4P	m	180,00000	6,00	1 080,00
			Dodávka:	6,00	1 080,00
			Montáž:	0,00	0,00
42 311216	krabice přístrojová KP67/3	ks	7,00000	17,19	120,33
			Dodávka:	17,19	120,33
			Montáž:	0,00	0,00
43 311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	1,00000	56,00	56,00
			Dodávka:	56,00	56,00
			Montáž:	0,00	0,00
44 321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	0,00000	12,00	0,00

Stavba:	3	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.6
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/20	VCP č.1ELEKTRO knihovna	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
			Dodávka:	12,00	0,00
			Montáž:	0,00	0,00
45	321124 trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	10,00000	23,00	230,00
			Dodávka:	23,00	230,00
			Montáž:	0,00	0,00
46	420091 rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	7,00000	16,00	112,00
			Dodávka:	16,00	112,00
			Montáž:	0,00	0,00
47	420204 zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208,10	ks	7,00000	104,00	728,00
			Dodávka:	104,00	728,00
			Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: M22-STK DR+STK úprava místnost č. 104					11 745,15

Díl:	M22-TKR	TKR úprava místnost č.104				
48	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	30,00000	13,00	390,00
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	13.00	390,00
49	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	1,00000	3,82	3,82
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	3.82	3,82
50	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	1,00000	3,82	3,82
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	3.82	3,82
51	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	1,00000	3,82	3,82
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	3.82	3,82
52	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	1,00000	35,34	35,34
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	35.34	35,34
53	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	1,00000	43,93	43,93
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	43.93	43,93
54	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	1,00000	30,56	30,56
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	30.56	30,56
55	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	3,00000	6,69	20,07
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	6.69	20,07
56	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00000	44,89	44,89
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	44.89	44,89
57	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	1,00000	182,00	182,00
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	182.00	182,00
58	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	25,00000	8,60	215,00
				Dodávka:	0.00	0,00
				Montáž:	8.60	215,00

id:	3	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.7
akt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
zpočet:	3/20	VCP č.1ELEKTRO knihovna	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
210803501R00	Kabel vř koaxiální VCEOY 50-1,5 volně uložený	m	35,00000	9,00	315,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	9,00	315,00
60 219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	1,00000	7,64	7,64
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	7,64	7,64
61 219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	1,00000	7,64	7,64
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	7,64	7,64
62 219002621	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	6,00000	30,56	183,36
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	30,56	183,36
63 219002621	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	15,00000	30,56	458,40
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	30,56	458,40
64 410101	kryt spínače 1-ducý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00000	16,24	16,24
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	16,24	16,24
65 420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) 5011A-A00300	ks	1,00000	24,00	24,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	24,00	24,00
66 Pol_242	Montáž- LED Pásek	m	3,00000	120,00	360,00
			Dodávka:	120,00	360,00
			Montáž:	0,00	0,00
67 Pol_242	Trafo montáž	ks	1,00000	168,00	168,00
			Dodávka:	168,00	168,00
			Montáž:	0,00	0,00
68 Pol_242	kabel CYKY 3x1,5	m	25,00000	9,55	238,75
			Dodávka:	9,55	238,75
			Montáž:	0,00	0,00
69 Pol_242	Datapojektor - upřesní investor	ks	1,00000	0,00	0,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	0,00	0,00
70 Pol_242	LED Pásek 7,2W	m	3,00000	354,00	1 062,00
			Dodávka:	354,00	1 062,00
			Montáž:	0,00	0,00
71 199111	svorka lámací do 2,5mm2	ks	3,00000	2,87	8,61
			Dodávka:	2,87	8,61
			Montáž:	0,00	0,00
72 199211	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	4,00000	2,87	11,48
			Dodávka:	2,87	11,48
			Montáž:	0,00	0,00
73 209311x	Vř koaxiální kabel B 121 Cu	m	35,00000	9,00	315,00
			Dodávka:	9,00	315,00
			Montáž:	0,00	0,00
74 311216	krabice přístrojová KP67/3	ks	1,00000	17,19	17,19

Stavba:	3	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.8
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	3/20	VCP č.1ELEKTRO knihovna	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	
				Dodávka:	17,19	
				Montáž:	0,00	
75	311325	krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	1,00000	58,26	
				Dodávka:	58,26	58,26
				Montáž:	0,00	0,00
76	321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	15,00000	23,00	345,00
				Dodávka:	23,00	345,00
				Montáž:	0,00	0,00
77	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,00000	38,20	38,20
				Dodávka:	38,20	38,20
				Montáž:	0,00	0,00
78	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	1,00000	191,00	191,00
				Dodávka:	191,00	191,00
				Montáž:	0,00	0,00
79	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	1,00000	16,00	16,00
				Dodávka:	16,00	16,00
				Montáž:	0,00	0,00
80	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	1,00000	16,00	16,00
				Dodávka:	16,00	16,00
				Montáž:	0,00	0,00
81	Poř_242	Montáž Lišta AL	m	3,00000	127,40	382,20
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	127,40	382,20
82	Poř_242	Trafo	ks	1,00000	640,00	640,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	640,00	640,00
Celkem za: M22-TKR TKR úprava místnost č.104						5 853,22