

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 323 019

na zhotovení díla s názvem

Obnova parkoviště u požární zbrojnice – požár v NP České Švýcarsko

uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko**
IČ: **00 261 351**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **43-8645470217/0100**
Zastoupený: **JUDr. Zdeňkem Pánkem, starostou obce**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2023 v následujícím znění:

článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „Obnova parkoviště u požární zbrojnice – požár v NP České Švýcarsko“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a tohoto dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo a v tomto dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo a dále obsahem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Předmět díla se mění o provedení dodatečně požadovaných prací objednatelem, které jsou specifikovány změnovým listem č. 1 a schváleným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1.

článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	968 900,64 Kč
Cena bez DPH – méněpráce:	-70.663,20 Kč
Cena bez DPH – vícepráce:	187.544,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.085.781,44 Kč
DPH 21%:	228.014,10 Kč
Cena včetně DPH:	1.313.795,54 Kč

1
96

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.


Přílohy smlouvy:
- změnový list č. 1

V Děčíně, dne 21.8.2023

Ve Hřensku, dne 25.8.2023

za zhotovitele:

za objednatele:



Petr Podrazil
výkonný ředitel



JUDr. Zdeněk Pánek
starosta obce

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč								
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	

Stavba: n323019 - KOPIE - HŘENSKO - Obnova parkoviště u požární zbrojnice – požár v NP České Švýcarsko

02 - ZMĚNY

001B - VAR B - ZL č. 1

001 - Méněpráce

005	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	-76,400	M2	250,00	-19 100,00	21%	-23 111,00
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	-25,200	M2	418,00	-10 533,60	21%	-12 745,66
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-25,200	M2	448,00	-11 289,60	21%	-13 660,42
009	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	-5,800	M	300,00	-1 740,00	21%	-2 105,40
013	2	Výměna poklopu stávající kanalizační šachty za poklop litinový děrovaný	-1,000	kpl	8 000,00	-8 000,00	21%	-9 680,00
020	012303000	Geodetické práce po výstavbě	-1,000	KUS	10 000,00	-10 000,00	21%	-12 100,00
021	1	Příplatek za ztížené práce spojené s vyspádováním plochy	-1,000	KUS	5 000,00	-5 000,00	21%	-6 050,00
022	2	Dopravní značení - dočasné	-1,000	kpl	5 000,00	-5 000,00	21%	-6 050,00
Součet za 001 - Méněpráce					-70 663,20			-85 502,47

002 - Vícepráce

010	460891221	Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích	16,000	M	300,00	4 800,00	21%	5 808,00
011	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	1,000	M	250,00	250,00	21%	302,50
012	1	Silniční obrubník CSB T8 1000/80/250 šedá	9,000	M	150,00	1 350,00	21%	1 633,50
n001	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	764,000	M2	188,00	143 632,00	21%	173 794,72
n002	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	40,000	M	309,00	12 360,00	21%	14 955,60
n003	59227015	žlabovka příkopová betonová š 600mm šedá	40,000	M	157,00	6 280,00	21%	7 598,80
n004	002R	Dodávka a montáž potrubí PVC DN 150 vč. 6ks kolen 45st. a zemních prací	3,000	M	2 624,00	7 872,00	21%	9 525,12
n005	5922700R	Dodávka a montáž uliční vpustě mělké UV 60	2,000	KUS	5 500,00	11 000,00	21%	13 310,00
Součet za 002 - Vícepráce					187 544,00			226 928,24

CELKEM 001B - VAR B - ZL č. 1

116 880,80 141 425,77

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	116 880,80	24 544,97	141 425,77	16
CELKEM		116 880,80	24 544,97	141 425,77	

S a M silnice a mosty Děčín a.s.



Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042751 ②