



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.6.2018
na zhotovení díla s názvem

Chodník na st.p.č. 127 a p.p.č. 77/4, 858/3, 900/1 958 v kat. území Janov u Hřenska

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín**
IČ : 00556025
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu : 15927431/0100
Zastoupený: Ladislavou Kotkovou, starostkou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ladislava Kotková, starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **DOKOM FINAL s. r. o.**
Se sídlem: **Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII**
IČ : 254 87 230
DIČ : CZ 254 87 230
Bankovní spojení : ČSOB a. s.
Číslo účtu : 117833823/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 20411
Zastoupený: Ing. Zbyněk Matys, Martinem Kalvasem - jednatelem
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Petr Hříbal

Smluvní strany se dohodly na dodatku č 1 shora uvedené smlouvy, který upravuje čl. 4 **TERMÍNY PLNĚNÍ** následovně:

Termín dokončení stavby: **do 31.05.2019**

Důvodem pro změnu termínů je nutnost přeložení sloupů NN, který se nachází v trase díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněné a v platnosti.

Za Objednatele: *22.11.2018*
V Janově, dne

OBEC JANOV č.p. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00556025

Ladislava Kotková – starostka obce

Za Zhotovitele:

V Děčíně, dne 19.11.2018

①  **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO 254 87 230, DIČ: CZ254 87 230
Tel./fax: +420 412 535 316

Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas - jednatelé