

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Obchodní firma: **SYBAN, s.r.o.**

Sídlo: 28. října 60/44, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 25401343

DIČ: CZ25401343

Spisová značka: C 15220 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupená Janem Syrovátkem, jednatelem

(dále též jen "**Zhotovitel**")

a

Město Harrachov

Sídlo: Harrachov 150, Harrachov 512 46

IČO: 00275697

DIČ: CZ00275697

Zastoupené: Evou Zbrojovou, starostkou

(dále též jen "**Objednatel**")

(Zhotovitel a Objednatel společně dále též jen "**Smluvní strany**")

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2018 Smlouvu o dílo na akci „Pečovatelské byty č.p. 155, Harrachov – stavební práce“, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo specifikované ve smlouvě o dílo a Objednatel se zavázal uhradit Zhotoviteli za provedení díla odměnu (dále také „**Smlouva o dílo**“);
- B. Dne 11.6.2019 Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo ke změně některých ustanovení Smlouvy o dílo a byla navýšena cena díla o 787.082,- Kč bez DPH (dále jen „**Dodatek č. 1**“);
- C. S ohledem na aktuální stav realizace díla, když dílo je dle sdělení Zhotovitele dokončeno a připraveno k předání;

**UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU
TENTO DODATEK č. 2:**

1. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle Smlouvy o dílo je dle jeho názoru dokončeno a je připraven dílo předat Objednateli.


- 1.2. Objednatel prohlašuje, že dílo převezme (viz zejm. čl. VI. Smlouvy o dílo) v souladu se Smlouvou o dílo, příslušnými právními předpisy a další dokumentací předloženou k provádění díla.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že se vzdává nároku na úhradu víceprací provedených do podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, které nejsou zohledněny v Dodatku č. 1, a veškerých dalších víceprací provedených nad rámec víceprací uvedených ve Změnových listech č. 1 až č. 20, které jsou přílohou Dodatku č. 1, a nebude nároky z toho vyplývající uplatňovat.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 bylo dle jeho názoru dílo dle Smlouvy o dílo dokončeno v celém rozsahu. Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči Objednateli žádné pohledávky a ani nároky vyplývající nebo související s prováděním díla dle Smlouvy o dílo s výjimkou nároku na úhradu doplatku ceny díla ve výši 93.765,78 Kč bez DPH.. Pokud by přesto Zhotoviteli vznikly, tak je nebude po Objednateli vymáhat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo specifikované v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících platnost originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že tento Dodatek č. 2 nebyl podepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy.

V Harrachově dne 29.10.2019

V Harrachově dne 29.10.2019



SYBAN, s.r.o.
Jan Syrovátko, jednatel
Zhotovitel



Město Harrachov
Eva Zbrojová, starostka
Objednatel

