

Dodatek čís.02

smlouvy o dílo čís.7727/2017

který ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále také jako „dodatek“)

Objednatel

Obec Holčovice

Sídlo zadavatele:	793 71 Holčovice 44
IČO:	00295990
DIČ:	CZ00295990
Oprávněná osoba objednatele	Mgr. Pavel Šprinz – starosta obce
Bankovní spojení:	KB, a.s., č. ú. 5326771/0100
Telefon:	554 644 108
e.mail:	starosta@obecholcovice.cz
Fax:	554 644 047

(dále také Objednatel))

a

Zhotovitel

Unicont Opava, s.r.o.

Sídlo:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
oprávněná osoba zhotovitele:	Ing. Vladimír Peringer, PhD., jednatel společnosti
kontaktní osoby:	Ing. Petr Lička, manažer stavební výroby
	Ing. Tomáš Gajdušek, přípravař výroby a projektant
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-0675220247/0100
Telefon:	553 610 711
e.mail:	info@unicont.cz
Fax:	553 622 664

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9303

(dále také Zhotovitel)

Článek I. Předmět dodatku.

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku čís.02, doplněním o nové ustanovení původní smlouvy o dílo, v souladu s požadavkem objednatele a nabídkou zhotovitele na realizaci rekonstrukce střechy.
- 1.2. Článek 1.3. původní smlouvy o dílo je doplněn o novou odrážku v tomto znění :

➤ *nabídky Zhotovitele ze dne 4.4.2018 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále také „rekonstrukce střechy“)*

1.3. Článek 4.1. až 4.3. původní smlouvy o dílo se ruší a nahrazují se tímto novým zněním :

4.1. *Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty :*

a) vlastní stavba	5.990.692,00 Kč
b) rekonstrukce střechy	1.612.546,00 Kč

Celkem 7.603.238,00 Kč

4.2. *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedeného v článku 4.1. částku:*

a) vlastní stavba	1.258.045,32 Kč
b) rekonstrukce střechy	338.635,00 Kč

Celkem 1.596.680,32 Kč

4.3. *Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedený v článcích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem:*

a) vlastní stavba	7.248.737,32 Kč
b) rekonstrukce střechy	1.951.181,00 Kč

Celkem 9.199.918,32 Kč

(slovy: Devětmilionůstodevadesátdevět tisíc devět set osmnáct korun třicet dva haléře).

1.4. Přenesená daňová povinnost - nový odstavec původní smlouvy.

4.7. *Smluvní strany se dohodly, že bude využito ustanovení §92e), Zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v režimu přenesené daňové povinnosti na zhotovitele, jelikož předmět díla spadá do klasifikace produkce CZ-CPA č.41 až 43.*

Článek II. Závěrečná ujednání.

- 2.1. Tento dodatek čís. 02 výše uvedené smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 2.2. Tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo nabývá účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku čís. 02 výše uvedené smlouvy o dílo a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nabídka zhotovitele ze dne 4.4.2018, včetně položkového rozpočtu.

O oprávnění starosty uzavřít tento dodatek čís.2, smlouvy o dílo čís.7727/2017, ze dne 11.10.2017 rozhodlo zastupitelstvo obce dne 12.4.2018, svým usnesením č.30/6, písm.c).

V Holčovicích dne

za objednatele

Mgr. Pavel Šprinz
starosta obce


Hradecká 646/4, 746 01 Opava

V Opavě dne

za zhotovitele

Ing. Vladimír Peringer, PhD.
jednatel společnosti
Unicont Opava, s.r.o.