

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvě O Dílo ze dne 22. 1. 2020**  
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)  
**pro realizaci stavby „Přeložka inženýrských sítí z p.č. 1416/58 Milovice“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Město Milovice**

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických:

Ing. Alexandr Černý, vedoucí Odboru správy majetku města a investic

bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., pobočka Lysá nad Labem

číslo účtu: 27-600220584/0600

(dále jen „objednatel“)

**a**

**SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.**

sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice

registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159684

IČO: 290 10 161, DIČ: CZ29010161

zastoupeno: Radkem Skálou

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Radek Skála

ve věcech technických: Radek Skála

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 498146399/0800

tel. spojení: +420 736 769 036

e-mail: sk.stav@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „**smluvní strany**“ uzavírají dnešního dne a roku tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2020, dohodli na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), následujícího znění:

**A)**

**Článek V.** (Termíny plnění) odst. 5.2 Smlouvy, jehož původní znění zní:

**5.2** Termín dokončení díla je protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. Odst. 3.1 této smlouvy, s termínem dokončení **nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení prací**. Vzhledem ke koronavirové krizi bude nově termín dokončení plnění 7 měsíců od zahájení prací.

se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění na nové následující znění:

Požadovaný termín dokončení plnění je 7 měsíců od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily jeho řádnému a bezpečnému užívání, nejpozději do 30. 9. 2020.

B)

**Článek VII.** (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

**7.6 Cena díla**

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>                                              | 2 497 365,02 Kč |
| <b>Rozpočtová rezerva 5%<br/>Z ceny bez DPH:</b>                  | 124 868,25 Kč   |
| <b>Celková cena bez DPH<br/>(cena bez DPH + rezerva bez DPH):</b> | 2 622 233,27 Kč |
| <b>DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):</b>                         | 550 668,98 Kč   |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>                                   | 3 172,902,26 Kč |

slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce devět set dvě koruny české 26/100

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k rozšíření rozsahu prací (viz. vzájemně odsouhlasený Změnový list č. 1) došlo k navýšení Celkové ceny díla o 682 972,80 Kč bez DPH, z toho je možno 124 868,25 Kč pokrýt z rozpočtové rezervy, tzn. k doplacení Celkové ceny díla bez DPH chybí částka ve výši 558 104,55 Kč.

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Celková cena bez DPH:</b>    | 3 180 337,82 Kč |
| <b>DPH 21 %:</b>                | 667 870,94 Kč   |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b> | 3 848 208,76 Kč |

C)

**Ostatní ustanovení Smlouvy, jsou tímto Dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.**

Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Milovice na jednání Rady města č. 35/2020 dne 30. 9. 2020 usnesením č. 596/2020

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z níž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Milovicích dne **08. 10. 2020**

Objednatel

**Město Milovice**

Lukáš Pilec  
starosta města





V Milovicích dne **14. 10. 2020**

Zhotovitel

**SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.**  
Jiřická 1000, 289 22 Milovice - Mladá  
IČ: 290 101 61, DIČ: CZ 290 101 61  
+420 736 769 036

Radek Skála  
jednatel



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | číslo ZL : 1                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zhotovitel :</b><br><b>SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.</b><br>Jiřická 1000<br>289 23 Milovice<br>IČO : 290 10 161<br>DIČ : CZ29010161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objednatel :</b><br><b>Město Milovice</b><br>nám. 30. června 508<br>289 23 Milovice<br>IČO : 002 39 453<br>DIČ : CZ00239453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kontrola za TDI</b><br><br>Martin Havlíček                                                                                                                                                                                                     | <b>Datum :</b><br><br>07.09.2020                                                                                                                                                                                      |
| <b>Způsob odesílání / předání / datum :</b><br><br>e-mailem, dne 07.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stavba:</b><br>„Přeložka inženýrských sítí z p.č. 1416/58, Milovice“                                                                                                                                               |
| <b>Odkazy</b><br><br>na dokumentaci :<br><br>na rozpočet :<br><br>na jednání na akci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projektová dokumentace zpracovaná:<br>VODOPRO - Ing. Pavel Jakubů<br>Hraničná 107<br>468 11 Janov nad Nisou<br>IČ: 727 57 442, ČKAIT: 0013440<br><br>Genová nabídka z Smlouvy o dílo<br><br>„Přeložka inženýrských sítí z p.č. 1416/58, Milovice“ |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>POPIS ZMĚNY :</b><br><br><b>I.Návrh změny:</b><br><br>Při vlastní realizaci bylo zjištěno betonové, železobetonové a asfaltové tělesa v trase výkopů, dále bylo zjištěno, že trasa dešťové kanalizace je vedena přes opěrné stěny, které tvořily "terasový" terén. Tyto stěny tedy byly na základě nutnosti a požadavku investora odstraněny, s odstraněním těchto stěn pak souvisí také následné terénní úpravy. Dále v původním výkazu výměr nebyly zpracovány položky oplocení staveniště, překop komunikace a zhotovení provizorní cesty, která zajišťuje trvalý přístup k panelovému domu v ulici Slepá. Dále nebylo ve výkazu výměr uvažováno s malým prostorem staveniště a s tím související mezideponie vytěžené zeminy, což mělo za následek její odvoz a následnou dopravu zpět. V projektové dokumentaci byly zakreslené inženýrské sítě (pravděpodobně na základě zákresů správců sítí), ve skutečnosti byly objeveny další inženýrské sítě (mnohdy neidentifikovatelné) s čímž souvisí ztížené podmínky v části prováděných výkopů. Dále bylo nutné v rámci provádění prací lokální rozebrání a zpětného provedení částí stávajícího chodníku, který kopíruje hranici pozemku. |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cenové vyčíslení:</b><br><br>viz. příloha č. 1-2 <div style="float: right;">682 972,80 Kč</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zhotovitel :</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.</b><br/>         Jiřická 1000, 289 23 Milovice<br/>         IČ: 290 10 161<br/>         DIČ: CZ29010161<br/>         +420 738 735 0335       </div> <div style="text-align: center;">.....</div> Radek Skála                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Odsouhlasení objednatelem :</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/>         .....<br/>         Ing. Alexandr Černý       </div>                 | <b>Odsouhlasení TDI :</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/>         .....<br/>         Martin Havlíček       </div> |

## Rekapitulace - ZL. Č. 1.

objekty:

objednatel: Město Milovice

dne: 07.09.2020

|                                                  |                            |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                  | Vícepráce/méněpráce celkem | 682 972,80 Kč        |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
|                                                  |                            |                      |
| <b>CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 1 bez DPH</b> |                            | <b>682 972,80 Kč</b> |



| Položka   | Popis                                                                                  | MJ  | Více/méněpráce celkem |                                   | Více/méněpráce |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
|           |                                                                                        |     | Množství              | jednotková cena materiál + montáž |                |              |
| 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                            | m3  | -266,500              |                                   |                | 25,00 Kč     |
| 151101102 | Zřízení přiloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m                              | m2  | -825,000              |                                   |                | 38,00 Kč     |
| 151101112 | Odstranění přiloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4m                            | m2  | -825,000              |                                   |                | 16,00 Kč     |
| 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                    | m3  | 792,300               |                                   |                | 56,00 Kč     |
| 181411131 | Založení parkového trávníku výše uvedených ploch do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2  | 1300,000              |                                   |                | 36,00 Kč     |
| 572410    | osivo směs travní parková                                                              | kg  | 55,000                |                                   |                | 280,00 Kč    |
| 59224069  | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm                                             | kus | -1,000                |                                   |                | 1 864,00 Kč  |
|           | Přípravné práce - úklid parku, likvidace betonů                                        | hod | 24,000                |                                   |                | 1 500,00 Kč  |
|           | Vybourání asfaltu, vč. odvozu na skládku                                               | t   | 60,000                |                                   |                | 240,00 Kč    |
|           | Řezání asfaltu                                                                         | m   | 18,000                |                                   |                | 115,00 Kč    |
|           | Zpětné zaasfaltování, vč. podkladních vrstev                                           | m2  | 21,000                |                                   |                | 960,00 Kč    |
|           | Zhotovení provizorní cesty                                                             | kpl | 1,000                 |                                   |                | 12 932,00 Kč |
|           | Bourání opěrných zdí                                                                   | t   | 145,000               |                                   |                | 210,00 Kč    |
|           | Vybourání betonů v trase kanalizace                                                    | m3  | 75,000                |                                   |                | 680,00 Kč    |
|           | Odvoz a likvidace vybouraných betonů                                                   | t   | 165,000               |                                   |                | 210,00 Kč    |
|           | Zajištění stávající kanalizace proti zborcení                                          | m   | 18,000                |                                   |                | 386,00 Kč    |
|           | Přesun zeminy zpět na staveniště pro účely terénních úprav                             | m3  | 683,250               |                                   |                | 94,00 Kč     |
|           | Terénní úpravy nad rámec SoD                                                           | m2  | 1600,000              |                                   |                | 28,00 Kč     |
|           | Dodávka tříděné zeminy                                                                 | t   | 170,000               |                                   |                | 350,00 Kč    |
|           | Příplatek k hloubení rýh ve ztížených podmínkách                                       | m3  | 266,000               |                                   |                | 453,00 Kč    |
|           | Rozebrání a zpětná pokládka chodníku                                                   | m2  | 58,000                |                                   |                | 630,00 Kč    |
|           | Dodávka a montáž nových obručů                                                         | m   | 45,000                |                                   |                | 305,00 Kč    |
|           | DIO                                                                                    | kpl | 1,000                 |                                   |                | 12 932,00 Kč |
|           | Oplocení staveniště                                                                    | kpl | 1,000                 |                                   |                | 68 650,00 Kč |

| Celková cena ho listu |          | Původní výkaz výměr               |              |  |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|--------------|--|
|                       | Množství | jednotková cena materiál + montáž | Celková cena |  |
| 682 972,80 Kč         |          |                                   |              |  |
| - 6 662,50 Kč         | 577,550  | 25,00 Kč                          | 14 438,75 Kč |  |
| - 31 350,00 Kč        | 825,000  | 38,00 Kč                          | 31 350,00 Kč |  |
| - 13 200,00 Kč        | 825,000  | 16,00 Kč                          | 13 200,00 Kč |  |
| 44 368,80 Kč          | 130,000  | 56,00 Kč                          | 7 280,00 Kč  |  |
| 46 800,00 Kč          | 300,000  | 36,00 Kč                          | 10 800,00 Kč |  |
| 15 400,00 Kč          | 45,000   | 280,00 Kč                         | 12 600,00 Kč |  |
| - 1 864,00 Kč         | 3,000    | 1 864,00 Kč                       | 5 592,00 Kč  |  |
| 36 000,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 14 400,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 2 070,00 Kč           | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 20 160,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 12 932,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 30 450,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 51 000,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 34 650,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 6 948,00 Kč           | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 64 225,50 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 44 800,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 59 500,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 120 498,00 Kč         | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 36 540,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 13 725,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 12 932,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |
| 68 650,00 Kč          | 0,000    | - Kč                              | - Kč         |  |