

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Č. 226/2025/SD ze dne 20.10.2025

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany**Objednatel:**

Město Ústěk

se sídlem: Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústěk

IČO: 00264571

DIČ: CZ00264571

zastoupené starostou Bc. Ondřejem Elískem

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

IČO: 25042751

zastoupený Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2025 smlouvu o dílo č. 226/2025/SD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby s názvem **Rekonstrukce mostu M-01, Ústěk**. Tento dodatek upravuje rozsah a cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo č. 226/2025/SD ze dne 20.10.2025, a to z důvodu nutnosti provést vícepráce a identifikovaných méněprací, které vyplynuly v průběhu realizace díla.
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést změny rozsahu díla spočívající ve vícepracích a méněpracích. Méněpráce spočívají zejména v nerealizaci základových prahů v korytě, mostní římsy včetně výztuže, kotvení, bednění a zábradlí na straně soukromého vlastníka pana Šedivého. Dále nebude realizována provizorní lávka a dílenská projektová dokumentace. Vícepráce spočívají zejména v rozšíření prací o návazné pískovcové zdivo a chodník směrem k betonovému hřišti. Chodník byl v tomto místě uložen na konzole podepřené do bourané mostní konstrukce a opěrné zdivo ve spodní části zcela zdegradovalo. Je proto nutné vybudovat nové základy, vyzdít zdivo z pískovcových bloků, včetně železobetonové korunní římsy, osadit nové zábradlí v totožném členění jako na novém mostě, dále zbudovat nový chodník v dotčené části a vyzdít oplocení ze ztraceného bednění na straně pana Šedivého.
3. Smluvní strany se proto dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

1. Původní rozsah díla se mění tak, že:
 - **vícepráce** jsou vymezeny v Příloze položkovém rozpočtu a výkazu výměr
 - **méněpráce** jsou vymezeny v Příloze položkovém rozpočtu a výkazu výměr
2. Podrobná specifikace víceprací a méněprací, včetně jejich výměr, jednotkových cen a celkového cenového

dopadu, je nedílnou součástí tohoto dodatku. Vícepráce jsou zjištěné skutečnosti při realizaci zakázky, které nebylo možné předvídat při přípravě, jsou nutné úpravy k zajištění funkčnosti a bezpečnosti díla. Veškeré činnosti mají svou technickou návaznost, na již provedené činnosti a nelze je tak efektivně oddělit.

3. Nemění se celkový charakter zakázky – předmětem plnění zůstávají stavební práce původně vymezené ve smlouvě. Vícepráce rozšířením či doplněním původně sjednaných činností, které jsou technicky a funkčně propojené a méněpráce jsou činnosti v rámci veřejné zakázky, které nebudou realizovány.
4. Nedochozí ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele – navýšení ceny je řádně odůvodněné a vychází z objektivních potřeb realizace díla. Ceny vycházejí z jednotkových cen původní nabídky nebo z doložených podkladů.
5. Nedochozí k rozšíření plnění o činnosti, které by mohly být samostatně zadány jinému dodavateli – práce jsou technicky neoddelitelné a jejich zadání jinému dodavateli by ohrozilo návaznost činností, bezpečnost a funkčnost výsledného díla.
6. Zakázka je zakázkou malého rozsahu – změny nejsou posuzovány podle limitů zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav, odst. 5 a odst. 6, jelikož zakázka malého rozsahu se řeší mimo režim výše uvedeného zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna je posouzena jako nepodstatná i podle zásad transparentnosti a hospodárnosti s respektováním rovného zacházení a přiměřenosti. Z těchto výše uvedených důvodů je změna smlouvy posouzena jako nepodstatná, a tedy přípustná. Zadavatel postupoval transparentně a hospodárně a změna je řádně zdokumentována formou dodatku č. 1 ke smlouvě č. 226/2025/SD.
7. Smluvní strany prohlašují, že změny sjednané tímto dodatkem představují změnu rozsahu původně sjednaných prací při realizaci díla.

4. Změna ceny díla

1. Původní cena díla dle Smlouvy činila: **1 277 260,32 Kč bez DPH**
2. Původní cena díla včetně DPH činila: **1 545 484,99 Kč včetně DPH**
3. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí: **458 825,16 Kč bez DPH**
4. Cena méněprací dle tohoto dodatku činí: **72 688,31 Kč bez DPH**
5. Celková změna ceny díla dle tohoto dodatku činí: **386 136,85 Kč bez DPH**
6. Nová celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí: **1 663 397,17 Kč bez DPH**
7. DPH činí 21 %, tj.: **349 313,41 Kč**
8. Nová celková cena díla včetně DPH činí: **2 012 710,58 Kč včetně DPH**

5. Změna termínu plnění

1. Z důvodu změn rozsahu díla se termín dokončení díla **nemění**.

6. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že cena víceprací a méněprací byla sjednána na základě:
 - položkového rozpočtu ze Smlouvy, pokud bylo možné použít původní jednotkové ceny,
 - individuální kalkulace u nových položek, které nebyly v původním rozpočtu obsaženy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce řádně, včas a na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek stanovených Smlouvou a tímto dodatkem.
3. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nezměněná zůstávají beze změny v platnosti.

7. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
 - **Příloha – Specifikace víceprací a méněprací**

V Úštěku dne

V.....dne.....

Za objednatele:

Bc.
Ondřej
Elísek

Digitálně
podepsal Bc.
Ondřej Elísek
Datum:
2026.04.21
12:58:03 +02'00'

Bc. Ondřej Elísek, starosta

za zhotovitele:

Petr
Podrazil

Digitálně podepsal
Petr Podrazil
Datum: 2026.04.28
08:19:53 +02'00'

Petr Podrazil

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 226/2025/SD orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 326/6/29/1/2026 ze dne 15.4.2026

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt j.c.	Odbyt celk.
		Výtok				
019	274311127	Základové pasy. prahy. věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30				59 754,27
21	274311127	práh na výtoku 0,5 x 0,8 x 3,25 = 1,3	-1,300	M3	5 800,00	-7 540,00
020	274321118	Základové pasy. prahy. věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37				
		základ pod levobřežní zeď - náhrada za práh na výtoku 0,5 x 0,8 x 3,25 = 1,3	1,300	M3	6 250,00	8 125,00
023	274361116	Výztuž základových pasů. prahů. věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	0,116	T	52 000,00	6 032,00
024	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou	-8,000	KUS	450,00	-3 600,00
025	654879R	kotva římsy	-8,000	KUS	160,00	-1 280,00
024a	317171125	Kotvení monolitického betonu podezdívky k čelu propustu kotvou spřaženou	8,000	KUS	450,00	3 600,00
025a	654879R	kotva podezdívky	8,000	KUS	160,00	1 280,00
026	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	-0,964	M3	9 130,00	-8 801,32
027	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	-6,585	M2	2 930,00	-19 294,05
028	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	-6,585	M2	260,00	-1 712,10
029	317353311	Vložení matrice do bednění mostních říms	-1,050	M2	260,00	-273,00
031	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	-0,024	T	53 590,00	-1 286,16
031a	317361116	Výztuž plotu z betonářské oceli 10 505	0,100	T	53 590,00	5 359,00
035	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	2,064	M3	6 140,00	12 672,96
		3,44 x 2 x 0,3 = 2,064				
036	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	6,880	M2	1 420,00	9 769,60
		3,44 x 2 = 6,88				
037	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	6,880	M2	120,00	825,60
038	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	0,500	T	57 320,00	28 660,00
046	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	0,465	M3	2 240,00	1 041,60
		místo prahu - 0,5 x 0,3 x 3,1 = 0,465				
047	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	1,550	M2	120,00	186,00
		0,5 x 3,1 = 1,55				
067	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	-1,930	M3	2 000,00	-3 859,68
		výtok levobřežní zeď 3,44 x 1,87 x 0,3 = 1,92984				
039	348272223	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných barevných na MC včetně spárování	2,100	M2	2 130,00	4 473,00
040	348272623	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek broušených barevných	2,800	M	630,00	1 764,00
041	348273222	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štípaných třístranně barevných vč spárování a výplně betonem	1,400	M	2 810,00	3 934,00
042	348273612	Sloupová hlavička 400x400 mm z tvarovek broušených barevných	1,000	KUS	420,00	420,00
043	348501212	Osazení oplocení z dřevěných latí výšky přes 1 do 2 m	2,800	M	1 100,00	3 080,00
068	962033121	Bourání zdíva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	0,682	M3	2 410,00	1 643,62
		2,8 x 0,7 x 0,25 = 0,49 0,4 x 0,4 x 1,2 = 0,192				
070	966003814	Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí	2,800	M	300,00	840,00
073	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	1,640	T	210,00	344,40
		0,628 x 2,4 = 1,54				

074	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	31,100	T	14,00	435,40
		1,64 x 19 = 31,1				
075	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	1,640	T	920,00	1 508,80
N003	985331214	Dodatečné vlepování beton. Výztuže 6 ks/m2	6,300	M	1 730,00	10 899,00
N004	130210140	Tyč ocelová kovová žebírková D = 14 mm	0,017	T	29 800,00	506,60
		Zábradlí				54 480,00
058	911121111	Montáž zábradlí ocelového	6,000	M	1 080,00	6 480,00
059	123124156R	Ocelové zábradlí s PKO dle TKP 19	6,000	M	8 000,00	48 000,00
		Nátok				289 753,18
008	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	5,490	M3	170,00	933,30
		<i>zbytek dna na nátoku 3 x 3,3 x 0,3 = 2,97 zbytek výkopu pro nový základ 3 x 0,5 x 0,8 = 1,2 pro základ zdi naproti čelu 0,5 x 0,8 x 3,3 = 1,32</i>				
012	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	12,500	M3	700,00	8 750,00
019	274311127	<i>zásyp za pískovcovými zdmi (6 + 3,3 + 3,2) x 2 x 0,5 = 12,5</i> Základové pasy. prahy. věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	-1,240	M3	5 800,00	-7 192,00
		<i>práh na nátoku 0,5 x 0,8 x 3,1 = 1,24</i>				
020	274321118	Základové pasy. prahy. věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	3,720	M3	6 250,00	23 250,00
		<i>základ pod levobřežní zeď - náhrada za práh na nátoku 0,5 x 0,8 x 6 = 2,4; základ pod zeď naproti čelu propustu 0,5 x 0,8 x 3,3 = 1,32</i>				
023	274361116	Výztuž základových pasů. prahů. věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	0,196	T	52 000,00	10 192,00
024	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou	8,000	KUS	450,00	3 600,00
025	654879R	kotva římsy	8,000	KUS	160,00	1 280,00
026	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	0,660	M3	9 130,00	6 025,80
		<i>0,3 x 0,4 x 5,5 = 0,66</i>				
027	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	1,320	M2	2 930,00	3 867,60
		<i>0,4 x 5,5 x 2 = 1,32</i>				
028	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	1,320	M2	260,00	343,20
030	60514107	řezivo jehličnaté lišta trojhranná 25x25mm	11,000	M	170,00	1 870,00
031	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	0,024	T	53 590,00	1 286,16
032	334213221	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu. objem jednoho kamene přes 0.02 m3	6,432	M3	23 200,00	149 222,40
		<i>zdivo navíc oproti původnímu pod chodníkem 3 x 2,3 x 0,4 = 2,76; naproti čelu propustu 3,3 x 2,2 x 0,4 + 3,2 x 1,2 / 2 x 0,4 = 3,672</i>				
033	334213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné líčování zdiva	6,432	M3	1 270,00	8 168,64
046	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	4,140	M3	2 240,00	9 273,60
		<i>nátokový prostor 6 x 3,3 = 19,9 dlážďení do betonu mezi výtoky a novou bet. troubou -(6 x 0,8) -(1,5 x 0,8) = -6; 19,9 - 6 = 13,8 x 0,3 = 4,14</i>				
047	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	13,800	M2	120,00	1 656,00
		<i>13,8</i>				
N001	465511513	dlážďa do betonu s vyspárováním tl. 0,3 m	6,000	M2	3 230,00	19 380,00
		<i>dlážďení do betonu mezi výtoky a novou bet. troubou 6 x 0,8 + 1,5 x 0,8 = 6</i>				

N002	631311134	Podkladní beton pro dlažbu tl. 150 mm 6 x 0,15 = 0,9		0,900	M3	5 170,00	4 653,00
067	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene zeď levobřežní 3 x 2,3 x 0,4 = 2,76; zeď naproti čelu propustu 3,3 x 2,2 x 0,4 = 2,904		5,664	M3	2 000,00	11 328,00
073	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením zemina z výkopu 7,506 + 2,112, zdi 5,52 + 5,808		20,946	T	210,00	4 398,66
074	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		397,974	T	14,00	5 571,64
077	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		9,618	T	290,00	2 789,22
N004	916131213	Pokládka obrub silničních		11,000	M	412,00	4 532,00
N005	M59217031	obruha silniční betonová 150 x 250 x 1000		11,000	M	249,00	2 739,00
N006	916331112	Pokládka obrub zahradních		4,000	M	226,00	904,00
N007	M59217001	obruha zahradní betonová 50 x 250 x 1000		4,000	M	120,00	480,00
N008	596811120	Pokládka zámkové dlažby bez materiálu 6,4 x 1,3 = 8,32; 4 x 1,3 = 5,2		13,520	M2	457,00	6 178,64
N009	564861011	Pokládka ŠD fr. 0/32 do 200 mm		13,520	M2	316,00	4 272,32
		Méněpráce					-17 850,00
065	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění		-1,000	KUS	850,00	-850,00
066	93694221R	Zhotovení loga zhotovitele		-1,000	KUS	2 000,00	-2 000,00
090	013203000	Dokumentace dílenská		-1,000	soubor	10 000,00	-10 000,00
094	032403000	Provizorní komunikace - lávka		-1,000	soubor	5 000,00	-5 000,00
		Celkem vícepráce a méněpráce					386 137,45

