

Číslo smlouvy u Zhotovitele: R 210/2021 A

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota“

SO 101 Stezka - úsek Mokré Lazce, SO 201 lávka

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I. Smluvní strany

Obec Mokré Lazce

se sídlem: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
Zastoupená: František Šteyer, starosta obce
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: František Šteyer, starosta obce
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 189054159/0300
IČO: 00300462
DIČ: CZ00300462

dále jen „**Objednatel**“

a

K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32700
Zastoupen : Marianem Kotasem, jednatelem
Oprávněný jednat ve věcech:
- technických: Ing. Ladislav Čech, hlavní stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: Marian Kotas, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3741890227/0100
IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také jako „smluvní strany“

Smluvní strany, se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím znění Dodatku Smlouvy o dílo, která byla mezi nimi uzavřena dne 25.08.2021.

Článek I. Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. VII., bodu 6. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána klimatickými podmínkami při realizaci investičního záměru s názvem „**Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota**“ (SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce, SO 201 – lávka)
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 sjednávají následující změny Smlouvy o dílo:

a) **Článek VI. Termín vyhotovení díla, bod 1, který nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje k řádnému vyhotovení díla ve lhůtě do **120 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště mimo živičné povrchy vlastní stezky a s tím spojené práce, které budou dokončeny do **228 kalendářních dní (do 15. 4. 2022)**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný pověřenými zaměstnanci obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.08.2021 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každé vyhotovení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo má platnost originálu.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Mokré Lazce dne 15. 12. 2021 pod bodem 533/30/21.

V Mokřích Lazcích, dne: **17. 12. 2021**
za Objednatele:


František Šteyer
starosta obce

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

③

V Ostravě, dne **17. 12. 2021**
za Zhotovitele:


Marian Kotas
objednatel