



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 319 031

na zhotovení díla s názvem
Heřmanov – chodník u ZŠ
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Heřmanov**
Se sídlem: **Heřmanov 13, 405 02 Děčín 2**
IČ : **00261327**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **6625431/100**
Zastoupený: **Františkem Davidem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **František David, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ : **25042751**
DIČ : **CZ25042751**
Bankovní spojení : **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu : **2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce
1142
Zastoupený: **Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Petr Podrazil, výrobní manažer, Petr Kapic, vedoucí závodu 01, následně jmenovaný stavbyvedoucí**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu **Heřmanov – chodník u ZŠ** v následujícím znění:

článek 3 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací. Tyto práce požadované objednatelem byly oceněny jako vícepráce a méněpráce, vzájemně odsouhlaseny se zhotovitelem, technickým dozorem stavby a projektantem. Rozsah prací je dán Změnovým listem č. 1, který je součástí tohoto dodatku.

článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

SoD cena bez DPH	1.328.454,47 Kč
vícepráce bez DPH	82.948,35 Kč
méněpráce bez DPH	- 146.622,82 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	1.264.780,00 Kč
DPH 21%:	265.603,80 Kč
Cena včetně DPH	1.530.383,80Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:


- Změnový list č. 1

V Děčíně, dne **13 -03- 2020**

V Heřmanově dne **13.3.2020**

za zhotovitele:

za objednatele:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva a ředitel
společnosti

OBEC HEŘMANOV
Heřmanov čp. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 327

František David
starosta obce

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 319031 - Heřmanov – chodník u ZŠ

02 - DODATEK Č. 1

001 - Změnový list č. 1

001 - 100-2 Odvodnění

001 - VÍCEPRÁCE

002	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	9,000	M3	100,00	900,00	21%	1 089,00
005	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	9,000	M3	60,00	540,00	21%	653,40
Součet za 001 - VÍCEPRÁCE					1 440,00			1 742,40
Celkem 001 - 100-2 Odvodnění					1 440,00			1 742,40

002 - Veřejné osvětlení - méněpráce

023	0	Kabel 1-AES 2-Jx25 mm2 750V	-100,000	M	72,00	-7 200,00	21%	-8 712,00
025	0	nosná svorka pro AES 2x25mm2	-4,000	ks	140,00	-560,00	21%	-677,60
026	0	kotevní svorka pro AES 2x25mm2	-2,000	ks	140,00	-280,00	21%	-338,80
027	0	třímen na sloup s nosným hákem	-4,000	ks	560,00	-2 240,00	21%	-2 710,40
032	0	Demontáž kabelu 1-AES 2-Jx25 mm2, vč.příslušenství	-95,000	M	95,00	-9 025,00	21%	-10 920,25
Součet za 002 - Veřejné osvětlení - méněpráce					-19 305,00			-23 359,05

003 - Studna

001	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	1,000	M3	510,00	510,00	21%	617,10
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	1,000	M3	270,00	270,00	21%	326,70
003	1G1	OPRAVA VRCHNÍ ČÁSTI TVAROVEK - VČ. ROZEBRÁNÍ, OČIŠTĚNÍ, OPĚTOVNÉ VYZDĚNÍ	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
004	1G2	PŘESPÁROVÁNÍ DEGRADOVANÝCH SPÁR AKRYLÁTOVÝM TMELEM	4,000	M2	250,00	1 000,00	21%	1 210,00
005	1G6	OSAZENÍ PLÁŠTĚ STUDNY Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ CELOKRUH DN 1M - VČ. MATERIÁLU	2,000	ks	2 415,00	4 830,00	21%	5 844,30
006	1G4	ÚPRAVA ZÁMKU NA BETONOVÉ SKRUŽI	1,000	kpl	800,00	800,00	21%	968,00
007	1G5	DOVOZ A OSAZENÍ BETONOVÉHO VÍKA - VČ. MATERIÁLU	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
Součet za 003 - Studna					11 910,00			14 411,10

004 - 100-1 chodník - změna délky tras chodníku

001 - Trasa 1

001 - Méněpráce

100-1 - CHODNÍK

0 - Všeobecné konstrukce a práce

002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-3,750	M3	270,00	-1 012,50	21%	-1 225,12
003	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	-1,500	M3	520,00	-780,00	21%	-943,80
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					-1 792,50			-2 168,92

Dana

1/1

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
1 - Zemní práce							
002 113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	-5,250	M3	980,00	-5 145,00	21%	-6 225,45
006 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	-15,000	M2	15,00	-225,00	21%	-272,25
007 18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	-13,295	M2	25,00	-332,37	21%	-402,17
008 18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	-13,295	M2	30,00	-398,85	21%	-482,61
009 183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	-13,295	M2	10,00	-132,95	21%	-160,87
Součet za 1 - Zemní práce					-6 234,17		-7 543,35
5 - Komunikace							
001 561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM	-15,000	M2	230,00	-3 450,00	21%	-4 174,50
003 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	-15,000	M2	130,00	-1 950,00	21%	-2 359,50
009 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-14,000	M2	510,00	-7 140,00	21%	-8 639,40
011 58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-1,000	M2	650,00	-650,00	21%	-786,50
Součet za 5 - Komunikace					-13 190,00		-15 959,90
9 - Ostatní konstrukce a práce							
004 917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	-9,200	M	240,00	-2 208,00	21%	-2 671,68
006 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	-8,600	M	360,00	-3 096,00	21%	-3 746,16
007 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	-8,600	M	110,00	-946,00	21%	-1 144,66
008 931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	-8,600	M	130,00	-1 118,00	21%	-1 352,78
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					-7 368,00		-8 915,28
Celkem	100-1 - CHODNÍK				-28 584,67		-34 587,46
Celkem	001 - Méněpráce				-28 584,67		-34 587,46
002 - Vícepráce							
001 592170170D	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm vč. osazení do betonu	2,000	M	425,00	850,00	21%	1 028,50
Součet za 002 - Vícepráce					850,00		1 028,50
Celkem	001 - Trasa 1				-27 734,67		-33 558,96
002 - Trasa 2 - Lávká u ZŠ							
001 - Méněpráce							
100-1 - CHODNÍK							
1 - Zemní práce							
007 18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	-19,550	M2	25,00	-488,75	21%	-591,39
008 18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	-19,550	M2	30,00	-586,50	21%	-709,66
009 183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	-19,550	M2	10,00	-195,50	21%	-236,55
Součet za 1 - Zemní práce					-1 270,75		-1 537,61
5 - Komunikace							

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
011 58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-2,350	M2	650,00	-1 527,50	21%	-1 848,27
Součet za 5 - Komunikace					-1 527,50		-1 848,27
9 - Ostatní konstrukce a práce							
004 917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	-1,550	M	240,00	-372,00	21%	-450,12
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					-372,00		-450,12
Celkem	100-1 - CHODNÍK				-3 170,25		-3 836,00
100-2 - Odvodnění							
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
001 014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-1,250	M3	270,00	-337,50	21%	-408,37
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					-337,50		-408,37
1 - Zemní práce							
003 132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	-1,250	M3	465,00	-581,25	21%	-703,31
Součet za 1 - Zemní práce					-581,25		-703,31
2 - Základy							
001 21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	-4,500	M2	55,00	-247,50	21%	-299,47
Součet za 2 - Základy					-247,50		-299,47
4 - Vodorovné konstrukce							
002 45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	-1,000	M3	552,00	-552,00	21%	-667,92
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					-552,00		-667,92
8 - Potrubí							
001 87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	-3,000	M	168,00	-504,00	21%	-609,84
003 89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	-1,000	KUS	15 000,00	-15 000,00	21%	-18 150,00
Součet za 8 - Potrubí					-15 504,00		-18 759,84
Celkem	100-2 - Odvodnění				-17 222,25		-20 838,92
Celkem	001 - Méněpráce				-20 392,50		-24 674,92
002 - Vícepráce							
100-1 - CHODNÍK							
5 - Komunikace							
001 561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM	19,550	M2	230,00	4 496,50	21%	5 440,77
003 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	19,550	M2	130,00	2 541,50	21%	3 075,22
009 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	21,900	M2	510,00	11 169,00	21%	13 514,49

David

ja

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Součet za 5 - Komunikace					18 207,00		22 030,47
9 - Ostatní konstrukce a práce							
001	x1D	Ocelové trubkové zábradlí DL6,3m , výška 1,1m nad niveletou chodníku vč. povrchové úpravy	6,300	M	2 500,00	15 750,00	21% 19 057,50
002	589329080D	Základové patky vč hloubení jam, odvozu na skládku, poplatku za skládku a výplně z betonu C20/25	0,900	M3	5 300,00	4 770,00	21% 5 771,70
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					20 520,00		24 829,20
Celkem	100-1 - CHODNÍK				38 727,00		46 859,67
Celkem	002 - Vícepráce				38 727,00		46 859,67
Celkem	002 - Trasa 2 - Lávka u ZŠ				18 334,50		22 184,75
003 - Trasa 2							
001 - Méněpráce							
100-1 - CHODNÍK							
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-1,500	M3	270,00	-405,00	21% -490,05
003	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	-0,600	M3	520,00	-312,00	21% -377,52
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					-717,00		-867,57
1 - Zemní práce							
002	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	-2,100	M3	980,00	-2 058,00	21% -2 490,18
006	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	-6,000	M2	15,00	-90,00	21% -108,90
007	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	-6,000	M2	25,00	-150,00	21% -181,50
008	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	-6,000	M2	30,00	-180,00	21% -217,80
009	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	-6,000	M2	10,00	-60,00	21% -72,60
Součet za 1 - Zemní práce					-2 538,00		-3 070,98
9 - Ostatní konstrukce a práce							
004	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	-4,800	M	240,00	-1 152,00	21% -1 393,92
006	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	-2,500	M	360,00	-900,00	21% -1 089,00
007	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	-2,500	M	110,00	-275,00	21% -332,75
008	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	-2,500	M	130,00	-325,00	21% -393,25
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					-2 652,00		-3 208,92
Celkem	100-1 - CHODNÍK				-5 907,00		-7 147,47
Celkem	001 - Méněpráce				-5 907,00		-7 147,47

002 - Vícepráce

100-1 - CHODNÍK

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
5 - Komunikace							
001 561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM	7,500	M2	230,00	1 725,00	21%	2 087,25
003 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	7,500	M2	130,00	975,00	21%	1 179,75
009 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	6,000	M2	510,00	3 060,00	21%	3 702,60
011 58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	1,500	M2	650,00	975,00	21%	1 179,75
Součet za 5 - Komunikace					6 735,00		8 149,35
Celkem	100-1 - CHODNÍK				6 735,00		8 149,35
Celkem	002 - Vícepráce				6 735,00		8 149,35
Celkem	003 - Trasa 2				828,00		1 001,88
Celkem	004 - 100-1 chodník - změna délky tras chodníku				-8 572,17		-10 372,33
005 - 100-1 chodník							
001 - VÍCEPRÁCE							
002 122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	29,588	M3	295,00	8 728,46	21%	10 561,44
Součet za 001 - VÍCEPRÁCE					8 728,46		10 561,44
002 - MĚNĚPRÁCE							
002 014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-29,588	M3	270,00	-7 988,76	21%	-9 666,40
016 122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	-29,588	M3	510,00	-15 089,88	21%	-18 258,75
017 125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	-11,455	M3	100,00	-1 145,50	21%	-1 386,05
Součet za 002 - MĚNĚPRÁCE					-24 224,14		-29 311,21
Celkem	005 - 100-1 chodník				-15 495,68		-18 749,77
006 - 100-3 opěrná zeď							
001 - VÍCEPRÁCE							
004 125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	29,588	M3	100,00	2 958,80	21%	3 580,15
005 17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	29,588	M3	60,00	1 775,28	21%	2 148,09
007 103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	18,328	T	536,00	9 823,81	21%	11 886,81
Součet za 001 - VÍCEPRÁCE					14 557,89		17 615,04
002 - MĚNĚPRÁCE							
006 45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	-29,588	M3	1 629,36	-48 209,50	21%	-58 333,50
Součet za 002 - MĚNĚPRÁCE					-48 209,50		-58 333,50
Celkem	006 - 100-3 opěrná zeď				-33 651,62		-40 718,45
Celkem	001 - Změnový list č. 1				-63 674,47		-77 046,11

Dana

70

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
CELKEM 02 - DODATEK Č. 1					-63 674,47		-77 046,11

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-63 674,47	-13 371,64	-77 046,11	69
CELKEM		-63 674,47	-13 371,64	-77 046,11	