



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „SBĚRNÝ DVŮR OBCE CHODOUNY“

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Obec Chodouny

Adresa:
zastoupený:

Chodouny č. 20, 411 71 Chodouny
Marie Cimrová, starostka obce

IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

00263699
Česká spořitelna a.s.
1003721369/0800

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Marie Cimrová, starostka obce
Marie Cimrová, starostka obce
Ing. Aleš Mňuk, technický dozor investora
Marek Güttner, koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma:
adresa:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.
Perštejn 300, 431 63 Perštejn
KB
681644441/0100

IČ:
DIČ:

44223242
CZ44223242

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Vedený u rejstříkového soudu:

Josef Štaylor, Jaroslav Oršuliak
Josef Štaylor, Jaroslav Oršuliak
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741

(dále jen zhotovitel)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020 (dále jen „dodatek“) je úprava předmětu smlouvy a s tím související změna ceny díla, a to v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 (verze 8.0) článek 2.13.4, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku nepovažuje změna, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

„Sběrný dvůr obce Chodouny – Dodatek ke smlouvě č. 1“



Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovených smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Sběrný dvůr obce Chodouny“.

Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení stavby.

- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je rovněž posun termínu v dokončení stavebních prací dle článku V. Smlouvy o dílo č. 2020.

K posunu termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodů koronavirové pandemie a zjištění víceprací souvisejících se stavbou sběrného dvora. Konkrétně se jedná o sanaci pláně, kdy vícepráce spojené se sanací pozdržely samotný začátek výstavby sběrného dvora.

2. Vícepráce

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původní hodnoty závazku.
- 2.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle příloženého soupisu prací ve výkazech výměr, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 2.3 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací ve výkazech výměr, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

3. Změna lhůty plnění

- 3.1 Termín předání a převzetí stavby: do 31.07.2020

4. Cena za dílo

- 4.1 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle tohoto Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

4.2 Původní cena za dílo:

2 176 395,01 Kč bez DPH
(21 % DPH) 457 042,95 Kč DPH
2 633 437,96 Kč včetně DPH

- 4.3 Cena změny 269 671,00 Kč bez DPH



(21 % DPH) 56 630,91 Kč DPH
326 301,91 Kč včetně DPH

4.4 Nová cena za dílo:

2 446 066,01 Kč bez DPH
(21 % DPH) 513 673,86 Kč DPH
2 959 739,87 Kč včetně DPH

5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 18.03.2020 zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- č. 1_Vícepráce_Chodouny – sanace pláň
- č. 2_Vícepráce_Chodouny – sanace studny
- č. 3_Vícepráce_Chodouny – bourání plotu
- č. 4_Změna položky ze soupisu prací

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Chodouny, dne: 11/16/2020 ze dne 29.6.2020.

V Chodounech, dne 17.7.2020

Marie Cimrová
starostka obce



V Perštejně, dne 17.7.2020

Druhá severočeská
Stavěcí společnost, spol. s r. o.
Perštejn 600, 431 03 Perštejn
IČO: 04622642

Josef Štaylor
jednatel společnosti

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Chodouny sanace pláně
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

Chodouny sanace pláně

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	138 584	11,4	29 103	167 687
001: Zemní práce	14 832		3 115	17 946
005: Komunikace	123 753	11,4	25 988	149 741

Celkem (bez DPH)	138 584			
DPH	29 103			
DPH 21 % ze základny: 138 584	29 103			

Celkem (včetně DPH) 167 687 CZK

Druhá seверооесká
Stavební společnost, spol. s r. o.
IČO: 250743103
DIČ: CZ0250743103


Pol.	Typ	Kód	Altér. kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Ztrátové	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
SO_01: Stavební objekt 01																		
001: Zemní práce																		
4.	SP	181102302		Úprava ploše v zálezech se žlutelním	m2	628.0	-	628.0	23.62	14.832	-	-	-	-	21	3.115	17.946	
005: Komunikace																		
1.	SP	561081111		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy II	m2	628.0	-	628.0	108.27	67.994	-	-	-	-	21	14.279	82.273	
2.	H	56691003		500 mm oblaky do 1000 m2	t	11.35	-	11.35	2.710.00	30.759	1.00000	11.4	-	-	21	6.459	37.218	
3.	B	X1		Doprava na stavbu	kol	1.0	-	1.0	25.000.00	25.000	-	-	-	-	21	5.250	30.250	
123.753																		
11.4																		
25.988																		
148.741																		

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Chodouny vícepráce-sanace studny
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

Chodouny vícepráce-sanace studny

Popis		Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01					
002: Základy		6 526	10,9	1 371	7 897
005: Komunikace		6 127	9,9	1 287	7 414
		399	0,9	84	483
Celkem (bez DPH)		6 526			
DPH		1 371			
DPH 21 % ze základny: 6 526		1 371			
Celkem (včetně DPH)		7 897 CZK			


Býtná severočeská
Stavěcí společnost spol. s r. o.
IČ: 253 00 4310
J. B. 253 00 4310
E: 253 00 4310

Por.	Typ	Kód	Alt. kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. súř	Súř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
SO_01: Stavební objekt 01																		
002: ZÁKLADY																		
1	SP	273321611		Základová dráha ze žb bez zvýšených nároků na prostředí W C 25/30	m3	1,2	-	1,2	2 877,74	6 127	2 45329	9,9	-	-	21	1 287	7 897	
2	TI	58543839		Kamenná dilanční tržba tlakové S265	l	7,0	-	7,0	382,00	2 674	1 00000	7,0	-	-	21	562	3 236	
005: Komunikace																		
3	SP	564831111		Podklad ze šetrného SD s 100 mm	m2	5,0	-	5,0	79,80	399	0 18907	0,9	-	-	21	84	483	

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Vícepráce Chodouny bourání plotu
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------


Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

Vícepráce Chodouny bourání plotu

Popis		Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01					
001: Zemní práce		124 561	19,2	26 158	150 718
005: Komunikace		4 868		1 022	5 891
009: Ostatní konstrukce a práce		22 341	19,2	4 692	27 033
099: Přesun hmot HSV		47 038		9 878	56 916
		50 313		10 566	60 878
Celkem (bez DPH)		124 561			
DPH		26 158			
DPH 21 % ze základny: 124 561		26 158			
Celkem (včetně DPH)					150 718 CZK

Druhá seверодека
Stavební společnost spol. s r. o.


Por.	Typ	Kod	Alter	Kod	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Ztrátě	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
SO_01: Stavební objekt 01																			
001: Zemní práce																			
6	SP	113106171			Rozbírání dlažeb vozovek za zámkové dlažby s ložem z kamenná tačně	m ²	50,0	-	50,0	97,37	4 868	-	19,2	0,28560	14,8	21	1 022	5 891	
											124 561							26 158	
											4 868							6 891	
											14,8							5 891	
005: Komunikace																			
8	SP	564851111			Podklad ze štrkové ŠD II 150 mm	m ²	50,0	-	50,0	112,22	5 611	0,27994	14,0	-	-	21	3 513	27 033	
9	SP	590212210			Kladení zámkové dlažby podzemních komunikací II 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	50,0	-	50,0	334,61	16 731	0,10362	5,2	-	-	21	3 513	20 244	
											22 341							4 692	
											5 611							1 178	
											16 731							20 244	
009: Ostatní konstrukce a práce																			
1	SP	961044111			Bouření základů z betonu prosébo	m ³	11,0	-	11,0	2 929,91	32 228	-	-	2,00000	22,0	21	6 768	56 516	
2	SP	962023391			Bouření závků nadzákladového směrňho na MV nebo M/V/C přes 1 m ³	m ³	18,75	-	18,75	703,02	13 182	-	-	2,27000	42,6	21	342	1 569	
7	SP	975034411			Očištění vypořádání z osek nebo dlažde s povodním spárováním z kamenná štrkovička	m ²	50,0	-	50,0	32,55	1 628	-	-	-	-	21	342	1 569	
											47 038							9 878	
											32 228							38 997	
											13 182							15 550	
											1 628							1 569	
099: Přesun hmot HSV																			
3	SP	991002811			Nabádání suti a vbovuných hmot	t	79 313	-	79 313	105,22	8 345	-	-	-	-	21	1 752	10 098	
4	SP	992281111			Vozovka dopravní suti a vbovuných hmot do 1 km	t	79 313	-	79 313	208,21	16 514	-	-	-	-	21	3 468	19 982	
5	SP	992281118			Přidání KZK - klen vozovky dopravní suti a vbovuných hmot	t	79 313	-	79 313	16,60	13 160	-	-	-	-	21	2 764	15 924	
10	SP	997013803			Přidání KZK - klen vozovky dopravní suti a vbovuných hmot	t	79 313	-	79 313	155,00	12 294	-	-	-	-	21	2 582	14 875	
											50 313							10 566	
											8 345							60 878	
											16 514							19 982	
											13 160							15 924	
											12 294							14 875	