

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Kostel Bučovice – oprava fasády na věžích

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název/obchodní firma: **Římskokatolická farnost Bučovice**
Sídlo: Mírová 203, 685 01 Bučovice
Zastoupený: P. Mgr. Tomáš Fránek, BA, farář
IČO: 61729795
Daňový režim: není plátce DPH
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2002358371/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

P. Mgr. Tomáš Fránek, BA, [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název/obchodní firma: **REDAL AKTIV CZ s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Zábrání 589, 763 61 Napajedla
Zastoupený: Aleš Sychra, jednatel
IČO: 03331903
DIČ: CZ03331903
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 215111349/0600
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83991

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Aleš Sychra, [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Účel dodatku

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi Objednatelem a Zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) oproti znění stanoveném v SoD, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 20. 4. 2023, ve znění dodatku č. 1.
- 2.2 Jedná se o změnu rozsahu prací na základě Změnového listu č. 2 a s tím související změnu ceny díla dle Položkového rozpočtu - Z.02 a změnu termínu dokončení a předání díla.

Článek III.

Předmět dodatku

3.1 V textu Článku V. bod 5.1 SoD první odstavec se mění a po změně zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení díla: předáním staveniště

Dokončení a předání díla: **do 10. 11. 2023**

3.2 Text Článku VI. bod 6.1 SoD se doplňuje o poslední odstavec a po doplnění zní:

Cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Původní:

Cena díla bez DPH: 2 360 779,28 Kč

výše DPH: 495 763,65 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 2 856 542,93 Kč

Cena ve znění dodatku č. 1:

	Cena víceprací v Kč bez DPH	Cena méněprací v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Změnový list č. 1	72 845,16	- 24 097,05	48 748,11

Cena díla bez DPH: 2 409 527,39 Kč

výše DPH: 506 000,75 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 2 915 528,14 Kč

Cena ve znění dodatku č. 2:

	Cena víceprací v Kč bez DPH	Cena méněprací v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Změnový list č. 2	409 767,50	- 204 228,00	205 539,50

Cena díla bez DPH: 2 615 066,89 Kč

výše DPH: 549 164,05 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 3 164 230,94 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání SoD ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 včetně příloh na profilu zadavatele a prohlašují, že žádná informace zde uvedená není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek č. 2 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 4.5 Dodatek č. 2 se považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupství brněnského. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti tohoto dodatku č. 2.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
- Změnový list č. 2 včetně Položkového rozpočtu - Z.02

V Bučovicích 24. 10. 2023

**Římskokatolická farnost
Bučovice**
Mírová 203
685 01 Bučovice
IČO: 61729795; tel.: +420 777 210 010
e-mail: bucovice@dieceze.cz

P. Mgr. Tomáš Fránek, BA
farář Římskokatolické farnosti Bučovice

Za Zhotovitele

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
REALIZACE STAVEB
Zábrani 589, 763 61 Napajedla
IČ: 03331903, tel.: 774 413 133
www.redalaktiv.cz

Aleš Sychra
jednatel REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Schvalovací doložka

Čj: BB - 2238/2023

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DOPATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 27.10.2023



ordinář

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 2
Zhotovitel:	REDAL AKTIV CZ s.r.o., IČO: 03331903	
Změnový list vystavil:	Ing. David Loch, stavbyvedoucí	
Datum:	20. 10. 2023	
Název díla:	Kostel Bučovice - oprava fasády na věžích	
Předmět změny: Vícepráce - nátěr dolní části fasády, upřesnění ochrany proti ptákům, upřesnění oplechování, vitrážové okno, hromosvod Méněpráce - v souvislosti s upřesněním pásů proti ptákům, s vitrážovým oknem a hromosvodem Prodloužení termínu Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace bylo shledáno jako vhodné, aby byla řešena fasáda po celé výšce věže, tj. i její dolní část od římsy označené jako 17K až k zemi. Na kontrolním dni bylo dohodnuto, že se provede po očištění nátěr této dolní členité části fasády ve stejném odstínu. Šířka a množství pásů s hroty proti ptákům bylo přizpůsobeno širší klempířských prvků pro účinnější ochranu. Stávající síť proti ptákům byla potrhána a za hranicí životnosti. Na kontrolním dni byla dohodnuta její výměna. Oplechování říms bylo v rozpočtu doplněno o chybějící výměry a o parapety oken v dolní části fasády. Při opravě vitrážového okna bylo zjištěno, že okno vykazuje rozsáhlejší poruchy - praskliny a vyhnílé části dřevěného rámu, kvůli kterým není oprava vhodná. Na kontrolním dni byla dohodnuta demontáž stávajícího okna a výroba repliky se zachováním stávajících skel. K výrobě repliky vitrážového okna bylo vydáno závazné stanovisko památkové péče. Při kontrole hromosvodu bylo zjištěno, že původní drát se svorkami nejsou v dobré kondici a byla doporučena výměna. Na kontrolním dni byla dohodnuta výměna drátu hromosvodu i se svorkami. Na základě výše uvedených skutečností bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení a předání díla do 10. 11. 2023.		
Přílohy: Položkový rozpočet - Z.02		
Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:	
409 767,50 Kč	- 204 228,00 Kč	
Rozdíl celkové ceny díla bez DPH (tj. vícepráce ponížené o méněpráce):	Nový termín dokončení a předání díla:	
205 539,50 Kč	Termín se prodlužuje do 10. 11. 2023	
Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:	Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatel:	
		

Položkový rozpočet - Z.02

Zakázka: **Kostel Bučovice-oprava fasády na věžích**

Místo: **Bučovice**

Rozpočet: **Z.02**

Objednatel: **ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BUČOVICE**
MÍROVÁ 203
68501 BUČOVICE

IČ: **61729795**

DIČ:

Zhotovitel: **REDAL AKTIV CZ s.r.o.**
Zábrani 589
76361 Napajedla

IČ: **03331903**

DIČ: **CZ03331903**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			68 210,50
PSV			107 119,00
MON			30 210,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			205 539,50

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	205 539,50 CZK
Základní DPH	21 %	43 163,30 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **248 702,80 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			2 726,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			26 790,00
95	Dokončovací kce na pozem. stav.	HSV			38 752,50
97	Prorážení otvorů	HSV			-240,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			182,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 659,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			110 460,00
783	Nátěry	PSV			-14 000,00
787	Zasklivání	PSV			-15 000,00
M21	Elektromontáže	MON			30 210,00
Cena celkem					205 539,50

Položkový rozpočet - Z.02

S:	Kostel Bučovice-oprava fasády na věžích
O:	Bučovice
R:	Z.02 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				2 726,00
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	94,00000	29,00	2 726,00
		dolní část fasády: 94		94,00000		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				26 790,00
2	622471319RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5, silikát. barevný sk. II (penetrace+2xkrycí nátěr)	m2	94,00000	285,00	26 790,00
		dolní část fasády: 94		94,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem. stav.				198 980,50
3	953945111R00	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení	m	188,70000	394,00	74 347,80
		3K+4K+5K+6K+7K+8bK+11K+13K+14K+16K+18K+19K+21k+22k: 36,4+21,6+8+16,4+21,7+12+36+2,5+10,1+12,6+3+3+1,6+3,8		188,70000		
4	953945111Rpol.1	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení, šířka 200 mm	m	79,20000	446,00	35 323,20
		9bk+14K+15K+20K: 60+3,8+12,4+3		79,20000		
5	953945111Rpol.2	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení, šířka 300 mm		166,90000	502,00	83 783,80
		2K+8aK+8bK+9aK+9bK+10aK+12K+16K+17K: 30,2+36,4+12+22+30+2+16,5+5,8+12		166,90000		
6	953945213Rpol.	Siť proti ptákům oka 40x40 mm, z lešení	m2	17,10000	275,00	4 702,50
		ochrana římsy pod hodinami 10K: 0,9*19		17,10000		
7	70921404Rpol.	Siť ochranná proti ptákům oko 50 x 50 mm		8,40000	98,00	823,20
		ochrana soch: 2*3*1,4		8,40000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				-240,00
8	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,06000	-4 000,00	-240,00
Díl:	99	Stavěništní přesun hmot				182,00
9	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,28000	650,00	182,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				25 659,00
10	764510410RA0	Oplechování parapetů z TiZn plechu	m	5,40000	720,00	3 888,00
		21K+22K: 0,8*2+1,9*2		5,40000		
11	764521450R00	Oplechování říms z TiZn plechu, rš 330 mm	m	6,00000	980,00	5 880,00
		10aK: 3*2		6,00000		
12	764522410R00	Oplechování říms z TiZn plechu, rš 800 mm,	m	11,40000	1 320,00	15 048,00
		9bK: 5,7*2		11,40000		
13	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	5,40000	35,00	189,00
		21K+22K: 0,8*2+1,9*2		5,40000		
14	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	6,00000	35,00	210,00
		10aK: 3*2		6,00000		
15	764422810R00	Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm	m	11,40000	35,00	399,00
		9bK: 5,7*2		11,40000		
16	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,09000	500,00	45,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				110 460,00
17	8	Výroba a montáž vitrážového okna včetně demontáže stávajícího replika obloukového okna na čelní fasádě kostela	ks	1,00000	110 460,00	110 460,00
Díl:	M21	Elektromontáže				45 210,00
18	9	Hromosvod, nový drát, svorky, revize včetně demontáže stávajícího drátu a svorek	kompl	1,00000	45 210,00	45 210,00

Celkem

409 767,50

Položkový rozpočet - Z.02

S:	Kostel Bučovice-oprava fasády na věžích
O:	Bučovice
R:	Z.02 - méněpráce

[illegible]