

Dodatek č. 1

Uzavřený ke Smlouvě o dílo č. ÚMBRO/SML/017/2026

na zhotovení stavby: „Brozany nad Ohří – rekonstrukce chodníku k fotbalovému hřišti včetně stabilizace opevnění Mlýnského náhonu“ uzavřené dne 24.02.2026 respektive 24.03.2026,
dle čl. II. odst. č. 1 uvedené Smlouvy o dílo.

Smluvní strany:

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří

zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Polerecký, vybraný TDI

osoby oprávněné k převzetí díla: Ing. Václav Bešta a Mgr. David Šálek, místostarosta

IČO: 002 63 397

DIČ: CZ00263397

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 94-19126471/0710

(dále jen „objednatel“)

a

GKR STAVBY s.r.o.

se sídlem: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupená: Jan Szantó, zástupce jednatele GKR STAVBY s.r.o.

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jiří Stehlík, technický ředitel

osoby oprávněné k převzetí díla: Jan Příbyl, ředitel společnosti

IČ: 631 44 719

DIČ: CZ63144719

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 294410936/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 9081

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 24. 02.2026 Smlouvu o dílo č. ÚMBRO/SML/017/2026 na zhotovení stavby: „Brozany nad Ohří – rekonstrukce chodníku k fotbalovému hřišti včetně stabilizace opevnění Mlýnského náhonu “ (dále jen „Smlouva o dílo“).

1. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je doplnění bankovního spojení objednatele v záhlaví smlouvy.
- 1.2 Předmětem č. 2 tohoto Dodatku č. 1 je změna Článku II. Cena a platební podmínky, odst. 1).

2. Změny ustanovení smlouvy

2.1 Původní ustanovení článku II., odst. 1). Smlouvy o dílo:

- 2.1.1 Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

19 216 985,60 Kč (bez DPH)

DPH činí 4 035 566,98 Kč

tedy 23 252 552,58 Kč celkem, včetně DPH

2.2. Změna původního ustanovení Smlouvy o dílo na základě předchozího odstavce č. 2.1.1:

- 2.2.1 Smluvní strany se dohodly na předmětné změně ustanovení Článku II. Cena a platební podmínky, odstavce 1, na základě dohody obou stran o změně rozsahu prací.
- 2.2.2 Hodnota změny ceny stavebních prací v rámci tohoto dodatku činí -220 240,18 Kč bez DPH. Nová cena díla je podle tohoto Dodatku č.1 stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

18 996 745,42 Kč (bez DPH)

DPH činí 3 989 316,54 Kč

tedy 22 986 061,96 Kč celkem, včetně DPH

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
- 3.3. Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
- 3.4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 SOD z 24.02.2026 rozhodla Rada městyse Brozany nad Ohří na své 6. schůzi dne 24. 3. 2026 usnesením č. 5 viz Zápis č.j.: ÚMBRO/483/2026.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění prací, které пониžují původní cenu díla.

Příloha č. 2 – Technická zpráva projektanta – úprava rozsahu projektu.

V Brozanech nad Ohří

V Roudnici nad Labem

Václav
Digitálně podepsal Václav
Bešta
Datum: 2026.03.24
15:50:43 +01'00'

objednatel
Ing. Václav Bešta
starosta městyse

Jan Szántó
Digitálně podepsal Jan
Szántó
Datum: 2026.03.24
15:55:38 +01'00'

zhotovitel
Jan Szanto, zástupce jednatele
GKR STAVBY s.r.o.