

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2023

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Blížkovice**
sídlo: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
IČ: 00292516
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Šárka Ježková, starostka
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **STABO MB s. r. o.**
sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
IČO: 26245906
DIČ: CZ26245906
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Procházka, jednatel společnosti
(dále jen **Zhotovitel**)

- 1.1. Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku č.1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené dne 4.5.2023 výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla stavební zakázky pod názvem
Modernizace a navýšení kapacity MŠ Blížkovice
- 2.2. Rozsah změny předmětu díla je sjednán v dodatečných změnách projektu vyvolaných potřebami objednatele a provozovatele zjištěných při zahájení prací, které přinesou zvýšení komfortu, bezpečnosti a úspor při provozu mateřské školy.
- 2.3. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a projektantem. Jejich celkový rozsah je dán změnovým listem č. 1 a změnovým položkovým rozpočtem č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4. Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č. 1	Cena bez DPH	Hodnota změny	Změna celkem	%
rozšíření předmětu smlouvy	+1 974 233,04 Kč	1974233,04		
zúžení předmětu smlouvy	-1 729 578,21 Kč	1729578,21		
Hodnota změny celkem			3703811,61	49,95

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odstavce 6, písmeno a) zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Sjednaná změna ceny díla tímto dodatkem č. 1 nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 50% původní sjednané smluvní ceny, jelikož součet všech hodnot změny je 49,95%. Celková smluvní cena se navyšuje o 244 654,83 Kč, tedy 3,3% (ZZVZ umožňuje navýšení ceny do 30% viz § 222 odst. 9).

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla dle dodatku č.1

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelům schváleného změnového listu č. 1.
- 3.2. V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Cena díla byla uzavřena ve smlouvě o dílo:

Cena díla celkem bez DPH	7 415 563,35 Kč
Cena DPH dle sazby 21 %	1 557 268,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 972 831,65 Kč

Dodatkem č. 1 se cena díla mění a navyšuje o : 244 654,83 Kč bez DPH

Nové znění ceny díla na základě dodatku č. 1 je sjednáno:

CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 1 bez DPH	7 660 218,18 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	1 608 645,82 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 1 včetně DPH	9 268 864,00 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem upravuje dle obsahu schváleného změnového listu č. 1. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 1.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

15. Závěrečná ustanovení dodatku č.1

- 15.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s Dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- 15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 15.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 15.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 15.6. Doložka podle § 41 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem městyse Blížkovice usnesením č. 6/2023/10 dne 16. 8. 2023.

Přílohy dodatku:

- a) Změnový list č. 1
- b) Změnový položkový rozpočet č. 1, který se skládá z dílčích rozpočtů

23/06/15-1 Změna Méněpráce a přílohy ZTI, UT, EI
23/06/15/2 Změna Vícepráce a přílohy ZTI, UT, EI 1.NP+EZS, EI 1 a 2NP

V Blížkovicích, dne: 17. 8. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Bc. Šárka Ježková, starostka

Ing. Milan Procházka, jednatel