

Čerpání rozpočtu stavby č.p.184 Tř. ČSA

stavba vysoutěžena za cenu

1 728 583,00 Kč

	skutečně provedené práce	zadržné 10%	skutečně zaplacen
Faktura 1.6.2015	84 530,00 Kč		84 530,00 Kč
Faktura 24.6.2015	383 448,00 Kč		383 448,00 Kč
Faktura 29.7.2015	405 962,00 Kč	40 596,00 Kč	365 366,00 Kč
Faktura 28.8.2015	343 635,00 Kč	34 363,00 Kč	309 272,00 Kč
Celkem	1 217 575,00 Kč	74 959,00 Kč	1 142 616,00 Kč
Dne 22.10.2015 podepsán Dodatek ke smlouvě o dílo, kde se obě strany dohodly na konečné ceně díla.....			1 353 151,00 Kč
Zbývá doplatit			210 535,00 Kč



V Hranicích 26.10.2015

Ing. Petra Pospěchová