



DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: Obec Zárubice
sídlo: Zárubice 5, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČO: 00599204
DIČ: neplátce DPH
Bankovní ústav: ČSOB Třebíč
Číslo účtu: 232353622/0300
zástupce ve věcech smluvních: Luboš Křivánek, starosta
telefon: 724188708
e-mail: obec@zarubice.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: MBM TRADE CZ, s.r.o.
sídlo: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16, Praha 9
zapsaný v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 155833

IČO: 25507222
DIČ: CZ25507222
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 19-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan - jednatel společnosti
telefon, fax, e-mail: 777 090 241, mbm.trade.cz@gmail.com
zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pruša - stavbyvedoucí
telefon, fax, e-mail: 724 950 623, prusa@aqua-ing.cz
(dále jen **Zhotovitel**)



Smluvní strany se dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy.

Jedná se o poskytnutí dalších stavebních prací zhotovitelem na stavební práce související se zakázkou „**Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Zárubice**“ :

(dále také jen „původní veřejná zakázka“).

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo v člancích:

Článek II – SPECIFIKACE DÍLA

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány.

2.2.1. Rozšíření předmětu díla – vícepráce

Předmět smlouvy specifikovaný v článku 2.2. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci změn díla, specifikaci změn díla a úpravu vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem §23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. Z tohoto důvodu je tento dodatek č. 3 ke smlouvě uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů) :

ZL č. 2 – Opravy krajských komunikací – obrubník

ZL č. 3 – Změna délek, skutečné provedení

2.2.2. Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnových listech :

ZL č. 1 – Opravy místních komunikací – změna skladby podkladních vrstev

ZL č. 3 – Změna délek, skutečné provedení



Článek V – CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla a platební podmínky specifikované v článku 5.1. Smlouvy o dílo se upravuje následujícím způsobem. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

5.1.1. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku II. tohoto dodatku č. 3 k původní smlouvě o dílo činí :

ZL č.2 118 381,80Kč bez DPH

ZL č.3 264 689,58Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 383 071,38Kč

DPH 21%: 80 444,99Kč

Cena celkem vč. DPH: 463 516,37Kč

5.1.2. Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku II. tohoto dodatku

č. 3 k původní smlouvě o dílo činí :

ZL č.1 289 152,00Kč bez DPH

ZL č.3 251 359,37Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 540 511,37Kč

DPH 21%: 113 507,39Kč

Cena celkem vč. DPH: 654 018,76Kč

5.1.3. Cena dodatečných prací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena dodatečných prací v článku II. tohoto dodatku č. 3 k původní smlouvě o dílo se rovná rozdílu mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací a činí

ZL č.1 - 289 152,00Kč bez DPH

ZL č.2 118 381,80Kč bez DPH

ZL č.3 13 330,21Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: - 157 439,99Kč

DPH 21%: - 33 062,40Kč

Cena celkem vč. DPH: - 190 502,39Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Detailní ocenění položek schválených změnových listů ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, je obsazeno v dokumentaci jednacího řízení bez uveřejnění.

5.1.4. Konečná cena díla

Nejvýše přípustná cena díla v původním rozsahu rozšířená o dodatek č. 3 bude činit:

Cena dle SOD	14 828 433,83Kč bez DPH
ZL č. 1 – Opravy místních komunikací – změna skladby podkladních vrstev	- 289 152,00Kč bez DPH
ZL č. 2 – Opravy krajských komunikací – obrubník	118 381,80Kč bez DPH
ZL č. 3 – Změna délek, skutečné provedení	13 330,21Kč bez DPH

Cena celkem	14 670 993,84Kč bez DPH
DPH 21%	3 080 908,71Kč bez DPH
Cena celkem	17 751 902,55 Kč vč. DPH

Článek XIX – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.8 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 19.9 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 19.10 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 19.11 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Zárubicích, dne 30.9.2015  za Objednatele: 	V Zárubicích, dne 30.9.2015 MBM TRADE CZ, s.r.o. Starokolínská 308 Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222 za Zhotovitele: 
---	---