

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Oprava chodníku III. etapa
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Petrovice**
Se sídlem: **Petrovice 529, 403 37 Petrovice**
IČ: **00266922**
DIČ: **CZ00266922**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem**
Číslo účtu: **3120411/0100**
Zastoupený: **Zdeňkem Kutinou, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Zdeněk Kutina, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SLUŽBY BROZANY s.r.o.**
Se sídlem: **Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří**
IČ: **287 07 834**
DIČ: **CZ28707834**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s. - pobočka Litoměřice**
Číslo účtu: **43-5114570207/0100**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 27806
Zastoupený: **Michal Vaněk a Mgr. David Šálek, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Michal Vaněk, jednatel společnosti a Mgr. David Šálek, jednatel společnosti**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Michal Vaněk, Jan Regeneimel**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.08.2018 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Oprava chodníku III. etapa**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a tohoto dodatku č. 1 a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo a dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 V průběhu realizace stavby byl zhotovitelem geodeticky zaměřen skutečný rozsah plánované opravy chodníku, byly provedeny stavební úpravy a práce požadované objednatelem, které přímo souvisely s prováděním stavby. Tyto práce požadované objednatelem byly oceněny jako vícepráce a byly vzájemně odsouhlaseny se zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Další podmiňující práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla jsou oceněny zhotovitelem dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

SoD cena bez DPH	:	910.939,32 Kč
Cena bez DPH - vícepráce	:	270.563,84 Kč
Cena bez DPH	:	1.181.503,16 Kč

DPH 21%: : 248.115,66 Kč
Cena včetně DPH : 1.429.618,82 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:
- cenová nabídka

V Brozanech nad Ohří, dne 23.11.2018

29. 11. 2018
V Petrovicích, dne2018

za zhotovitele:


za objednatele:



Michal Vaněk
jednatel společnosti



Mgr. David Šálek
jednatel společnosti



Zdeněk Kutina
starosta obce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 1_8_2018

Stavba: Oprava chodníku

Místo: Petrovice u Chabařovic Datum: 21.11.2018
Zadavatel: Obec Petrovice Projektant:
Uchazeč: SUŽBY BROZANY s.r.r.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		270 563,84	327 382,25	
SO 01	Oprava chodníku - vícepráce (skutečnost)	197 619,24	239 119,28	
SO 02	Oprava chodníku u čp. 582 - Pavel Dvořák (kadeřnictví) - vícepráce	23 386,80	28 298,03	
SO 03	Oprava chodníku u čp. 582 - Pavel Dvořák (kadeřnictví) - můstek (kravín) - vícepráce	17 964,80	21 737,41	
SO 04	Oprava chodníku u čp. 509 - Jiří Fryček - vícepráce	6 803,50	8 232,24	
SO 05	Oprava chodníku u čp. 582 - Pavel Dvořák (kadeřnictví) - můstek (kravín) - vícepráce	10 773,50	13 035,94	
SO 06	Oprava chodníku u čp. 509 - Jiří Fryček - vícepráce	14 016,00	16 959,36	
		270 563,84	327 382,25	

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 1_8_2018

Stavba: Oprava chodníku

KSO: 822 2

Místo: Petrovice u Chabařovic

CC-CZ: 2112

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Obec Petrovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUŽBY BROZANY s.r.o.

IČ: 28707834

DIČ: CZ28707834

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

270 563,84

Sazba daně
DPH základní
snížená
21,00%
15,00%

Základ daně
270 563,84
0,00

Výše daně
56 818,41
0,00

Cena s DPH

v

CZK

327 382,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava chodníku - VÍCEPRÁCE (SKUTEČNOST)

KSO: 822 2
Místo: Petrovice u Chabařovic

CC-CZ: 2112
Datum: 21.11.2018

Zadavatel:
Obec Petrovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SLUŽBY BROZANY s.r.o.

IČ: 28707834
DIČ: CZ28707834

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		197 619,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	197 619,24 0,00	21,00% 15,00%	41 500,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	239 119,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba:

Oprava chodníku - VÍCEPRÁCE (SKUTEČNOST)

Místo: Petrovice u Chabařovic

Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Obec Petrovice
Zhotovitel: SLUŽBY BROZANY s.r.o.

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady položkového rozpočtu celkem

197 619,24

HSV - Práce a dodávky HSV

197 619,24

1 - Zemní práce

63 438,00

5 - Komunikace pozemní

46 788,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 182,92

997 - Přesun sutě

28 154,66

998 - Přesun hmot

9 055,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Oprava chodníku - VÍCEPRÁCE (SKUTEČNOST)

Místo: Petrovice u Chabařovic

Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Obec Petrovice

Projektant: 0

Zhotovitel: SLUŽBY BROZANY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady položkového rozpočtu celkem

197 619,24

D HSV Práce a dodávky HSV

197 619,24

D 1 Zemní práce

63 438,00

1	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	93,000	86,00	7 998,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								

2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								

3	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	93,000	440,00	40 920,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								

4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	0,000	80,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								

5	K	113107141.	Odstranění podkladů nebo krytů LA ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	93,000	65,00	6 045,00	
PSC								

6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	138,000	50,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PSC								
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
D	5	Komunikace pozemní						46 788,30
8	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	93,000	101,00	9 393,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	93,000	190,00	17 670,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	93,930	210,00	19 725,30	CS ÚRS 2018 01
VV								
			93*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		93,930			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						50 182,92
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	137,500	213,00	29 287,50	CS ÚRS 2018 01
PSC								
12	M	59217033	obrubník betonový silniční 100x10x30 cm	m	138,870	135,00	18 747,45	CS ÚRS 2018 01
VV								
			137,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		138,870			
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,400	175,00	1 645,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
14	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	9,490	53,00	502,97	CS ÚRS 2018 01
VV								
			9,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,490			
D	997	Přesun sutě						28 154,66
15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,112	48,00	2 885,38	CS ÚRS 2018 01
PSC								
16	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	1 142,128	10,00	11 421,28	CS ÚRS 2018 01
PSC								
			"skládka 20km" 19*333,402		1 142,128			
17	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	60,112	150,00	9 016,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
18	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	1 200,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
					0,000			
19	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	40,260	120,00	4 831,20	CS ÚRS 2018 01
PSC								
					40,260			
D 998			Přesun hmot	9 055,36				
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	56,596	160,00	9 055,36	CS ÚRS 2018 01

Krycí list rozpočtu

Název díla: Vícepráce - čp. 582 - Pavel Dvořák (kadeřnictví)

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Objednatel: Obec Petrovice
Petrovice 529
403 37 Petrovice u Chabařovic

IČ: 002 66 922
DIČ: CZ00266922

Zhotovitel: SLUŽBY BROZANY s.r.o.
Palackého náměstí 75
411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 287 07 834
DIČ: CZ28707834

Zpracoval:

Datum: 21.11.2018

Základ pro DPH 15%: 0,00 Kč

DPH (15%): 0,00 Kč

Základ pro DPH 21%: 23 386,80 Kč

DPH (21%): 4 911,23 Kč

Celkem bez DPH: 23 386,80 Kč

DPH celkem: 4 911,23 Kč

Cena celkem včetně DPH: 28 298,03 Kč

Položkový rozpočet

Název díla: Vícepráce - čp. 582 - Pavel Dvořák (kadeřnictví)

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Počet	Jednotková cena	Náklady celkem
			Položky				
1		11310/6271 97907/1121	Rozebrání zámkové dlažby včetně očištění	m2	45,00	42,00	1 890,00
2		59631/1113	Zpětná montáž zámkové dlažby	m2	45,00	190,00	8 550,00
3		56650/1111	Zhutnění a doplnění podkladních vrstev	m2	45,00	85,00	3 825,00
4		89910/1211	Demontáž poklopu v chodníku do 50 kg	ks	1,00	142,00	142,00
5		34224/1162	Dozdívka šachty 600 / 600 / 300 mm	m2	0,36	765,00	275,40
6		62233/1111	Omítka šachty cementové zatřená	m2	0,50	242,00	121,00
7		materiál	Dodávka nového poklopu 600 / 600 mm	ks	1,00	2490,00	2 490,00
8		materiál	Silniční obrubník snížený nájezdový	ks	15,00	90,00	1 350,00
9		91613/1213	Osazení silničního obrubníku do betonu	ks	15,00	215,00	3 225,00
10		99822/3011	Přesun hmot	t	9,49	160,00	1 518,40
			Celkové náklady:				23 386,80

Krycí list rozpočtu

Název díla: Vícepráce - čp. 582 - Pavel Dvořák (kadeřnictví) - můstek (kravín)

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Objednatel: Obec Petrovice
Petrovice 529
403 37 Petrovice u Chabařovic

IČ: 002 66 922
DIČ: CZ00266922

Zhotovitel: SLUŽBY BROZANY s.r.o.
Palackého náměstí 75
411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 287 07 834
DIČ: CZ28707834

Zpracoval:

Datum: 21.11.2018

Základ pro DPH 15%: 0,00 Kč

DPH (15%): 0,00 Kč

Základ pro DPH 21%: 17 964,80 Kč

DPH (21%): 3 772,61 Kč

Celkem bez DPH: 17 964,80 Kč

DPH celkem: 3 772,61 Kč

Cena celkem včetně DPH: 21 737,41 Kč

Položkový rozpočet

Název díla: Vícepráce - čp. 582 - Pavel Dvořák (kadeřnictví) - můstek (kravín)

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Počet	Jednotková cena	Náklady celkem
			Položky				
1		89910/2111	Osazení uliční vpusti do 100 kg	ks	1,00	680,00	680,00
2		materiál	Dodávka uliční vpusti s bočním vtokem Nisa	ks	1,00	11800,00	11 800,00
3		13220/2101	Výkop rýhy hor. 3 ručně	m3	1,22	1040,00	1 268,80
4		17410/1101	Zpětný zásyp výkopkem	m3	1,00	110,00	110,00
5		87131/5221	Potrubí KG pr. 150 mm včetně uložení	m	5,00	440,00	2 200,00
6		89962/3151	Obetonování potrubí	m3	0,20	2970,00	594,00
7		sbc	Vyústění potrubí do potoka s obezdívkou kamenem	kpl	1,00	1200,00	1 200,00
8		99822/3011	Přesun hmot	t	0,70	160,00	112,00
			Celkové náklady:				17 964,80

Krycí list rozpočtu

Název díla: Vícepráce - čp. 509 - Fryček Jiří

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Objednatel: Obec Petrovice
Petrovice 529
403 37 Petrovice u Chabařovic

IČ: 002 66 922
DIČ: CZ00266922

Zhotovitel: SLUŽBY BROZANY s.r.o.
Palackého náměstí 75
411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 287 07 834
DIČ: CZ28707834

Zpracoval:

Datum: 21.11.2018

Základ pro DPH 15%: 0,00 Kč

DPH (15%): 0,00 Kč

Základ pro DPH 21%: 6 803,50 Kč

DPH (21%): 1 428,74 Kč

Celkem bez DPH: 6 803,50 Kč

DPH celkem: 1 428,74 Kč

Cena celkem včetně DPH: **8 232,24 Kč**

Položkový rozpočet

Název díla: Vícepráce - čp. 509 - Fryček Jiří

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Počet	Jednotková cena	Náklady celkem
			Položky				
1		89920/2211	Demontáž uliční vpusti do 100 kg	ks	1,00	631,00	631,00
2		59631/1113	Zpětná montáž uliční vpusti	ks	1,00	680,00	680,00
3		91973/5112	Řez v asfaltu do tl. 10 cm	m	3,00	225,00	675,00
4		91979/4441	Úprava v komunikaci kolem vpusti - doplnění živice	ks	1,00	1325,00	1 325,00
5		31332/1311	Oprava stávající šachty 600 / 600 / 1000 mm - přibetonování stěn	m3	0,30	2815,00	844,50
6		31136/2021	Výztuž svařovanou sítí	kg	15,00	28,00	420,00
7		31335/1101 31335/1102	Bednění a odbednění stěn	m2	2,40	515,00	1 236,00
8		27153/2211	Zásyp štěrkem	m3	0,48	1180,00	566,40
10		99822/3011	Přesun hmot	t	2,66	160,00	425,60
		Celkové náklady:					6 803,50

Krycí list rozpočtu

Název díla: Vícepráce - čp. 528 - Vladislav Kváča

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Objednatel: Obec Petrovice
Petrovice 529
403 37 Petrovice u Chabařovic

IČ: 002 66 922
DIČ: CZ00266922

Zhotovitel: SLUŽBY BROZANY s.r.o.
Palackého náměstí 75
411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 287 07 834
DIČ: CZ28707834

Zpracoval:

Datum: 21.11.2018

Základ pro DPH 15%: 0,00 Kč

DPH (15%): 0,00 Kč

Základ pro DPH 21%: 10 773,50 Kč

DPH (21%): 2 262,44 Kč

Celkem bez DPH: 10 773,50 Kč

DPH celkem: 2 262,44 Kč

Cena celkem včetně DPH: 13 035,94 Kč

Položkový rozpočet

Název díla: Vícepráce - čp. 528 - Vladislav Kváča

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Počet	Jednotková cena	Náklady celkem
			Položky				
1		96204/2320	Bourání betonové podezdívky	m3	0,75	1850,00	1 387,50
2		34231/1611	Beton nové podezdívky	m3	0,75	2900,00	2 175,00
3		34235/1105 34235/1106	Oboustranné bednění a odbednění podezdívky	m2	7,50	518,00	3 885,00
4			Demontáž a zpětná montáž dřevěného oplocení	hod.	10,00	250,00	2 500,00
5			Odvoz sutě na skládku	t	1,65	328,00	541,20
6		99822/3011	Přesun hmot	t	1,78	160,00	284,80
			Celkové náklady:				10 773,50

Krycí list rozpočtu

Název díla: Vícepráce - čp. 588 - Vu Doc Hoan

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Objednatel: Obec Petrovice
Petrovice 529
403 37 Petrovice u Chabařovic

IČ: 002 66 922
DIČ: CZ00266922

Zhotovitel: SLUŽBY BROZANY s.r.o.
Palackého náměstí 75
411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 287 07 834
DIČ: CZ28707834

Zpracoval:

Datum: 21.11.2018

Základ pro DPH 15%: 0,00 Kč

DPH (15%): 0,00 Kč

Základ pro DPH 21%: 14 016,00 Kč

DPH (21%): 2 943,36 Kč

Celkem bez DPH: 14 016,00 Kč

DPH celkem: 2 943,36 Kč

Cena celkem včetně DPH: 16 959,36 Kč

Položkový rozpočet

Název díla: Vícepráce - čp. 588 - Vu Doc Hoan

Místo realizace díla: Petrovice u Chabařovic

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Počet	Jednotková cena	Náklady celkem
			Položky				
1		17420/1101	Zásyp rýhy šterkodrtí	m3	1,6	440,00	704,00
2		18130/1103	Rozprostření ornice tl. 15 - 20 cm	m2	9,9	66,00	653,40
3		materiál	Ornice včetně dopravy	m3	1,98	600,00	1 188,00
4		89910/2111	Osazení uliční vpusti do 100 kg	ks	1,00	680,00	680,00
5		materiál	Dodávka uliční vpusti s bočním vtokem Nisa	ks	1,00	11800,00	11 800,00
6		11310/6271	Rozebrání dlažby vč. očištění	m2	2,00	42,00	84,00
7		87131/5121	Napojení dešťové kanalizace KG pr. 150 mm	m	1,00	440,00	440,00
8		87131/5221	Výsek do kanalizačního potrubí pro napojení	ks	1,00	100,00	100,00
9		sbc	Montáž dna šachty	hod.	1,00	250,00	250,00
10		17410/1101	Zásyp kolem šachty vč. hutnění	m3	0,50	110,00	55,00
11		59631/1121	Zpětné doplnění dlažby	m2	1,80	190,00	342,00
12		56650/1111	Zhutnění a doplnění podkladních vrstev	m2	1,80	85,00	153,00
13		99822/3011	Přesun hmot	t	0,70	160,00	112,00
			Celkové náklady:				14 016,00