

OBEC PRŮHONICE

se sídlem: Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice, IČ: 00241563, DIČ: CZ00241563 (obec není plátcem DPH), které je dle § 2 odst. 2 veřejným zadavatelem zastoupený PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou

Písemná zpráva o veřejné zakázce

Předmět veřejné zakázky:

**„Stavební úpravy – modernizace Základní školy Průhonice - II.etapa –
dodatečné práce I“**

- Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel: **Obec Průhonice**

se sídlem: Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice

IČ: 00241563

DIČ: CZ00241563

zastoupená: PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou

- Druh zadávání, Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena dle dodatku č. 1

Pro veřejnou zakázku pro zadání dodatečných stavebních prací dle §23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů bylo zvoleno zadání pomocí jednacího řízení bez uveřejnění z výše uvedeného důvodu. Smluvní strany se vzájemně dohodly na podpisu dodatku č. 1, který vychází u jednání obou smluvních stran. Dodatek č. 1 definuje rozsah dodatečně zadávaných prací a cenovou hladinu za smluvené vícepráce. Celková cena víceprací dle dodatku č. 1 je ve výši 895.993,21 Kč bez DPH. Toto dodatečné zadání víceprací nepřesahuje zákonem stanovenou podmínku 30% nárůstu ceny oproti původní dohodnuté ceně.

- Identifikační údaje vybraného dodavatele

Uchazeč: **POZIMOS a.s.**

Sídlo: K Pasekám 3663, 760 01, Zlín

Zadavatel: Obec Průhonice

Sídlo: Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice

Dodavatel dle zvoleného zadávání veřejné zakázky zůstal stejný jako v původní veřejné zakázce na stavební práce.

V rámci použití jednacího řízení bez uveřejnění bylo jednáno pouze z výše uvedeným dodavatelem. Další uchazeči nebyli osloveni a tudíž ani vyloučeni.

- Odůvodnění použití vybraného typu zadávání veřejné zakázky

Oproti původnímu plnění veřejné zakázky se průběhu realizace objevily skutečnosti, které

zadavatel ani zhotovitel nemohli předpokládat, neboť se jednalo o skryté vady, které nemohly být postihnuty v projektové dokumentaci zejména kvůli časovému odstupu přípravy PD a realizace a dále z důvodu skrytých potřeb, které jsou jednotlivě popsány ve změnových listech na dané dodatečné práce. Podrobný soupis vzájemně odsouhlasených prací tvoří přílohu č. 1 zápisu z jednání formou seznamu víceprací, které jsou následně detailně popsány v jednotlivých změnových listech.

V rámci výše uvedeného jednání se obě strany dohodly na zadání dodatečných stavebních prací. Podkladem pro tuto dohodu byl předložený a oceněný soupis víceprací, který tvoří přílohu zápisu z jednání.

- Jednotlivé vícepráce, jak je popsáno v odst. 1, byly vyvolány nepředvídatelnými událostmi a jsou nutné pro řádné dokončení díla v odpovídající kvalitě a odpovídající normám České republiky. Jejich ekonomická i technická neodělitelnost je popsána v jednotlivých změnových listech daných dodatečných stavebních prací.

Obě strany se dále dohodly, že v rámci některých dodatečně zadáných stavebních prací nebude nutné některé části původního rozsahu díla realizovat. Na základě této dohody byl předložen oceněný soupis méněprací, o jejichž částku bude nová cena v dodatku č. 1 ponížena. Výpočet podmínky dle zákona byl vypočítáván pouze z hodnoty víceprací a touto zprávou zadavatel prohlašuje, že nedošlo k překročení 30% navýšení oproti původní veřejné zakázce.

Smluvní strany se také shodly na znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2015/2014 ze dne 28.5.2015, který společně podepsaly na domluveném jednání.

V Průhonicích dne 5.4.2016