

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053162.01

(ORG 2814)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 95/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu dodatku smlouvy je oprávněn dle zmocnění ze dne 14. 6. 2017
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek
tel. 724 532 776, e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor stavby, Marek Syka
tel. 724 592 885, e-mail: msyka@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo firmy Mlýnská 68, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: KB Brno – město / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 250048-621/0100 / 2102043465/2700

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Miloš Raab, hl. stavbyvedoucí, tel. 721365899
Martin Hájek, vedoucí stř. 06, tel. 724 950 284

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Vzhledem k nezbytnosti koordinace předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo se stavbou „Ulice Vančurova – oprava komunikace“ (Brněnské komunikace, a.s.), je nutná úprava doby plnění. Stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací podle smlouvy o dílo.
- 3) Vliv úpravy sjednaných termínů plnění je zachycen v aktualizovaném Časovém a finančním harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) Přílohou č. 2 tohoto dodatku je prohlášení společnosti Brněnské komunikace, a.s. ze dne 7.8.2017.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v termínu 1.6.2017

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 20.9.2017“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v termínu 1.6.2017

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 31.10.2017.“

- 2) Přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací, která nahrazuje Přílohu č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací uvedenou v čl. XIV. odst. 13 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.

- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/129 dne 22.8.2017.

V Brně dne 29. 08. 2017
Za objednatele:

V Brně dne 28. 08. 2017
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628



.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva



V Brně dne 29.08.2017

za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárky 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

28.08.2017

za zhotovitele:

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68 • 602 00 BRNO
IČ: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

PF/10hg 8.1

Finanční harmonogram

Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
VI.2017	1.6.17-30.6.17	1 236 886	259 746	1 496 632
VII.2017	1.7.17-15.7.17	706 792	148 426	855 218
1. dílčí faktura - 15.7.17		1 943 678	408 172	2 351 850
VII.2017	16.7.17-31.7.17	824 590	173 164	997 754
VIII.2017	1.8.17-31.8.17	825 879	173 435	999 313
IX.2017	1.9.17-30.9.17	795 785	167 115	962 900
X.2017	1.10.17-31.10.17	1 500 000	315 000	1 815 000
konečná faktura		3 946 254	828 713	4 774 968
celkem		5 889 932	1 236 886	7 126 818

Cena celkem bez DPH

5 889 932 Kč

DPH 21%

1 236 886 Kč

Cena celkem vč. DPH

7 126 818 Kč

V Brně, dne 29.08.2017

28.08.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárčická 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel


firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
ALÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 1100-Vys-0500/17

Vylučuje: Ing. Ladislav Vyskočil

Telefon: +420 532 144 219

Mobil: +420 603 442 336

E-mail: vyskocil@bkom.cz

Datum: 07.08.2017

Magistrát města Brna - IO

Ing. Hudec


Kounicova 67

601 67 BRNO

Oprava ulice Dulánek

V rámci koordinací prací připravuje BKOM a.s. v měsíci 08/2017 vypsání výběrového řízení na opravu komunikace Dulánek včetně chodníků. Vzhledem k návaznosti na probíhající rekonstrukce BVK bude v zadávacích podmínkách uveden termín zahájení 09/2017, termín zprůjezdnění 12/2017 a termín dokončení 04/2018.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem.



Ing. Aleš Keller
technický ředitel

V Brně, dne

29.08.2017

28.08.2017

za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárková 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva