

SO Stavební objekty
SO 01.1. – ROZVÁDĚCÍ ŘAD – prodloužení o 124 m

- 2.2 h) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné podobě

3 Termíny a místo plnění Dodatku č. 1

- 3.1. Ukončení realizace díla (tj. předání díla bez vad a nedodělků vč. provedení zkoušek):
nejpozději do 18.12.2015

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny dle Dodatku č. 1

- 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena díla celkem bez DPH 5 799 011,00 Kč

Původní celková DPH v zákonné výši 1 217 729,00 Kč

Původní cena díla včetně DPH 7 016 803,00 Kč

Hodnota změnového listu č. 1 :

Vícepráce..... + 316 218,62 Kč bez DPH

Méněpráce..... - 0,00Kč bez DPH

VRN dle SoD..... 4 458,68 Kč bez DPH

ZL č.1 celkem – navýšení ceny díla..... + 320 677,30 Kč bez DPH

Upravená cena díla celkem bez DPH dle dodatku č.1..... 6 119 688,30 Kč

Upravená celková DPH v zákonné výši..... 1 285 134,50 Kč

Upravená cena díla včetně rezervy včetně DPH..... 7 404 822,80 Kč

5 Platební podmínky

- 5.2 Úhrada ceny díla bude prováděna dvakrát (k 31.10.2015 a po předání a převzetí díla) na základě faktur daňových dokladů, jejichž přílohami bude vždy odsouhlasený soupis uskutečněných provedených prací za příslušné období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

