



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO, **uzavřený mezi těmito smluvními stranami:**

Č. smlouvy zhotovitele : S 14-036-0077

Č. smlouvy objednatele:

1.Objednatel:

Obec Lipová - lázně

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Lipová – lázně 396, 790 61 Lipová - lázně
00302929 / CZ00302929

Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce
Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

ČNB, 94-2421861/0710
+420 584 421 229
Zmolik@lipova-lazne.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2.Zhotovitel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

Oprávnění jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

Jahodová ulice 60, 602 00 Brno
oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 772 00, Olomouc
480 35 599 / CZ 48035599
Bc. Vladimírem Lesovský, vedoucím o.z.

Ing. Jakub Hřiva a Pavel Peřina, na základě plné moci
Ing. Jakub Hřiva, AO
Martin Chodil, vedoucí stavby
OR u KS v Českých Budějovicích, C / 8032
ČSOB, 212269343/ 0300
587 435 657 / 587 435 658
office-olomouc@swietelsky.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I.

Předmět Dodatku

1. Dne 11.12.2013 byla mezi stranami uzavřena Smlouva o dílo na realizaci díla: „**Sběrný dvůr Lipová - lázně**“.
2. Tímto dodatkem se strany dohodly na tom, že předmět plnění bude rozšířen o tyto dodatečné práce - nahrazení 1.177 m³ neúnosné zeminy o mocnosti 0,3-1,4 m násypem z kamenné sypaniny (dále jen „**Vícepráce**“)
3. Cena Víceprací byla sjednána v částce **424.881,15,- Kč bez DPH (čtyřistadvacetčtyřtisícosmsetosmdesátjedna korun českých patnáct haléřů).**
4. Termín zahájení provádění Víceprací byl sjednán do 5-ti dnů od podpisu tohoto dodatku. Termín ukončení provádění Víceprací byl sjednán do 14-ti dnů od podpisu tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem smluvními stranami.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.


V Lipové - lázni dne: 19.6.2014

V Olomouci, dne 18.6.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Lipová - lázně
Ing. Lubomír Žmolík
starosta obce



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
na základě plné moci

 **SWIETELSKY** ®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 490 35 599, DIČ: CZ490 35 599

**Příloha č. 2 Výkaz výměr Sběrný dvůr Lipová-lázně - dodatečné stavební práce
zadané v jednacím řízení bez uveřejnění**

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod	Dopravní stavby MORAVA
Objekt :	VCP - SANACE	sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 177,00	41,00	48 257,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	353,10	12,00	4 237,20
3	162301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	1 177,00	32,00	37 664,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 177,00	9,00	10 593,00
5	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 598,00	6,00	9 588,00
6	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00	55,00	4 400,00
7	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,00	39,00	312,00
8	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	1 177,00	60,86	71 632,22
9	VD02	Nakládka materiálu v lomu	t	2 707,10	23,53	63 698,06
10	VD01	Vodorovné přemístění materiálu do 7000m	t	2 707,10	58,46	158 257,07
11	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 707,10	6,00	16 242,60

Celkem

424 881,15


SWIETELSKY [®]
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

[Handwritten signature]