

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OS/0129/2025

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**
se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

Obec Vikýřovice
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Václav Mazánek, starosta



00635898
CZ00635898



a

2. **Zhotovitel:**
se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.
(dále jen *zhotovitel*)

JV Dalistav s.r.o.
Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava
u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. C 58555

Jiří Šatánek, jednatel
Jiří Šatánek, jednatel,



02758725
CZ02758725



II. Předmět dodatku

1. Výše uvedené Smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo OS/0129/2025 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 23. 5. 2025 k akci „**Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je článek 4. Doba a místo plnění, bod 4.3 termín dokončení stavby. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby do 29. 8. 2025, a to z důvodu prací provedených navíc spočívajících v nadměrném množství ručního bourání výkopku – pozůstatky kamenných betonových a cihelných základů hospodářských budov v komunikaci a odvoz výkopku na skládku.
3. Předmětem tohoto Dodatku je článek 5. Cena díla, bod 5.1. Smluvní strany se dohodly na zmenšení rozsahu díla („méněpráce“) a na pracích provedených navíc („vícepráce“) dle přílohy tohoto Dodatku:

	Smlouva	Méněpráce	Vícepráce	Dodatek
cena bez DPH	1 277 296,53	56 634,50	95 364,71	1 316 026,74
DPH 21 %	268 232,27	11 893,25	20 026,59	276 365,62
cena díla vč. DPH	1 545 528,80	68 527,75	115 391,30	1 592 392,36

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 81 konané dne 15. 8.2025.

Příloha:

Položkový soupis prací a dodávek

Ve Vikýřovicích



.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

V Ostravě



.....
za zhotovitele:
Jiří Šatánek, jednatel

Měněpráce

Název stavby:	Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	komunikace	Začátek výstavby:	28.07.2025 Projektant:
Lokalita:	Vlkýřovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: JV Dalistav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	28.07.2025 Zpracoval: Petra Šatánková

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Množství (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
		MP	Měněpráce					0,00	0,00	-56 634,50	-68 527,75		-124,48	
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					0,00	0,00	-8 134,50	-8 842,75		-124,48	
14		460 51-0074	Kabelové proslupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	-49,30	165,00	21	0,00	0,00	-8 134,50	-8 134,50	2,53	-124,48	RTS I / 2025
		M46	Zemní práce při montážích					0,00	0,00	-27 000,00	-32 670,00		0,00	
15		460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3	m	-60,00	450,00	21	0,00	0,00	-27 000,00	-32 670,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	0,00	-21 500,00	-28 015,00		0,00	
		D4VRN	Inženýrské činnosti					0,00	0,00	-21 500,00	-28 015,00		0,00	
16		711800000	Zkoušky na množství polyaromatických uhlovlodků (PAU) a jejich následné zařazení do kvalitativních tříd (ZAS-T1 až ZAS-T4) dle vyhlášky	Soubor	-1,00	21 500,00	21	0,00	0,00	-21 500,00	-28 015,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
								Celkem:		-56 634,50	-68 527,75			

Objednatel:

Zhotovitel:

JV DALISTAV s.r.o.
 Martinovská 3168/48
 723 00 Zlín, Martinov
 IČ: 027 58 025, IČ. DČ: C202758725
 -2-

Vícepráce

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	komunikace	Začátek výstavby:	28.07.2025 Projektant:
Lokalita:	Vikýřovice	Konec výstavby:	Zhotovitel: JV Dalistav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	28.07.2025 Zpracoval: Petra Šatánková

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		VP	Vícepráce					3 597,54	91 767,17	95 364,71	115 391,30		9,57	
		21	Úprava podloží a základové spáry					1 903,59	2 254,75	4 158,34	5 031,59		7,37	
1		212758725	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z kameniva drobného těženého	m3	3,84	1 082,90	21	1 903,59	2 254,75	4 158,34	5 031,59	1,92	7,37	RTS I / 2025
		M21	Elektromontáže					263,82	500,66	764,48	925,02		0,01	
2		210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek	m	8,00	95,56	21	263,82	500,66	764,48	925,02	0,00	0,01	RTS I / 2025
		M23	Montáže potrubí					0,00	440,80	440,80	533,37		0,00	
3		230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	8,00	55,10	21	0,00	440,80	440,80	533,37	0,00	0,00	RTS I / 2025
		M46	Zemní práce při montážích					629,89	28 856,43	29 486,32	35 678,45		2,18	
4		460200844RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.4	m	20,00	1 110,90	21	0,00	22 218,00	22 218,00	26 883,78	0,00	0,00	RTS I / 2025
5		460200283RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3	m	8,00	635,61	21	0,00	5 084,88	5 084,88	6 152,70	0,00	0,00	RTS I / 2025
6		460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	8,00	116,20	21	564,76	364,84	929,60	1 124,82	0,27	2,18	RTS I / 2025
7		460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, homina tř. 3, se zhuštěním	m	8,00	137,90	21	0,00	1 103,20	1 103,20	1 334,87	0,00	0,00	RTS I / 2025
8		460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	8,00	18,83	21	65,13	85,51	150,64	182,27	0,00	0,00	RTS I / 2025
		M65	Elektroinstalace					800,24	241,44	1 041,68	1 260,43		0,01	
9		650125719RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m	8,00	130,21	21	800,24	241,44	1 041,68	1 260,43	0,00	0,01	RTS I / 2025
		S	Přesuny sutí					0,00	59 473,09	59 473,09	71 962,44		0,00	
10		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	60,00	560,00	21	0,00	33 600,00	33 600,00	40 656,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
11		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	17,85	245,00	21	0,00	4 373,25	4 373,25	5 291,63	0,00	0,00	RTS I / 2025
12		997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	77,85	106,41	21	0,00	8 284,02	8 284,02	10 023,66	0,00	0,00	RTS I / 2025
13		997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,85	169,76	21	0,00	13 215,82	13 215,82	15 991,14	0,00	0,00	RTS I / 2025
Celkem:										95 364,71	115 391,30			

Poznámka:

Objednatel:

Zhotovitel:

JV DALISTAV s.r.o.
 Martinovská 3168/48
 723 00 Ostrava - Martinov
 IČ: 027 587 25, DIČ: CZ02758725

-2-