

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO**Obec Nemojany**, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Statutární zástupce: Ing. Jan Bednář, starosta obce

IČ: 00292125

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1828731/0100

Telefon: 517 353 241

Email: obec.nemojany@iol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Nemojany“**HABAU CZ s.r.o.**, Žižkova Tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

Ing. Josef Beneš, prokurista

Ve věcech technických: Ing. Marek Bartoš, Michal Matonoha

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ260 68 338

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

č.ú.: 2110567365/2700

Telefon: 910 902 800

Fax: 910 902 801

Email: office@habau.cz

(hlavní společník)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Za kterou jedná : Peterem Lammerhuberem, na základě plné moc

IČ: FN 198764a

DIČ: ATU 60844126

(druhý společník nebo společník)

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Tomáš Keberle, člen představenstva

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

(Třetí společník nebo společník)

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kanalizace a ČOV Nemojany“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmět dodatku č. 8

Předmětem dodatku je vyčíslení konečné ceny díla v článku 8. Cena díla odstavec 8.1., na základě vzniklých víceprací a méněprací na výše uvedené stavbě.

3. Znění dodatku č.

Článek 8. Cena díla, článek 8.1. se mění a následně zní:

8.1. Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Kanalizace a ČOV Nemojany“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši:

Cena díla bez DPH dle SOD	47.900.000,00 Kč
méněpráce	2.816.068,44 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 1 (dodatek č. 5)	89.551,41 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 2 (dodatek č. 5)	12.436,00 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 3 (dodatek č. 5)	232.857,00 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 4 (dodatek č. 2)	483.242,74 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 5 (dodatek č. 7)	733.852,13 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 6 (dodatek č. 5)	120.497,30 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 7 (dodatek č. 5)	22.190,00 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 8 (dodatek č. 5)	39.190,52 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 9 (dodatek č. 5)	12.808,00 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 10 (dodatek č. 5)	310.248,00 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 11 (dodatek č. 5)	17.603,50 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 12 (dodatek č. 5)	16.959,00 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 13 (dodatek č. 5)	183.164,00 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 14 (dodatek č. 6)	2.229.643,13 Kč
vícepráce dle změnového listu č. 15 (dodatek č. 7)	454.875,70 Kč
dodatek č.4 - oprava místních komunikací	1.399.913,67 Kč
Celková cena díla bez DPH	51.442.963,66 Kč
DPH 21%	10.803.022,37 Kč
Celková cena síla včetně DPH	62.245.986,03 Kč

K ceně bude přičteno DPH ve výši dle platných předpisů.
Rezervu je možné čerpat za nepředvídatelných okolností.

Ostatní články tohoto odstavce zůstávají v platnosti.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
- 4.4. Příloha č.1 Méněpráce
Příloha č. 2 Změnové listy 1 -15
Příloha č. 3 Položkový rozpočet dodatku č.4

V Nemojanech 21-10-2015

Za objednatele:




Ing. Jan Bednář

starosta obce


V Českých Budějovicích 9.7.2015

Za zhotovitele:

HABAU CZ s.r.o.


.....
Dipl. Ing. Eckhart Aschauer

jednatel


.....
Ing. Josef Beněš

prokurista

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6

CZ-370 01 České Budějovice

Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 800

office@habau.cz, www.habau.cz


IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H


.....
Peter Lammerhuber

Na základě plné moci

ARKO TECHNOLOGY, a.s.


.....
Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva


.....
Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva


Videňská 103, 610 01 Brno, tel: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@sko-bmo.cz