

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a montáž

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Rekonstrukce kotelny pro vytápění objektů městského úřadu Bohušovice nad Ohří

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Bohušovice nad Ohří**
Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

DODAVATEL: **ENETEP s.r.o.**
Sídlo: Kašparova 2082, 415 01 Teplice
IČO: 25475681
DIČ: CZ25475681
Zápis OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 19796
Zastupuje: Ing. Martin Riedl, jednatel společnosti

(dále též „dodavatel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě na dodávku a montáž ze dne 7. 4. 2026
(dále jen „Smlouva“).

I. Preambule

1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce kotelny pro vytápění objektů městského úřadu Bohušovice nad Ohří**“ vznikla mezi smluvními stranami

- potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení;
- potřeba dodatečných dodávek služeb a prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná.

1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.



II.

Změna rozsahu plnění

2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| – navýšení ceny o | 91.112,47 Kč bez DPH |
| – snížení ceny o | 84.474,- Kč bez DPH |

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 1.811.608,31 Kč bez DPH.

III.

Změna doby plnění

3.1 Pro zajištění požadovaných změn rozsahu plnění dle Změnového listu č. 1, přistoupily smluvní strany k nezbytnému operativnímu řešení.

3.2 S ohledem na nezbytnost změn a provedení dodatečných dodávek, služeb a prací, nezbytné personální obsazení, provedení nových prací, zajištění navazujících dodávek a zajištění návaznosti upravovaných prací, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

Doba plnění se prodlužuje o 30 kalendářních dnů. Nová lhůta realizace díla je stanovena do 6.7.2026.

IV.

Společná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 4.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha – Změnový list č. 1

V Bohušovicích nad Ohří dne

4.6.2026

V Ústí nad Labem dne

4.6.2026

za objednatele

za dodavatele

Kamila Čvančarová
starostka



Ing. Martin Riedl
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MR-2026-0615(1)
Stavba: ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Reko kotelny pro vytápění objektů MÚ Bohušovice n.O.

KSO:
Místo: Husovo náměstí 42

CC-CZ:
Datum: 03.06.2026

Zadavatel:
Město Bohušovice nad Ohří

IČ: 00263362
DIČ:

Zhotovitel:
ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

IČ: 25475681
DIČ: CZ25475681

Projektant:
Tomáš Hanzlík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Riedel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MR-2026-0615(1)

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Reko kotelny pro vytápění objektů MÚ Bohušovice n.O.

Místo: Husovo náměstí 42

Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Projektant: Tomáš Hanzlík

Zhotovitel: ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

Zpracovatel: Martin Riedel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

MR-2026-0615(1) ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Reko kotelny pro vytápění objektů MÚ Bohušovice n.O.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Reko kotelny pro vytápění objektů MÚ Bohušovice
n.O.**

KSO:

Místo: Husovo náměstí 42

CC-CZ:

Datum: 03.06.2026

Zadavatel:

Město Bohušovice nad Ohří

IČ:

00263362

DIČ:

Zhotovitel:

ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

IČ:

25475681

DIČ:

CZ25475681

Projektant:

Tomáš Hanzlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Riedel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

Sazba daně

DPH základní

21,00%

snížená

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Reko kotelny pro vytápění objektů MÚ Bohušovice
n.O.**

Místo: Husovo náměstí 42
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Zhotovitel: ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

Datum: 03.06.2026
Projektant: Tomáš Hanzlík
Zpracovatel: Martin Riedel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - PSV

2.1 - Změna 2.1 Výměna otopných těles v zasedací místnosti ve 2.NP

2.2 - Změna 2.2 Výměna otopných těles v sociálním zařízení ve 3.NP

2.3 - Změna 2.3 méněpráce na divadelním sále

2.4 - Změna 2.4 výměna a doplnění uzavíracích armatur v 1.NP

2.5 - Změna 2.5 Potrubí vodovodu PPR ve staré kotelně v 1.NP

2.6 - Změna 2.6 SDK konstrukce zakrytí rozvodů ÚT m.č. 1.30 a 1.15

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Reko kotelny pro vytápění objektů MÚ Bohušovice n.O.

Místo: Husovo náměstí 42

Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Projektant: Tomáš Hanzlík

Zhotovitel: ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

Zpracovatel: Martin Riedel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D PSV PSV

D 2.1 Změna 2.1 Výměna otopných těles v zasedací místnosti ve 2.NP

1	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	5,000
2	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	5,000
3	M	KRD.33050070500010	RADIK KLASIK 33-0500/0700	kus	5,000

D 2.2 Změna 2.2 Výměna otopných těles v sociálním zařízení ve 3.NP

4	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,000
5	K	733122303.VGA	Potrubí z ušlechtilé oceli Viega Temponox 1.4520 spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	6,000
6	K	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 mm	kus	4,000
7	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	2,000
8	M	KRD.33090080500010	RADIK KLASIK 33-0900/0800	kus	1,000
9	M	KRD.33090090500010	RADIK KLASIK 33-0900/0900	kus	1,000

D 2.3 Změna 2.3 méněpráce na divadelním sále

10	M	605005631966109	28x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	-36,000
11	M	605005631966111	35x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	-20,000
12	M	605005631966113	45x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	-6,000
13	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-40,000
14	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	-36,000
15	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	-20,000
16	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	-6,000

D 2.4 Změna 2.4 výměna a doplnění uzavíracích armatur v 1.NP

17	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 6/4 do G 2	kus	6,000
18	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000
19	K	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000
20	K	734292778	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000

D 2.5 Změna 2.5 Potrubí vodovodu PPR ve staré kotelně v 1.NP

21	K	722175023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 25x2,8 mm	m	20,000
22	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	14,000
23	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	20,000

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	722182012		Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	20,000		
25	K	722190401		Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	2,000		
26	K	722230102.VOV		Ventil Slovarm Ke 83T přímý G 3/4" se dvěma závitů	kus	2,000		
D 2.6 Změna 2.6 SDK konstrukce zakrytí rozvodů ÚT m.č. 1.30 a 1.15								
27	K	SDR2		Instalace nových,po demontovaných částech, sádkokartonových stropů a krytů, po úpravách částí potrubních tras (m.č.130 a 115).	m2	-55,000		