

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
na zhotovení díla:

FVE na objektech Obce Lásenice

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Lásenice

Lásenice 11, 378 01 Lásenice

Zastoupený: Bc. František Fojtem, starostou obce

Telefon: +420 724 707 438

Email: starosta@ou-lasenice.cz

IČO: 002 46 972

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Montekord Solar s.r.o.

Písecká 1292, CZ-38601 Strakonice

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Turkem, jednatelem společnosti

Telefon: +420 605 484 809

Email: turekmontekord.com

IČO: 14283905

DIČ: CZ14283905

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 303766345/0300

Společnost zapsaná v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31927.

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Ing. Zdeněk Turek

Telefon: +420 605 484 809

Technických: Luděk Kučera

Telefon: +420 602 526 977

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16.02.2026 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění ve smyslu čl. VI a příloh tohoto Dodatku.

2.

Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením čl. VI. Smlouvy, na základě tržního nedostatku požadovaných FV panelů o kapacitě 585Wp a v souladu s technickými požadavky, odchylkami projektu, kde

musí být dodržen limit EGD na instalovaných výkon a 3% odchylka zadavatele na výkon FV panelů. Typové změny FV panelů jsou v souladu s parametry dotačního titulu.

Změna výkonu je povolenou změnou v rámci vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako ZZVZ), který byl řádně ustanoven v rámci zadávacích podmínek předmětného zadávacího řízení.

III. Předmět dodatku

a) V souvislosti se změnou dodávky panelů a umožněné vyhrazené změny závazku objednatel upravuje výkonnostní typ FV panelů takto:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - OÚ : Projekt – 19 x 585Wp = 11.12kWp | Skutečnost – 22 x 510Wp = 11.22kWp |
| - MŠ : Projekt – 43 x 585Wp = 25.16kWp | Skutečnost – 41 x 615Wp = 25.22kWp |
| - HSZ: Projekt – 53 x 585Wp = 31.01kWp | Skutečnost – 51 x 615Wp = 31.37kWp |
| - ČOV: Projekt – 27 x 585Wp = 15.80kWp | Skutečnost – 26 x 615Wp = 15.99kWp |

b) Čl. VI. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 se mění na následující znění:

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem 2 330 238,50 Kč

Sazba DPH 21 % 489 350,09 Kč

Cena vč. DPH celkem 2 819 588,59 Kč

Změny jsou dále popsány v přílohách tohoto Dodatku (Př.07 Soupis dodávek a prací – skutečné provedení_14.04.26, protokol technického dozoru investora).

Z pohledu ZZVZ se jedná o změny dle § 222 odst. 4 (požadavek investora na instalaci zásobníku vodu do systému přetoků v objektu MŠ) a odst. 6 (zbylé změny) ZZVZ. Podrobný popis změn viz přílohy Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

2.

Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená se nemění.

V. Přílohy k Dodatku

Př.07 Soupis dodávek a prací – skutečné provedení_14.04.26
Protokol technického dozoru investora

V Lásenici, dne 14.04.2026

Bc. František Fojt
Digitálně podepsal Bc. František Fojt
Datum: 2026.04.15
16:45:50 +02'00'

.....
František Fojt, starosta obce
Obec Lásenice
objednatel

Ve Strakonicih dne 14.04.2026

Ing. Zdeněk Turek
Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Turek
Datum: 2026.04.15
12:51:47 +02'00'

.....
Zdeněk Turek, jednatel
Montekord Solar s.r.o.
zhotovitel