

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZAK-007-2021 ze dne 9.9.2021
(dále SoD)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov
se sídlem: Velký Beranov 58, 588 21
zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
IČ: 00286834
Peněžní ústav: ČS, a.s.,
Číslo účtu: 1466049329/0800

1. 2. Zhotovitel:

Název: STAREDO s.r.o.
Se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495
Peněžní ústav: KB a.s.
Číslo účtu: 43-1583790247/0100

I. 3. Ve věcech smluvních jedná
za objednatele: Milan Pulicar, starosta obce
za zhotovitele: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

I. 4. Ve věcech technických jedná
za objednatele: Ing. Jaroslav Krejska, a Eduard Matula
za zhotovitele: Ing. Zdeněk Kutra
stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla
Ing. Vladimír Ostatek
mail: ostatek@staredo.cz
mobil: +420 773 056 561

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.¹ Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 1, 2 a 4, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Jedná se zejména o realizační změny při provádění díla, které souvisí se vsakováním dešťových vod, stabilizací zemní pláně z důvodu nízké únosnosti, doplnění skladby a přeložkou vodovodu dle požadavku správce VAS Jihlava.

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 3 a č. 5, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,² které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla. Jedná se o změnu povrchu ploch mezi běžeckým oválem a multifunkčním hřištěm.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ a dále v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ. V důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla v každém z uvedených ustanovení ZZVZ (tj. § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ) vyplývá ze změnových listů, které tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku.

¹ Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“

² Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“

Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění:	
Cena činí bez DPH	7.371.000,- Kč
DPH 21%	1.547.910,- Kč
Cena díla vč. DPH	8.918.910,- Kč

Nové znění:	
Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH	9.802.837,72 Kč
DPH 21%	2.058.595,92 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH	11.861.433,64 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Přílohy: změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, oceněný soupis prací
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v jedné elektronické verzi.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením ZO č.j. ZO/21/302/27.4.2022.

Ve Velkém Beranově dne V Novém Městě na Moravě dne

.....
za objednatele:
Milan Pulicar, starosta obce

.....
za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495

Změnový list č.1 – šterkové vsaky

Stavba: Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov

Investor: Obec Velký Beranov
588 21 Velký Beranov 58

Popis změny: Zpracovatel projektu vycházel v rámci projektové přípravy z obvyklých předpokládaných vsakovacích poměrů pro danou lokalitu pro potřebu vsaku dešťových vod na pozemku investora z sběrného systému drenáží pod plochou hřiště a oválu a povrchových vpustí .

Následně byl proveden hydrogeologický průzkum , který tento předpoklad nepotvrdil. Na základě těchto skutečností došlo k projekčnímu dořešení v listopadu 2021 areálové dešťové kanalizace a vsakovacích drénu.

Projektant navrhl vsakování dešťových vod pomocí voštinových plastových bloků. Po dohodě s projektantem , TDI a investorem na kontrolním dnu dne 18.3. 2022 bylo toto řešení změněno a vsaky budou realizovány pomocí zemních šterkových těles, což je technicky plnohodnotné řešení.

Ve Velkém Beranově dne 20.4. 2022

Se změnou souhlasí:

Za objednatele

Milan Pulicar , starosta obce


.....
OBEC
Velký Beranov
podpis


Za dodavatele

Ing. Zdeněk Kutra , jednatel spol.

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495
.....
podpis


Za TDI

Ing. Josef Vencovský


.....
podpis

Za AD projektant

Ing. Jaroslav Krejska


.....
podpis

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495

Změnový list č.2 – sanace pláň, doplnění skladby hřiště a oválu.

Stavba: Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov

Investor: Obec Velký Beranov
588 21 Velký Beranov 58

Popis změny: Dle hydrogeologického průzkumu pláň nevykazuje parametry únosnosti předpokládané projektem, dále místně v ploše pláň jsou nesourodé základové poměry. Bylo dohodnuto s projektantem i investorem provedení sanace pláň pomocí stabilizace zemin pojivem geosol C50 a vložení podkladní vrstvy z kameniva drceného v tl.25 cm. Toto řešení je nutné z titulu zajištění eliminace nepříznivých základových poměrů a dosažení tak bezpečné stability hřiště a oválu s vyloučením případných následných deformací krytu obou ploch.

Ve Velkém Beranově dne 20.4.2022

Se změnou souhlasí:

Za objednatele

Milan Pulicar, starosta obce



.....
podpis




Za dodavatele

Ing. Zdeněk Kutra, jednatel spol.

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



Za TDI


Ing. Josef Vencovský



.....
podpis

Za AD projektant

Ing. Jaroslav Krejska



.....
podpis

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495

Změnový list č.3 – multifunkční koberec

Stavba: Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov

Investor: Obec Velký Beranov
588 21 Velký Beranov 58

Popis změny: Investor požaduje změnu v provedení povrchu ploch vymezených běžecským oválem a plochou hřiště. V PD je toto řešeno jako zatravněná plocha. Z titulu kolize údržby zelené a navazujících ploch / znečištění , riziko poškození / ,investor požaduje zde realizovat povrch pomocí multifunkčního koberce a s tím spojených podkladních vrstev.

Ve Velkém Beranově dne 20. 4. 2022

Se změnou souhlasí:

Za objednatele

Milan Pulicar , starosta obce


.....
podpis

O B E C
Velký Beranov

Za dodavatele

Ing. Zdeněk Kutra , jednatel spol.

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495


Za TDI

Ing. Josef Vencovský


.....
podpis

Za AD projektant

Ing. Jaroslav Krejska


.....
podpis

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495

Změnový list č.4 – přeložka vodovodu

Stavba: Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov

Investor: Obec Velký Beranov
588 21 Velký Beranov 58

Popis změny: V ploše hřiště je situován vodovod. Požadavek správce VAS Jihlava je zrealizovat na náklad investora stavby jeho přeložení do volné plochy. V rámci projektové přípravy vycházel projektant v té době ze skutečností, které mu byly známy.

Následně po jednání s VAS Jihlava byla přeložka vody v březnu 2022 projekčně dořešena a odsouhlasena správcem sítě. Změna oproti předpokladu v období projektové přípravy spočívá zejména ve větším průměru vlastního vedení vodovodu a požadavku na materiálové provedení ve standardu požadované správcem sítě, skutečnost je z trub HDPE PE 100 RC SDR 11 PN d160 x 14,6 mm včetně nutných tvarovek

Ve Velkém Beranově dne 20.4.2022

Se změnou souhlasí:

Za objednatele Milan Pulicar, starosta obce


.....
OBEC
Velký Beranov
podpis

Za dodavatele Ing. Zdeněk Kutra, jednatel spol.

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

.....
podpis

Za TDI Ing. Josef Vencovský


.....
podpis

Za AD projektant Ing. Jaroslav Krejska


.....
podpis

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495

Změnový list č.5 – VRN /vedlejší rozpočtové náklady /

Stavba: Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov

Investor: Obec Velký Beranov
588 21 Velký Beranov 58

Popis změny: Procentuální podíl vedlejších nákladů spojených s navýšením objemu prací. Výše podílu VRN stanovena dle smluvního rozpočtu.

Ve Velkém Beranově dne 20.4. 2022

Se změnou souhlasí:

Za objednatele

Milan Pulicar , starosta obce


.....
O B E C
Velký Beranov
podpis


Za dodavatele

Ing. Zdeněk Kutra , jednatel spol.

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495
podpis


Za TDI

Ing. Josef Vencovský


.....
podpis

Za AD projektant

Ing. Jaroslav Krejska


.....
podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2017_82 dodatek č.1			Víceúčelové hřiště Velký beranov	
Objednatel:	Obec Velký Beranov Velký Beranov 58 588 21 Velký Beranov			IČO: OO2886834 DIČ: CZOO086834	
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231 Nové Město na Moravě			IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495	
Vypracoval:	Ostatek				
Rozpis ceny				Celkem	
HSV				2 357 991,12	
PSV				0,00	
MON				0,00	
Vedlejší náklady				25 846,60	
Ostatní náklady				48 000,00	
Celkem				2 431 837,72	
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH		15 %		0,00 CZK	
Snížená DPH		15 %		0,00 CZK	
Základ pro základní DPH		21 %		2 431 837,72 CZK	
Základní DPH		21 %		510 685,92 CZK	
Zaokrouhlení				0,00 CZK	
Cena celkem s DPH				2 942 523,64 CZK	
v _____ dne _____ <u>Ing. Zdeněk Kutra</u> Za zhotovitele _____ <u>Milan Pulicar</u> Za objednatele					

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Štěrkové vsaky	0,00	454 543,78	95 454,20	549 997,98	19
01	Odpočet	0,00	-78 672,02	-16 521,12	-95 193,14	-3
02	Přípočet - štěrkové vsaky	0,00	533 215,80	111 975,32	645 191,12	22
02	Sanace pláňe, doplnění skladby hřiště a oválu	0,00	1 052 254,55	220 973,46	1 273 228,01	43
01	Přípočet	0,00	1 052 254,55	220 973,46	1 273 228,01	43
03	Multifunkční koberec	0,00	520 765,51	109 360,76	630 126,27	21
01	Odpočet	0,00	-50 006,00	-10 501,26	-60 507,26	-2
02	Přípočet	0,00	570 771,51	119 862,02	690 633,53	23
04	Přeložka vodovodu	0,00	356 273,88	74 817,51	431 091,39	15
01	Odpočet	0,00	-115 900,00	-24 339,00	-140 239,00	-5
02	Přípočet	0,00	472 173,88	99 156,51	571 330,39	19
05	VRN	0,00	48 000,00	10 080,00	58 080,00	2
01	Rozpočet	0,00	48 000,00	10 080,00	58 080,00	2
Celkem za stavbu		0,00	2 431 837,72	510 685,93	2 942 523,65	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			239 420,75	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-13 065,60	-1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			265 852,80	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			108 590,63	4
5	Komunikace	HSV			1 502 750,00	62
8	Trubní vedení	HSV			-130 900,00	-5
8	Trubní vedení / nabídka VAS Jihlava /	HSV			258 466,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			126 876,54	5

VN	Vedlejší náklady	VN			25 846,60	1
ON	Ostatní náklady	ON			48 000,00	2
Cena celkem					2 431 837,72	100

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	01	Štěrkové vsaky
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-22 032,00
1	132201211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ vykop vsaku : 2*17*1,5*1,6	m3	81,60000	-120,00	-9 792,00
2	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Položka pořadí 4 : 81,60000	m3	81,60000	-10,00	-816,00
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,60000	m3	81,60000	-50,00	-4 080,00
4	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m, kapacita vozu 12 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,60000	m3	81,60000	-80,00	-6 528,00
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	81,60000	-10,00	-816,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-38 640,00
6	211971110	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 VSAKY : 2*15*(1*4)	m2	120,00000	-30,00	-3 600,00
7	212561111	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm VSAKY : 2*15*1*1	m3	30,00000	-1 000,00	-30 000,00
8	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 120,00000*1,2	m2	144,00000	-35,00	-5 040,00
Díl: 8		Trubní vedení				-15 000,00
9	894431211	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, přímá, dno PP KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	-7 500,00	-15 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 000,02
10	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	50,00040	-60,00	-3 000,02

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	01	Štěrkové vsaky
R:	02	Přípočet - štěrkové vsaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				222 608,50
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	172,80000	100,00	17 280,00
		zásyp nad vsaky : 1,8*2*24*2		172,80000		
2	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	96,00000	15,00	1 440,00
		2*24*2		96,00000		
3	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,00000	500,00	2 000,00
4	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	373,50000	441,00	164 713,50
		vsak sever a jih : 2*3,5*24*2		336,00000		
		výkop pro šachtu : 2,5*2,5*3*2		37,50000		
5	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	336,00000	10,00	3 360,00
		2*3,5*24*2		336,00000		
6	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	336,00000	2,00	672,00
		336		336,00000		
7	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	172,80000	50,00	8 640,00
		zásyp výkopu nad vsakem : 2*1,8*24*2		172,80000		
8	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	200,70000	80,00	16 056,00
		výkopek pro vlastní vsak : 2*1,7*24*2		163,20000		
		výkop pro šachtu : 2,5*2,5*3*2		37,50000		
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	200,70000	10,00	2 007,00
10	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	96,00000	15,00	1 440,00
		2*24*2		96,00000		
11	799	Náklady na uložení výkopku na skládku	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 574,40
12	211971110	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	355,20000	30,00	10 656,00
		vsaky : (2+1,7)*2*24*2		355,20000		
13	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	426,24000	35,00	14 918,40
		355,2*1,2		426,24000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				265 852,80
14	389541114	Náplň filtrů z hrubého kameniva drcen. 63-125 mm	m3	163,20000	1 629,00	265 852,80
		vsaky : 2*1,7*24*2		163,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 180,10
15	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	319,66838	60,00	19 180,10

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	02	Sanace pláně, doplnění skladby hřiště a oválu
R:	01	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				971 750,00
1	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	2 434,00000	250,00	608 500,00
		hřiště : 999,00000		999,00000		
		ovál : 985		985,00000		
		multifunkční koberec : 450		450,00000		
2	R položka	Provedení stabilizace zemin pojivem geosol C50 2%	m2	2 906,00000	125,00	363 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				80 504,55
3	998223011	Přesun hmot, komunikace, SPORTOVNÍ PLOCHY	t	1 341,74250	60,00	80 504,55

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	03	Multifunkční koberec
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-47 450,00
1	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině <i>mezi oválem a hřiště : 400</i>	m2	400,00000 <i>400,00000</i>	-15,00	-6 000,00
2	180-01	Založení trávníku sportovního RSM 3.1, s dodáním osiva <i>515-2*15*3,35</i>	m2	414,50000 <i>414,50000</i>	-50,00	-20 725,00
3	180-02	Písčité substrát pro sportovní trávník - tl. 100 mm, dodávka + montáž <i>Položka pořadí 20 : 414,50000</i>	m2	414,50000 <i>414,50000</i>	-50,00	-20 725,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 556,00
4	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	42,60000	-60,00	-2 556,00

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	03	Multifunkční koberec
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 330,00
1	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	99,00000	70,00	6 930,00
		<i>plocha pro víceúčelový koberec : 450*(0,32-0,1)</i>		<i>99,00000</i>		
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	99,00000	10,00	990,00
3	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	99,00000	80,00	7 920,00
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	99,00000	10,00	990,00
5	799	Náklady na uložení výkopku na skládku	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 5		Komunikace				531 000,00
6	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	450,00000	250,00	112 500,00
		<i>450</i>		<i>450,00000</i>		
7	5 R	D+M víceúčelového koberce včetně zapískování	m2	450,00000	810,00	364 500,00
8	564211112	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	900,00000	60,00	54 000,00
		<i>450*2</i>		<i>900,00000</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 441,51
9	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	357,35850	60,00	21 441,51

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	04	Přeložka vodovodu
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-115 900,00
1	831-1	Elektrotvarovky a armatury - napojení přeloženého vedení	soubor	1,00000	-10 000,00	-10 000,00
2	831-2	Ostatní náklady související s přeložením vedení	soubor	1,00000	-3 500,00	-3 500,00
3	831230020	Vodovod z trub polyetylénových D 110 mm, hloubka 1,2 m	m	128,00000	-800,00	-102 400,00

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	04	Přeložka vodovodu
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				67 964,25
1	115101301	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00000	42,00	168,00
2	132201111	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	225,00000	150,00	33 750,00
		125*1,5*1,2		225,00000		
3	132201119	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	225,00000	10,00	2 250,00
4	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	84,37500	80,00	6 750,00
		125*1,5*0,45		84,37500		
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	84,37500	10,00	843,75
6	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	15,00000	76,00	1 140,00
7	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	4,00000	1 000,00	4 000,00
		ruční výkop u stávajícího vedení : 4		4,00000		
8	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	140,62500	100,00	14 062,50
		125*0,75*1,5		140,62500		
9	799	Náklady na uložení výkopku na skládku	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				108 590,63
10	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	84,37500	1 287,00	108 590,63
		125*0,45*1,5		84,37500		
Díl: 8		Trubní vedení / nabídka VAS Jihlava /				258 466,00
11	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	126,00000	50,00	6 300,00
12	VAS 01	Čerpání vody - kanalizační vůz	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
13	VAS 02	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	125,00000	272,00	34 000,00
14	VAS 10	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	125,00000	210,00	26 250,00
15	VAS 11	Montáž tvarovek litin. jednoos. výkop DN 150	kus	2,00000	943,00	1 886,00
16	VAS 12	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	25,00000	566,00	14 150,00
17	VAS 13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200	m	125,00000	40,00	5 000,00
18	VAS 15	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	130,00000	44,00	5 720,00
19	VAS 16	Výřez a napojení na stávající řad	soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00
20	VAS 03	Elektrotvarovka - koleno 45° d160 PE100, SDR11	kus	6,00000	2 025,00	12 150,00
21	VAS 04	Elektrotvarovka - koleno 90° d160 PE100, SDR11	kus	2,00000	2 025,00	4 050,00
22	VAS 05	Elektrotvarovka - spojka d160 PE100, SDR11	kus	17,00000	380,00	6 460,00
23	VAS 07	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 150, PN 16	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
24	VAS 14	Trubka tlaková RC PE100 160x14,6 mm PN16 tyč 6 m	m	125,00000	744,00	93 000,00
25	VAS 08	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
26	VAS 06	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
27	VAS 09	Krácený rozbor vody	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 306,40
28	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	188,44000	60,00	11 306,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 846,60
29	VAS 8	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	0,10000	258 466,00	25 846,60

Položkový rozpočet

S:	2017_82 dodatí Víceúčelové hřiště Velký beranov	
O:	05	VRN
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				48 000,00
1	ON1	Podíl vedlejších nákladů	%	2,00000	24 000,00	48 000,00