

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1807, ze dne 3. 4. 2018
na dodávku stavby „KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY, OPRAVA FASÁDY“

mezi

Objednatelem : Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova
Sídlo: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
IČ: 61729850
Zastoupený: Mgr. Andrzej Wasowicz, farář

a

Zhotovitelem: **Renova stavební a obchodní společnost s r.o.**
Se sídlem: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
IČ: 46992707
DIČ: [redacted]
Zastoupený: [redacted]

Preamble

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1807 ze dne 3. 4. 2018 upravuje termín dokončení díla po vzájemné dohodě obou stran. Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **4. Doba plnění,** čl. č. 4.2 se upravuje takto:

4.2 Ukončení díla vč. vyklizení staveniště: do 30. 9. 2021

Bod č. 2

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 3

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

V Hodoníně, dne 13/10 2020

[redacted]

za zhotovitele:
Ing. Bohumír Janeček,

V Rousínově, dne 15.10. 2020

[redacted]

... za objednatele:
Mgr. Andrzej Wasowicz, farář

[redacted]