

DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.7.2011 - evid. č. zhotovitele 640/11/7567 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

OBJEDNATEL: **Město Pec pod Sněžkou**
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou
IČ: 00278181
zastoupený: Alanem Tomáškem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
č.úctu 107-2105680267/0100
tel./fax: 499 736 336, e-mail tomasek@pecpodsnezkou.cz

ZHOTOVITEL: **BAK stavební společnost, a. s.**
Vodní ul. 177, 541 01 Trutnov
zastoupený: Ing. Dušanem Čížkem, místopředsdou představenstva
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 5041792/0800
tel.: 499 800 111, fax: 499800200,
e-mail info@bak.cz

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2876

jako zmocněnec sdružení „Sdružení lanovka Sněžka“

účastníků: 1) **BAK stavební společnost, a.s.**, Vodní 177, 541 01 Trutnov, Česká republika,
IČ 284 02 758

2) **LEITNER AG/S.p.A**, Brennerstr. 34, IT-39049 Sterzing (BZ), Itálie,
IČ: IT00123790214

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 7, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 29.7.2011, evid. č. zhotovitele 640/11/7567, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12. 2012 podle níž zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo:

„Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“

1. Dosavadní ujednání uvedené v článku I. PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12. 2012 se mění a doplňuje o nový odstavec 7, který zní takto:

„7. Předmět díla se mění a doplňuje o vícepráce spojené s prováděním základových konstrukcí, dále zemních prací, bourání stávajících nevyhovujících základů a jejich

odstraněním s tím souvisejících na mezistanici. Tyto práce byly vyvolány podrobným stavebním průzkumem v průběhu realizace díla.“

2. Dosavadní ujednání uvedené v článku III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA odst. 3 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12. 2012 se mění a zní takto:

„3. Celková cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, celou částkou za celé plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, podle vítězné soutěžní nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2011, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.1 ze dne 28.11.2011, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12. 2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12. 2012 a cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.4. 2013

- cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	298 850 205,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.1	436 738,25 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.3	-2 657 545,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.4	13 009 565,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.5	-392 470,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.6	1 012 392,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.7	1 978 547,00 Kč
Cena díla bez DPH	312 237 432,25 Kč
- DPH 20 % z prací v hodnotě 2.251.075 Kč provedených do 31.12.2011	450 214,87 Kč
Celková cena díla včetně DPH	312 687 647,12 Kč

DPH bude účtována podle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Práce provedené po 1. 1. 2012 bude v souladu s § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dodavatel objednateli fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti, kdy DPH je povinen přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, tj. objednatel. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací se považuje datum, ke kterému bude objednatelem odsouhlasen výkaz výměr skutečně provedených prací.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012 zůstávají beze změny.

4. DODATEK č. 7 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012,

DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012 se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

5. Nedílnou součástí tohoto DODATKU č. 7 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012 je:

Příloha č.1 - Cenová nabídka ze dne 23.4.2013 – Sněžka - mezistanice - vícepráce - zakládání

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažené v tomto DODATKU č. 7 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 a DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012 jsou jim jasné a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Peci pod Sněžkou dne 21.6.2013

za objednatele



Alan Tomášek
starosta města



V Trutnově dne 21.6.2013

za zhotovitele



Ing. Dušan Čížek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s



BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz (002)