

Smlouva o dílo (Obchodní podmínky)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele : Číslo zakázky zhotovitele : 945/842/2018

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Martin Kamarád, starosta města
IČ: 00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Kamarád, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Rostislav Jedlička - TDI
Telefon 603 370 824
E-mail info@ekoinpros.eu

Zhotovitel : společnost „Příbyslav – Rovina – Iva Dvořáková“
Zastoupena – Rovina stavební a.s. – vedoucí účastník
Se sídlem: kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zastoupený: Ing. Jiří Slezák
IČ: 45193096
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 13203851/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jiří Slezák
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Smolík
Telefon 777 911 490
E-mail smolik@rovina.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: „OH Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky - pole č. 5“

Předmětem zakázky je novostavba skládkového pole a rekultivace další zaskládkované plochy. Jedná se o provedení HTU, zřízení vodohospodářského zajištění dna i svahů skládkového tělesa, dále provedení odvodňovacího systému průsakových vod do stávající sběrné jímky a odvodu dešťových vod do stávající jímky vod povrchových, které byly vybudovány a kolaudovány v rámci předchozích etap.

U rekultivačních prací pak vytvoření svrchního izolačního pláště na části skládky, kde již bylo dosaženo projektovaného tvaru, navezení a rozprostření rekultivačních vrstev a biologická rekultivace takto upravených ploch. Rozšíření skládky i rekultivace navazují na již vybudované a kolaudované části úložiště.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předaného soupisu prací a kompletní projektové dokumentace zpracované EkoINPROS, spol. s r.o., Brno v 10/2017.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla dle citované projektové dokumentace a dále provedení všech

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, vytyčení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Veškeré náklady na zhotovení díla jsou zahrnuty do ceny dodávky.

- 2.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, poddodavatele odsouhlasí objednatel dle bodu 7.4. této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.5. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení: 2. 5. 2018
- 3.2. Dokončení biologické rekultivace upravených ploch: do 30. 9. 2018
Termín dokončení (předání stavby): 30. 11. 2018
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového a finančního harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 - nedílnou součást této smlouvy. Dodržení konečného termínu jednotlivých prací je závazné a porušení termínů uvedených v čl. 3.2. této smlouvy může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle bodu 10.1 této smlouvy. Jedinou výjimkou je prodloužení termínu dokončení stavby o počet dnů kdy z důvodů atmosférických podmínek nebylo možné provádět stavební práce. Evidence těchto dnů je vedena zhotovitelem ve stavebním deníku a musí být odsouhlasena TDI.
Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení realizace s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu zahájení realizace z výše uvedených důvodů se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

IV. CENA DODÁVKY

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a časový a finanční harmonogram jednotlivých částí stavby tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a tyto jsou její nedílnou součástí.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí 8.301.509,- Kč bez DPH

Objednané stavební práce spadají do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými v nabídce. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
- 4.6. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění, zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavební deníku stavby, budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.7. Na vícepráce resp. méněpráce bude uzavřen dodatek k SOD.

V. PLACENÍ A FAKTURACE

- 5.1. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat takto: měsíční faktury do výše 60 % nabídkové ceny bez DPH, zbývající část bude uhrazena po předání a převzetí díla se splatností faktury do 60 dnů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen fakturovaných položek. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Zhotovitel je povinen po provedení prací za kalendářní měsíc a po předání a převzetí stavby a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu předložit k odsouhlasení soupis provedených prací, objednatel je povinen do třetího pracovního dne provést odsouhlasení soupisu provedených prací a zhotovitel je povinen do pátého pracovního dne předložit fakturu. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli do 15 dní od doručení faktury objednateli, konečnou fakturu do 60 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 5.6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.
- 5.7. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH.
- název stavby: „OH Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky - pole č. 5“
- razítko a podpis oprávněné osoby
- soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1.** Objednatel předá staveniště zhotoviteli do pěti pracovních dnů před zahájením realizace díla.
- 6.2.** O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 6.3.** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávky veřejných komunikací a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady. Tyto náklady jsou zahrnuty v celkové ceně.
- 6.4.** Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo písemná dohoda.
- 6.5.** Na staveništi bude mít zhotovitel své sociální zařízení a své buňky.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDI) min. 2 dny předem telefonicky ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.2.** Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně zajistí splnění všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a z ustanovení § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je též povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li to na tomto staveništi nutné s ohledem na ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.
- 7.3.** Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 7.4.** Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje právo předem schvalovat poddodavatele.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen respektovat vyjádření a stanoviska (závazná stanoviska) týkající se této stavby.
- 7.6.** Při provádění stavby je zhotovitel povinen stavbu zabezpečit tak, aby nevznikly škody na majetku způsobené povětrnostními vlivy, tj. vichřice, déšť atd. V případě vzniklé škody nese zhotovitel odstranění vzniklých škod na své náklady.

- 7.7. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle čl. IV této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- 7.9. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden podle §157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), podle §6 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 5 k uvedené vyhlášce.
- 7.10. Objednatel zajistí technický dozor stavby a bude mu umožněno provádět technický dozor v plném rozsahu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla vyzvat objednatele písemně k jejímu převzetí.
- 7.12. Zhotovitel je povinen ukládat materiál dle propozic uvedených v zápisu z předání staveniště.
- 7.13. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit kopii platné smlouvy (nebo prohlášení pojišťovny – pojistný certifikát) o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 10 mil. Kč.
- 7.14. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky
1. účinných právních předpisů
 2. této smlouvy o dílo
 3. platných českých /československých/ technických norem

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení:
- a/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a prohlášení na veškeré použité materiály, prvky a systémy
- b/ zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací
- c/ Dodání všech dokumentů nutných k přijímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby, zejména zápisy o zkouškách předepsaných v projektové dokumentaci (zkouška svarů foliového těsnění, zkoušky těsnosti plnostěnné části trubních systémů, zkouška celistvosti izolačního systému Senzor -mobil, zkouška celistvosti izolace přepouštěcí šachty, kladečský plán izol. folií, svářečské průkazy , koeficient propustnosti drenážní vrstvy, evidence odpadů vzniklých v průběhu stavby, při využití odpadů z vnějšího zdroje do rekultivačních vrstev shoda s vyhláškou 294/2006 Sb., atd.)
- d/ dokumentaci skutečného provedení díla, podle § 125 odst. 1 stavebního zákona, podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce
- e/ stavební deník ve výše specifikovaném rozsahu.
- f/ Zaměření skutečného provedení v JTSK a BPv v listinné a elektronické podobě (formát *. dxf. Souřadnice podrobných bodů *. Txt)
- e/ doklady o vytyčení stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 8.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění.
- 8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním posledního nedodělku. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku v délce 60 měsíců pro stavební práce a 36 měsíců pro biologický materiál. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V případě, že dílo bylo předáno s nedodělkami, záruční doba počíná běžet dnem odstranění posledního případného nedodělku, jinak předáním díla.
- 9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda a v jaké předpokládané výši požaduje finanční náhradu. Výši finanční náhrady doloží objednatel dodatečně posudkem nezávislého soudního znalce v oboru vodohospodářských staveb.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad předmětu plnění smlouvy ve smyslu bodu 9.2. do pěti pracovních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším možném, a s objednatelem dohodnutém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 9.4. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění závad, ostatní nároky podle občanského zákoníku tím nejsou dotčeny.
- 9.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje poskytnout bankovní záruku za odstranění případných vad a nedodělků v záruční době, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo ve výši 3% z nabídkové ceny bez DPH. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná a plnění banky musí být na první požádání objednatele. Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 14 dnů po předání a převzetí díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Bankovní záruka musí být platná po dobu prvních 12 měsíců záruční doby. V případě nepředložení bankovní záruky se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý den prodlení s předáním bankovní záruky. Příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky. Bankovní záruka musí vyplatitelná na první požadavek objednatele po té co zadavatel poskytne potřebné informace a důvody, na jejich základě žádá uvolnění bankovní záruky. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky uplynutím 12 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1.** Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku III. 3.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2.** Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3.** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. bodu 9.3., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4.** Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.5.** Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě.
- 11.2.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3.** Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno např. provádění prací v rozporu s požadavky na kvalitu a nezjednání nápravy ani v přiměřené době k tomu poskytnuté.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1.** Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 12.2.** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 12.4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 12.5. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 12.6. V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový poddodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího poddodavatele v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. v platném znění.
- 12.7. Smlouva o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 12.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM 11/2018.

V Přibyslavi dne 19. 3. 2018

Objednatel:

  **MĚSTO PŘIBYSLAV**
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
382 22 Přibyslav

Zhotovitel:

 **Rovina stavební a.s. ⑤**
768 24 Hulín, Kromčfířská 134
IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096
zapsána v OR vedeném u KS v Brně
oddíl B, vložka 6318

Přílohy:

- 1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 8.12.2017
2/ měsíční časový a finanční harmonogram stavby

Skládka SOO3 RONO nad Sázavou - rekultivace a rozšíření skládky -pole č.5				
Rekapitulace nákladů				
Rozšíření skládky				
1 Těleso skládky	3832545,75	804834,61	4637380,36	
2 Komunikace a zpev. Plochy	98181,72	20618,16	118799,88	
3 Hlavní sběrač	393166,00	82564,86	475730,86	
7 KTÚ	23596,50	4955,27	28551,77	
VON skládkaKTÚ	75000,00	15750,00	90750,00	
Rozšíření skládky celkem	4422489,97	928722,89	5351212,86	
Rekultivace				
008A Technická rekultivace	3527437,15	740761,80	4268198,95	
008B Biologická rekultivace	222162,26	46654,07	268816,33	
008C Zpetný výtlač	54420,04	11428,21	65848,25	
VON rekultivace	75000,00	15750,00	90750,00	
Rekultivace celkem	3879019,45	814594,08	4693613,53	
Stavba celkem				
	8301509,42	1743316,98	1004826,40	

Rovina stavební a.s. ⑤
 768 24 Hulín, Kroměřížská 134
 IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096
 zapsána v OR vedeném u KS v Brně
 oddíl B, vložka 6318

Handwritten signature

Stavební rozpočet

Název stavby:		OH Ronov nad Sázavou Rozšíření a rekultivace skládky - pole č.5									
Druh stavby:		001 Těleso skládky (novostavba)									
Lokalita:		Ronov nad Sázavou									
JKSO:		8225921									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Množství		Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
				M.j.				Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přídržné práce				417,68	91 373,32	91 791,00		0,00
1		11101111R00	Odsištění ruderálního porostu v rovině	m2	6 510,00	12		78 120,00	78 120,00	0,00	0,00
2		111201102R00	Odsištění krovu i s kořeny na ploše do 10000 m2 (30% záj. území)	m2	1 953,00	6	0,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00
3		1112011401R00	Spaleni krovu a stromů o průměru do 100 mm	m2	1 953,00	1	417,68	1 535,32	1 535,32	0,00	0,00
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	72 492,00	72 492,00	0,00	0,00
4		122201104R00	Odkopávky nezapočtené v hor. 3 nad 10000 m3 (zbytek v rámci rekultivace)	m3	3 452,00	21	0,00	72 492,00	72 492,00	0,00	0,00
16			Přemístění výkopku				0,00	169 197,00	169 197,00	0,00	0,00
5		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	3 453,00	49	0,00	169 197,00	169 197,00	0,00	0,00
17			Konstrukce ze zemín				0,00	96 684,00	96 684,00	0,00	0,00
6		171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	3 453,00	28	0,00	96 684,00	96 684,00	0,00	0,00
18			Povrchové úpravy terénu				0,00	191 023,60	191 023,60	0,00	0,00
7		181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 806,00	10	0,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00
8		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	4 806,00	15	0,00	72 090,00	72 090,00	0,00	0,00
9		182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	1 771,84	16	0,00	28 349,44	28 349,44	0,00	0,00
10		182102111R00	Svažování v zářezech	m2	1 771,84	24	0,00	42 524,16	42 524,16	0,00	0,00
46			Zpevněné plochy (kromě vozovky a železnič. svršku)				39,11	1 038,89	1 078,00	0,03	0,03
11		465921112R00	Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek	m2	2,00	539	39,11	1 038,89	1 078,00	0,02	0,02
		711	Izolace proti vodě				994,42	94 957,28	95 951,70	0,39	0,39
12		711491171R11	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	13 686,00	6	0,00	82 116,00	82 116,00	0,00	0,00
13		711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie šikmá	m2	2 305,95	6	994,42	12 841,28	13 835,70	0,00	0,39
		M46	Zemní práce při montážích				1 326 870,33	336 828,42	1 663 698,75	2 760,16	2 760,16
14		46050011R00	Podkladová vrstva ze štěrku tl.30 cm	m2	5 454,75	305	1 326 870,33	336 828,42	1 663 698,75	0,51	2 760,16
			Ostatní materiál				1 384 265,80	66 363,90	1 450 629,70	4,68	4,68
15		0042VD	Folie PeHD 1,5m obojstr. strukturovaná (bez přesahů , kotvení a prořezů zohlednit jed. cenou)	m2	748,65	119	89 089,35	0,00	89 089,35	0,00	0,00
16		0043VD	Folie PeHD 1,5 mm hladká (bez přesahů, kotvení a prořezů zohlednit jedn. cenou)	m2	4 622,00	100	462 200,00	0,00	462 200,00	0,00	0,00
17		0044VD	Bentonitová rohož dle ČSN 838030 č.7.2.1 (skládka S-OO bez přesahů kotvení a prořezů zohl. jedn. cenou)	m2	5 310,85	103	546 996,95	0,00	546 996,95	0,00	0,00
18		59228280R	Tvánice zlatavotvácí TBX 29-60 60x40x10 cm	kus	8,50	529	4 496,50	0,00	4 496,50	0,04	0,33
19		69366062R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/80 800 g/m2 šíře do 7m(bez přesahů a kotvení zohled. jedn. cenou)	m2	5 311,00	53	281 483,00	0,00	281 483,00	0,00	4,25
20		99822011R00	Přesun hmotl, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 765,16	24	0,00	66 363,90	66 363,90	0,00	0,00
			Celkem:						3 832 545,75		
Poznámky:											

Stavební rozpočet

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou-Rozšíření a rekultivace skládky - ploše č.5										Doba výstavby:	245 dní	Objednatel:	Město Příbram
Druh stavby:	002 Komunikace a zp. plochy (novostavba)										Začátek výstavby:	01.05.2018	Projektant:	EkolNPROS spol. s.r.o.
Lokalita:	Ronov nad Sázavou										Konec výstavby:	31.12.2018	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením
JKSO:	8225921										Zpracováno dne:	06.11.2017	Zpracoval:	Ing Jedlička
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis		M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
			Rozměry							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	18	181201102R00	Povrchové úpravy terénu						0,00	12 885,52	12 885,52		0,00	
2		182201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním		m2	193,64	10	0,00	0,00	1 936,40	1 936,40		0,00	
3	56	564251111R00	Svaňování násypů		m2	421,12	26	0,00	0,00	10 949,12	10 949,12		0,00	
4		564752111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						63 673,93	21 622,27	85 296,20		199,23	
5		998222012R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	193,64	104	17 253,95	17 253,95	2 884,61	20 138,56		0,33	
			Podklad z kam. drceného 32-63 s výplní kamen. 15 cm(tl. 30 cm zohledněno výměrou)		m2	363,52	164	46 419,98	46 419,98	13 197,30	59 617,28		0,37	
			Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva		t	131,91	42	0,00	0,00	5 540,36	5 540,36		0,00	
			Celkem:								98 181,72			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		OH Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky - pole č.5				Doba výstavby:		245 dní		Objednatel:		Město Příbryslav	
Druh stavby:		003 Hlavní sběrač				Začátek výstavby:		01.05.2018		Projektant:		EKOINPROS spol. s r.o.	
Lokalita:		Ronov nad Sázavou				Konec výstavby:		31.12.2018		Zhotovitel:		Bude určen výběrovým řízením	
JKSO:		8272911				Zpracováno dne:		30.10.2017		Zpracoval:		Ing Jedlička	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
			Rozměry										
			Všeobecné konstrukce a práce										
1		001VD	Prořezání potrubí PeHD	m	139,11	54		7 511,94	0,00		7 511,94	0,00	0,00
								7 511,94				0,00	0,00
2		13	Hloubené vykopávky					35,03	6 335,17		6 370,20	0,00	0,00
3		131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4	m3	13,84	346		35,03	4 753,61		4 788,64	0,00	0,00
4		132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	20,81	76		0,00	1 581,56		1 581,56	0,00	0,00
			Roubení					1 495,16	27 468,04		28 963,20	0,00	0,07
5		151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	86,20	213		1 495,16	16 865,44		18 360,60	0,00	0,07
6		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	86,20	123		0,00	10 602,60		10 602,60	0,00	0,00
			Přemístění výkopku					0,00	862,40		862,40	0,00	0,00
7		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	17,60	49		0,00	862,40		862,40	0,00	0,00
			Konstrukce ze zemín					0,00	2 934,15		2 934,15	0,00	0,00
8		171201201R00	Uložení spaniny na skládce	m3	17,60	13		0,00	228,80		228,80	0,00	0,00
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,05	87		0,00	1 483,35		1 483,35	0,00	0,00
			Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	3,76	325		0,00	1 222,00		1 222,00	0,00	0,00
10		31	Zdi podpěrné a volné					9 650,55	0,00		9 650,55	0,37	0,37
11		31136192tursV	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi	t	0,35	27573		9 650,55	0,00		9 650,55	1,05	0,37
12		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)					3 150,95	1 064,36		4 215,31	6,17	6,17
13		451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopjsku do 63 mm	m3	1,99	893		1 155,01	622,06		1 777,07	1,89	3,76
14		452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C8/10 (podkladní + spádový)	m3	0,98	2488		1 995,94	442,30		2 438,24	2,46	2,41
			Izolace proti vodě					97,28	659,96		757,24	0,00	0,00
15		711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	1,54	102		16,69	140,39		157,08	0,00	0,00
16		711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	4,96	121		80,59	519,57		600,16	0,00	0,00
			Armatury					1 246,84	561,16		1 808,00	0,02	0,02
17		734191987R00	Zaslepení přírubového spoje do DN 250	kus	2,00	904		1 246,84	561,16		1 808,00	0,01	0,02
18		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					242,51	897,49		1 140,00	0,00	0,00
19		767999102R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	30,00	38		242,51	897,49		1 140,00	0,00	0,00
			Ostatní konstrukce					24 420,65	13 469,04		37 889,69	17,10	17,10
20		894201151R00	Dno šachet z betonu V 4 - B 20, tl. nad 20 cm	m3	1,47	3905		4 698,20	1 042,15		5 740,35	2,49	3,66
21		894201251R00	Stěny šachet z betonu V 4 - B 20, tl. nad 20 cm	m3	5,34	3823		17 128,61	3 286,21		20 414,82	2,49	13,29
22		894502201R00	Bednění stěn šachet pravouhlých oboustranné vč. odstranění	m2	16,84	653		1 978,73	9 017,79		10 996,52	0,01	0,08
23		899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	3,00	246		615,11	122,89		738,00	0,02	0,07
			Bourání konstrukcí					150,73	1 117,27		1 268,00	0,75	0,75
24		966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	2,00	634		150,73	1 117,27		1 268,00	0,38	0,75
25		970241400R00	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce	m	5,02	2283		3 023,17	8 437,49		11 460,66	0,00	0,00
			Montáž potrubí					0,00	48 945,60		48 945,60	0,00	0,00
26		M23	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 250-400	m	169,95	288		0,00	48 945,60		48 945,60	0,00	0,00
			Ostatní materiál					226 744,16	2 644,90		229 389,06	0,00	0,00
27		00322VD	Triclinná mříž 2*1,2 m z oceli roštu do L20	ks	1,00	10813		10 813,00	0,00		10 813,00	0,00	0,00
28		00492VD	Prostup potrubí PeHD stěnou šachty	ks	6,00	5399		32 394,00	0,00		32 394,00	0,00	0,00
29		00493VD	Folie PeHD 2mm do betonu	m2	6,81	211		1 436,91	0,00		1 436,91	0,00	0,00
30		00811VD	Potrubí PeHD 250mm PN10	m	169,15	855		144 623,25	0,00		144 623,25	0,00	0,00
31		00812VD	Propojovací mezizk PeHD 600mm dl.1m 2x příruba	ks	1,00	14383		14 383,00	0,00		14 383,00	0,00	0,00
32		00892VD	Nákrutek temový	ks	2,00	2273		4 546,00	0,00		4 546,00	0,00	0,00

30	00893VD	Kulový ventil PeHD 90		ks	1,00	4218	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00
31	0089VD	Zaslepovací příruba PeHD 250 mm		ks	2,00	1840	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00
32	28613187 MR	T kus 90° redukovaný d250- 90 PE		kus	1,00	10650	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	24,49	108	2 644,90	2 644,90	2 644,90	0,00	0,00
							Celkem:		393 166,00		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou -Rozšíření a rekultivace skládky - pole č.5					Doba výstavby:	245 dní	Objednatel:	Město Příbyslav
Druh stavby:	007 Konečné terénní úpravy					Začátek výstavby:	01.05.2018	Projektant:	EkoINPROS spol. s r.o.
Lokalita:	Ronov nad Sázavou					Konec výstavby:	31.12.2018	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením
JKSO:						Zpracováno dne:	30.10.2017	Zpracoval:	Ing Jedlička
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
		16	Přemístění výkopku				0,00	2 652,93	
1		162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	42,11	44	0,00	1 852,84	0,00
2		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	42,11	19	0,00	800,09	0,00
18			Povrchové úpravy terénu				217,93	17 585,63	0,00
3		180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 264,48	4	217,93	4 839,99	0,00
4		181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	421,12	12	0,00	5 053,44	0,00
5		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	421,00	18	0,00	7 578,00	0,00
6		185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,02	5710	0,00	114,20	0,00
			Ostatní materiál				3 125,91	14,10	0,05
7		00572420R	Směs travní parková III. dekorativní	kg	29,49	91	2 683,59	2 683,59	0,03
8		25191155R	Cerelit Z balený po 10 kg	T	0,02	22116	442,32	442,32	0,02
9		998231311R00	Přesun hmot pro sádkovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,05	285	0,00	14,10	0,00
							Celkem:	23 596,50	0,00

Poznámka:

Vedlejší a ostatní náklady-skládka				
OH Ronov nad Sázavou- Rozšíření a rekult. skládky - pole č.5				
Náklady na vytyčení stavby a stávajících sítí			1 050	6 050
Náklady na zařízení a vyklizení a úklid staveniště	5 000		2 100	12 100
Náklady na provedení předepsaných zkoušek	10 000		6 300	36 300
Náklady na dokumentaci skutečného provedení	30 000		4 200	24 200
	20 000			
Ostatní nepředvídatelné náklady	10 000		2 100	12 100
Vedlejší a ostatní náklady CELKEM				
	75 000		15 750	90 750

Stavební rozpočet

Název stavby:		OH Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky plocha č.5				Doba výstavby:	245 dní	Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:		008A Technická rekultivace				Začátek výstavby:	01.05.2018	Projektant:	EkolNPROS spol. s r.o.
Lokalita:		Ronov nad Sázavou				Konec výstavby:	31.12.2018	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením
JKSO:		8232511				Zpracováno dne:	30.10.2017	Zpracoval:	Ing Jedlička
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)

Stavební rozpočet

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky - pole č.5					Doba výstavby:	245 dní	Objednatel:	Město Příbyslav			
Druh stavby:	008B Biologická rekultivace					Začátek výstavby:	01.05.2018	Projektant:	EkolNPROS spol. s.r.o.			
Lokalita:	Ronov nad Sázavou					Konec výstavby:	31.12.2018	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením			
JKSO:						Zpracováno dne:	30.10.2017	Zpracoval:	Ing Jedlička			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
	18		Rozměry				2 251,78	Montáž	96 268,30			0,00
			Povrchové úpravy terénu									
1	180401211R00		Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 442,00	4	530,28	5 237,72	5 768,00	0,00	0,00	0,00
2	180401212R00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	7 580,00	4	1 571,13	28 748,87	30 320,00	0,00	0,00	0,00
3	183101112R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	117,00	10	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
4	183102132R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2	kus	478,00	15	0,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00
5	184102113R00		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	117,00	27	35,52	3 123,48	3 159,00	0,00	0,00	0,00
6	184102123R00		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	kus	478,00	32	114,85	15 181,15	15 296,00	0,00	0,00	0,00
7	184921093R00		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	117,00	39	0,00	4 563,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00
8	184921094R00		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	478,00	55	0,00	26 290,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00
9	185802123R00		Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0,46	5505	0,00	2 532,30	2 532,30	0,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				115 864,00	10 029,96	125 893,96			36,34
10	00572420R		Směs travní parková III. dekorativní	kg	180,44	93	16 780,92	0,00	16 780,92	0,00	0,00	0,18
11	011VD		Okrasné keře dle rozpisu výška 40 cm	ks	595,00	50	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
12	10391100R		Kůra mulčovací VL	m3	59,50	995	59 202,50	0,00	59 202,50	0,60	35,70	
13	25191155R		Cerelit Z balený po 10 kg	T	0,46	22023	10 130,58	0,00	10 130,58	1,00	0,46	
14	998231311R00		Presun hmot pro sádkovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	36,34	276	0,00	10 029,96	10 029,96	0,00	0,00	0,00
			Celkem:						222 162,26			

Poznámka:

Vedlejší a ostatní náklady-rekultivace				
OH Ronov nad Sázavou- Rozšíření a rekult. skládky - pole č.5				
	cena bez DPH	DPH (21%)	cena včetně DPH	
Náklady na vytyčení stavby a stávajících sítí	5 000		1 050	6 050
Náklady na zařízení a vyklizení a úklid staveniště	10 000		2 100	12 100
Náklady na provedení předepsaných zkoušek	30 000		6 300	36 300
Náklady na dokumentaci skutečného provedení	20 000		4 200	24 200
Ostatní nepředvídatelné náklady	10 000		2 100	12 100
Vedlejší a ostatní náklady CELKEM	75 000		15 750	90 750

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

OH Ronov nad Sázavou - Rozšíření a rekultivace skládky - pole č.5																																																		
rok			2018																																															
měsíc		květen							červen							červenec							srpen							září							říjen							listopad						
kalendářní týden č.		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																		
Stavební objekt																																																		
Rozšíření skládky																																																		
1 Těleso skládky																																																		
2 Komunikace a zpev. Plochy																																																		
3 Hlavní sběrač																																																		
7 KTÚ																																																		
VON skládka KTÚ																																																		
Rekultivace																																																		
008A Technická rekultivace																																																		
008B Biologická rekultivace																																																		
008C Zpětný výtlač																																																		
VON rekultivace																																																		
finanční plnění v mil. Kč bez DPH / měsíc		0,80							1,20							1,70							1,80							1,30							1,00							0,50						
finanční plnění v mil. Kč bez DPH / rok		8,30																																																

v Hulíně, dne 8.12.2017

Ing. Jiří Slezák

Rovina stavební a.s.
 768 24 Hulín, Kroměřížská 134
 IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096
 zapsána v OR vedeném u KS v Brně
 oddíl B, vložka 6818

Handwritten signature