

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

„stavební úpravy KD Obědné s č.p.6“ uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Libina

Se sídlem Libina 523, 788 05 Libina

Zastoupena: Mgr. Aleš Skála

IČ: 00302899

DIČ: CZ00302899

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 188244719/0300

a

Zhotovitel:

Luboš Kristlík

Se sídlem Libina 451, 788 05 Libina

IČO: 73236446

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu: 1028863398/5500

všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.11.2025 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

Cena díla

Dojde k navýšení celkové ceny díla o méně a vícepráce v hodnotě **1 415 544,82 Kč bez DPH.**

Konečná cena díla celkem: bez DPH 4 694 360,32 Kč

vč. DPH 5 680 176,21 Kč

Ostatní ustanovení ze smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.


Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 byl schválen na schůzi Rady obce Libina č. 84, konaného dne 29.6.2026, usnesením č. .../84R/2026.

Objednatel:


V Libině dne 30.6.2026

OBEC
LIBINA
PSČ 788 05
IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899


Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Zhotovitel:

V Libině dne


Luboš Kristlík

83	766812115R00	D+M kuchyňská linky včetně spotřebičů odpočet	kus	-1,00	93 000,00	21	0,00	-93 000,00	-93 000,00	-112 530,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
84	766111110R00	Odpočet vnitřních dveří z rozpočtu	soubor	-1,00	152 367,00	21	-75 193,50	-75 193,50	-152 367,00	-184 368,27	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	776	Podlahy povlakové					79 789,00	78 238,00	158 027,00	191 212,67		9,00	
45	776521200R00	Lepení povlakové podlahy vinyl dle sam. nabídky	soubor	1,00	155 442,00	21	77 721,00	77 721,00	155 442,00	188 084,82	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
46	776971711R00	Rohož čisticí textilní	soubor	1,00	2 585,00	21	2 068,00	517,00	2 585,00	3 127,85	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	96	Bourání konstrukcí					431,88	42 039,81	42 471,69	51 390,74		24,87	
47	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	4,71	1 158,01	21	175,64	5 278,59	5 454,23	6 599,62	1,80	8,48	RTS 1 / 2025
48	967031734R00	Přisekání pilotné zdíva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	2,80	787,99	21	27,38	2 178,99	2 206,37	2 669,71	0,55	1,53	RTS 1 / 2025
49	963300013RA0	Bourání stropů železobetonových deskových tl. 200 mm	m2	2,40	1 894,98	21	93,26	4 454,69	4 547,95	5 503,02	0,48	1,16	RTS 1 / 2025
50	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,91	2 534,99	21	0,00	7 376,82	7 376,82	8 925,95	2,20	6,40	RTS 1 / 2025
51	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m.č. 1.06, 1.07	m3	2,35	2 650,00	21	0,00	6 227,50	6 227,50	7 535,28	2,20	5,17	RTS 1 / 2025
52	963032819R00	Bourání schodiště - balkon	soubor	1,00	7 358,00	21	0,00	7 358,00	7 358,00	8 903,18	0,08	0,08	RTS 1 / 2025
53	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 parapety, radiátory	m3	0,84	7 275,01	21	0,00	6 089,18	6 089,18	7 367,91	2,20	1,84	RTS 1 / 2025
54	965041341RT3	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 m.č. 1.01	m3	0,11	1 924,00	21	0,00	211,64	211,64	256,08	1,60	0,18	RTS 1 / 2025
55	963016152R00	Demontáž podhledu	m3	2,50	1 200,00	21	135,60	2 864,40	3 000,00	3 630,00	0,02	0,04	RTS 1 / 2025
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	5 750,50	5 750,50	6 958,11		2,00	
56	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č. 1.06, 1.07	m2	43,40	132,50	21	0,00	5 750,50	5 750,50	6 958,11	0,05	2,00	RTS 1 / 2025
	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	16 216,20	16 216,20	19 621,60		0,00	
57	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	28,60	567,00	21	0,00	16 216,20	16 216,20	19 621,60	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	M21	Elektromontáže					222 257,00	222 257,00	444 514,00	537 861,94		0,00	
58	210010001R00	Elektroinstalace vícepráce	Soubor	1,00	444 514,00	21	222 257,00	222 257,00	444 514,00	537 861,94	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	S	Přesuny sutí					0,00	49 039,20	49 039,20	59 337,43		0,00	
59	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	25,20	352,00	21	0,00	8 870,40	8 870,40	10 733,18	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,20	229,00	21	0,00	5 770,80	5 770,80	6 982,67	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
61	979081121R00	Příplatek z odvozu za každý další 1 km	t	252,00	24,00	21	0,00	6 048,00	6 048,00	7 318,08	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
62	979990107R00	Poplatek za uložení sutí	t	25,20	1 125,00	21	0,00	28 350,00	28 350,00	34 303,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	M	Ostatní materiál					72 202,40	0,00	72 202,40	87 364,90		4,10	
63	28376354.A	Deska izolační XPS, BASF Styrodur 2800 C tl. 40 mm, soklová	m2	8,00	189,00	21	1 512,00	0,00	1 512,00	1 829,52	0,00	0,01	RTS 1 / 2025
64	59761000	Obkládačka keramická Essay - rozdíl ceny	m2	79,20	220,00	21	17 424,00	0,00	17 424,00	21 083,04	0,01	1,17	RTS 1 / 2025
65	59761005	Dlaždice keramická Quenos - rozdíl ceny	m2	133,17	400,00	21	53 266,40	0,00	53 266,40	64 452,34	0,02	2,92	RTS 1 / 2025
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					30 507,00	30 507,00	61 014,00	73 826,94		0,00	
	09VRN	Ostatní náklady					30 507,00	30 507,00	61 014,00	73 826,94		0,00	
66	090001VRN	Ostatní náklady	Soubor	1,00	61 014,00	21	30 507,00	30 507,00	61 014,00	73 826,94	0,00	0,00	
							CELKEM:		1 415 544,82	1 712 809,23			

Poznámka: