

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.06.2014

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ J. Husa, Písek

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

Sídlo: Husovo nám. 725, 397 01 Písek

Zastoupená Mgr. Janem Adámekem, ředitelem školy

IČ: 70943141

DIČ: CZ70943141

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jan Adámek

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška

Bankovní spojení: KB a.s., Písek

Č. účtu: 7592460247/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

KLUZÁK s.r.o.

Sídlo : U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor

Zastoupena prokuristou Ing. Jaroslavem Janouškem

IČ: 26032791

DIČ: CZ 26032791

Bankovní spojení: GE MONEY BANK

Č. účtu: 155539748/0600

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného KS v Českých Budějovicích oddíl C, vl. 10171

Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Janoušek

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.

S ohledem na změny objemu prací se mění cena díla takto:

Původní celková cena bez DPH činí: 2.115.356 Kč

Dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH činí: 108.154 Kč

Nová smluvní cena bez DPH činí: 2.223.510 Kč

Zákonné DPH 21% činí: 466.937 Kč

DPH odvede objednatel

Celková cena včetně DPH činí: 2.690.447 Kč

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Dodatku č.1 ke smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.10 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 23.11 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 23.12 Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

24. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – změnové listy

ZHOTOVITEL:



U Čápkova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČ: 28032791 • DIČ: CZ28032791
Tel./fax: 381 256 085 • 777 131 709

p. Janoušek
Ing. Jaroslav Janoušek
prokurista

V Táboře dne 19.8.2014

OBJEDNATEL:



Mgr. Jan Adámek

ředitel školy

V Písku dne

[Signature]
21.8.2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2014 - ZŠ Písek - odpady

Místo:

Datum:

07.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	108 154,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 015,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 863,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 152,00
PSV - Práce a dodávky PSV	77 139,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	77 139,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 154,00

KLUZÁK s.r.o. ②

U Čápkova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČ: 28032791 • DIČ: CZ28032791
Tel./fax: 381 256 085 • 777 131 709



ROZPOČET

Stavba: 2014 - ZŠ Písek - odpady

Místo: **Datum:** 07.07.2014

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 154,00

HSV - Práce a dodávky HSV **31 015,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **29 863,00**

10	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	18,000	443,00	7 974,00
12	K	346272111	Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příček Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	53,000	413,00	21 889,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **1 152,00**

11	K	963031432	Bourání obezděných odpadních potrubí tl do 150 mm	m ²	9,600	120,00	1 152,00
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **77 139,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **77 139,00**

1	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	62,000	148,00	9 176,00
2	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	13,000	595,00	7 735,00
4	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	23,000	218,00	5 014,00
3	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	141,000	292,00	41 172,00
5	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	36,000	56,20	2 023,20
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	34,000	83,70	2 845,80
9	K	721211912	Objímky na odpadní potrubí	kus	54,000	89,00	4 806,00
8	K	721274123	Čistící kus odpadních potrubí DN 100	kus	7,000	249,00	1 743,00
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	164,000	16,00	2 624,00

KLUZÁK s.r.o. ②

U Čápkova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČ: 26032791 • DIČ: CZ26032791
Tel./fax: 381 256 085 • 777 131 700

Jan