

129

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 28-08-2025	05996
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel HO	

Dodatek č_1 ke Smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Oprava terasy MŠ Rudná

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Rudná

Sídlo:

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ:

00233773

Zastoupen:

Lubomírem Kocmanem, starostou

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních: Lubomír Kocman

ve věcech technických: Josef Bláha

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

KROSTAV s.r.o.

Sídlo:

Černochova 1071/3, 158 00 Praha 5 - Košíře

IČO:

28525574

DIČ:

CZ28525574

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

43-5468550297/0100

Zastoupený:

Ing. Janem Žďárským, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Žďárský

ve věcech technických: Ing. Jan Žďárský

dále jen „zhotovitel“.

Tento dokument byl schválen usnesením

Rady/Zastupitelstva města Rudná

č. VR-168-19/25 ze dne 25.8.2025

Záměr

viz čl. tohoto dokumentu, byl zveřejněn

na úřední desce Městského úřadu Rudná

dne a z úřední desky byl sejmut

dne; v téže době byl rovněž

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup

na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek V.

Cena za dílo

Původní znění článku 1 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se zvyšuje o 24 026,74 Kč bez DPH a nyní činí 972 737,85 Kč

(slovy: devětsetšedesátdvatisícšestsetřicet sedm korun českých a osmdesátpět haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne viz. el. Podpis

V Praze dne viz. el. Podpis

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Lubomír Kocman, starosta

Elektronicky podepsáno
Jan Žďárský
14:02 26.08.2025
RSA/4096

Přílohy:

ZL č. 1 – Oprava terasy



Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2025.08.26
14:40:42 +02'00'

Změnový list č. 1

S:	Oprava terasy MŠ Rudná
O:	Ke Školce 922/1, 252 19 Rudná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	5	Komunikace pozemní				157 671,20
K	578132113	Litý asfalt tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m 2			45 472,00
K	599141111R 00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	b m			6 400,00
K	596841220R	Zpětná pokládka PZD panelů jako podkladní vrstva dřevoplastové terasy	m 2			24 029,60
K		Dodávka betonových schod stupeň 1200/300/150	ks			68 169,60
K		Montáž betonových schodišťových stupňů	b m			13 600,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 906,29
K	711472051	Provedení svislé izolace proti povrchované a podpovrchové tlakové vodě – termoplasty lepenou fólií PVC na ploše svislé S - foliová izolace tvořící sokl a ukončení fasády	m 2			12 988,00
K		Montáž izolace tepelné základů lepením XPS desek do tl. 100 mm	m 2			4 297,50
M		XPS polystyrénové desky tl. 100mm	m 2			1 744,79
K		Ukončovací soklová lišta - dodávka + montáž	b m			6 876,00
	998	Přesun hmot				74 984,25
K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			74 984,25
		schodišťové stupně beton litý asfalt štěrkopísek 164,914				
Celkem						258 561,74

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Zemní práce				-16 077,90
K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m 3			-3 087,50
M	58337331	štěrkopísek	t			-10 670,40
K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m 2			-2 320,00
	5	Komunikace pozemní				-112 513,79

K	564740002	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 130 mm	m 2		-11 600,00
K	596211110R	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně vč.kladelci vrstvy	m 2		-20 880,00
M	59245001	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 40mm přírodní</i>	m 2		-15 293,44
K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m 2		-25 010,40
M	59245320	<i>dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní</i>	m 2		-22 729,95
K	599001	Kompl. dod. + mtž. schod stупeň ozn. P.1 vel. 1500/300/210	ks		-17 000,00
D	997	Přesun sutě			-91 061,71
K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		-12 079,13
K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		-9 530,88
K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		-36 192,74
K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t		-33 258,96
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			-14 881,60
K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m		-9 088,00
M	592170171	<i>obrubník betonový</i>	m		-5 793,60
Celkem					-234 535,00

Změnový list č. 1 způsobuje zvýšení celkové ceny o

24 026,74

12.08.2025