

				2025												
				16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6.-6.7.	7.7.-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8.-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.
Harmonogram ZŠ Sokolovská		předání staveniště/zahájení dodávek	ukončení realizace	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden
stavební práce	I. etapa - knihovna (1. stupeň, č. 13) + práce specifikované v rámci SO 02 (chodby a aula ZŠ Komenského)	20.06.2025	provedení díla + úklid do 1.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 15.8.2025 (předání díla)							kompletní úklid		pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid, předání díla 15.8.2025				
	II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), PC učebna (2. stupeň, č. 61), kabinet přírodopisu	20.06.2025	provedení díla + úklid do 15.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 12. 9. 2025 (předání díla)									kompletní úklid			pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid v učebnách a kabinetu	předání díla 12.9.2025
	III. etapa - jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)	20.06.2025	provedení díla + úklid do 29.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 12. 9. 2025 (předání díla)										kompletní úklid			pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid v učebnách, předání díla 12.9.2025

Vymezení jednotlivých etap:

I. etapa - knihovna (1. stupeň, č. 13) + práce specifikované v rámci SO 02 (chodby a aula ZŠ Komenského - zde pouze stavební práce)

II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), PC učebna (v soupisu prací označeno také jako učebna informatiky - 2. stupeň, č. 61), kabinet přírodopisu

III. etapa - jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)