

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 349/2014 , ze dne 9. 2. 2015
na dodávku stavby „**OBNOVA STŘECHY KOSTELA SV. JILJÍ V KOBEŘICÍCH**“
mezi

Objednatelem : Římskokatolická farnost Koberice u Brna
Sídlo: Beneška 27, Koberice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna
Doručovací adresa: Návěs 1, 683 53 Šaratice
IČ : 61729671
Zastoupený: P. Vít Martin Červenka, OPraem., administrátor exc.

a

Zhotovitelem: Tesařství Drápal s.r.o.
Se sídlem: Viničné Šumice 179, 664 06 Viničné Šumice
IČ: 26936178
Zastoupený: Ing. Lukáš Drápal, jednatel

Preambule

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 349/2014 ze dne 9. 2. 2015 je sjednán za účelem úpravy termínu dokončení etapy prací ro ku 2015, po vzájemné dohodě obou stran.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1

4. Doba plnění, čl. č. 4.2 se upravuje takto:
4.2. Ukončení etapy prací do 30. 11. 2015.

Bod č. 2

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 3

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Ve Viničných Šumicích, dne 14. 10. 2015

TESAŘSTVÍ DRÁPAL

střešní konstrukce, dřevěné konstrukce

664 06 Viničné Šumice

IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178

tel: 544 251 226, fax: 544 251 227

za zhotovitele: Ing. Lukáš Drápal

V Kobericích, dne 14. 10. 2015

Římskokatolická farnost

KOBEŘICE 27

683 53 Nižkovice



za objednatele:

P. Vít Martin Červenka, OPraem., administrátor exc.